

**SZEI Rendelőintézet ideiglenes rendelések kialakítása
és átköltözés költségbecslése**

2000 Szentendre, Dunakorzó 18-ban és a Kanonok u. 1-ben ideiglenes rendelők kialakítása:

1. Elektromos szerelések:	3.500.000,- + ÁFA
2. Egyéb építésmesteri munkák:	9.000.000,- + ÁFA
3. Informatikai rendszer:	1.000.000,- + ÁFA

Összesen: 13.500.000,- + ÁFA

Költözések:


1. SZEI épületen belüli belső költözés, minimális átalakítási munkákkal (I. A ütem):	1.500.000,- + ÁFA
2. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18-ba való költözés (I.B ütem):	1.500.000,- + ÁFA
3. Elkészült új épületszárnyba való átköltözés 2010-ben, (I.C ütem):	1.500.000,- + ÁFA
4. Felújított részbe való belső beköltözés (I.D ütem) végleges visszaköltözés:	1.000.000,- + ÁFA


Összesen: 5.500.000,- + ÁFA


Átmeneti működés feltételeinek megteremtése (Kanonok utca 1.) Tervezői költségbecslés alapján 8.000.000,- + ÁFA

SZEI Beruházással kapcsolatos teljes körű költségbecslés, amely tartalmazza a költözések valamennyi költségét, illetve az ÁNTSZ előírásainak megfelelően az ideiglenes rendelési helyek kialakítását és informatikai rendszer beüzemelését, továbbá a Kanonok utcai épület folyamatosan tovább üzemelő épületének működéséhez szükséges átalakításokat **összesen: 27.000.000,- + ÁFA** költséget jelent.

Szentendre, 2009. május 22.


SZEI rendelőintézet




Pro Szentendre Kft.