



Szentendre Város Önkormányzat

Cselekvési programja
a Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia alapján

2011-2012.

2011. október 5 .

Készítette: **dr. Dietz Ferenc**
polgármester

431/2011. (X.13.) Kt. sz. h. melléklete

BEVEZETÉS

A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia távlati célokat tűz ki, mintegy 10-15 évre adva jövőképet a lakosságnak, a város vezetésének, a vállalkozói rétegnek, a civil szervezeteknek stb. Ezekhez ragaszkodnunk kell abban a munkában, mely a településünket hosszú távon is versenyképessé teszi. A hosszú távú jövőkép előrevetítése után szükséges egy adott politikai vezetéshez rendelt - négyéves ciklusra vonatkozó - programot meghatározni. A végrehajtás már csak konkrét, ütemezett, rövid periódusokra lebontott cselekvési ütemterv alapján képzelhető el, és kezdhető el.

A meghatározott fejlesztési tervek, programok megvalósíthatóságának alapfeltétele, hogy a fennálló viszonyok ismeretén alapuljanak, vegyék figyelembe a lehetséges jövőképeket, és legyenek összhangban az érintett lakosság, illetve a célcsoportok törekvéseivel. A fejlesztések meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzat szűk költségvetési keretből gazdálkodik, ezért előtérbe kerülnek a külső forráslehetőségek, így például a pályázati lehetőségek fokozottabb kiaknázása, külső támogatók megnyerése a projektek megvalósításához.

A rövid távú cselekvési program összeállításának szempontjai között szerepelt többek között a természeti környezetünk megőrzése és helyreállítása, a meglévő település arculatának, hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése, történelmi értékeink rekonstrukciója és bemutatása, intézménystruktúra átalakítása és fejlesztése, valamint az önkormányzati kötelező feladatok ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések, közszolgáltatások minőségének javítása.

Tekintettel arra, hogy a ciklusra vonatkozó megvalósítási terv megalkotásakor előre nem látható tényezőket - gazdaság, költségvetési lehetőségeink alakulása - nem tudunk számba venni, ezért szükséges a cselekvési program évenkénti felülvizsgálata és ellenőrzése ahhoz, hogy költségvetéssel alátámasztott, felelősökkel megjelölt célokról beszélhessünk.

I. FEJLESZTÉSI CÉLOK

I. A „kultúra városa”

1. Központban a kultúra
2. Castrum feltárása és csomópont kiépítése
3. Parkolási rendszer bővítése, korszerűsítése
4. Alapinfrastruktúra megteremtése
5. Szentendre Ifjúsági Művésztelep és Rendezvényház
6. HEMO

II. „Okos város”

1. „Iskola város”: Iskola- óvoda minőségi fejlesztése
2. Esélyegyenlőség
3. Összehangolt fejlesztés
4. Szentendreiek tájékoztatása (kiadványok)

III. „Zöld város”

1. Árvízvédelmi töltés megerősítése
2. Dunakorzó projekt
3. Pap-sziget
4. Tehermentesítő út kialakítása
5. ÖKO- Program, Concerto-Program
6. Szennyvízcsatorna
7. Új köztemető építése, régi temető felújítása

IV. „Megújuló város”

1. Helyi Sport
2. Elektromos hálózat korszerűsítése
3. A közterület rendjét, kulturáltságát, tisztaságát elősegítő objektumok létesítése
4. Bérlet-program
5. A gazdasági élet fellendítése

V. „Együttműködő város”

1. SZEI járóbeteg ellátás korszerűsítése
2. Belső ellenőrzés
3. Bányatavak környékének fejlesztése

II. Megvalósult fejlesztések 2006-2010

II.1. A 2006-ban megvalósult fejlesztések

Beruházás, fejlesztés	Befejezés	Összköltség	Forrás	Dumtsa-kategória
Csatornázás –Pismány I. ütem	2006.12.15.	1.151.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Zöld város
Úthálózat fejlesztés*	2006.08.31.	110.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
P'Art mozi felújítása	2006.09.15.	3. 729.993	Pályázat, Önk. Költségvetés	A kultúra városa
56'-os emlékmű a Városházán	2006.10.23.	6.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	A kultúra városa
Speciális szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzése	2006.12.15.	32.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Zöld város
Oktatási eszközfejlesztés	2006.10.01.	10.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Okos város
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium könyvtárbővítése	2006.09.01.	20.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Okos város
Szivárvány úti óvoda felújítása	2006.09.01.	20.000.000	Önk. Költségvetés	Okos város
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium uszoda építése	2006.09.01.	14.500.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Okos város
Kis bán ház (Izbégi iskola)	2006.09.01.	7. 600.000	Önk. Költségvetés	Okos város
SZEI - mammográfia, fül-orr-gégészeti, audiológia átépítése, fejlesztése	2006.12.31	48.000.000	Önk. Költségvetés	Együttműködő város
Barsay Jenő Általános Iskola	2006.09.01.	800.000.000	Pályázat Önk. Költségvetés	Okos város
Közmunkaprogram	2006.05.31.	5.190.717	Pályázat Önk. Költségvetés	Együttműködő város

*Az úthálózat fejlesztésén belül:

Vasúti villasor, Szatmári u., Rózsa u., Pomázi út, Radnóti út, Nefelejcs u., Pásztor u., Tarsoly u., Cseresznyés u., Barackos u., Törökvölgyi u., Fenyő u., Egres u., Balázs Árpád u., Tátika u., Boldogtanya kátyúzás, Berek u., Hajnal u., Csóka u., Bogdányi u., Vuk Karadzics tér, Görög u., Katona J. utca, Szirom u.

II.2. 2007-ben megvalósult fejlesztések

Beruházás, fejlesztés	Befejezés	összköltség	Önk. költsége	Forrás	Dumtsa-kategória
Útfelújítások	2007. 06. 30.	13.500.000	6.700.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
Hulladékudvar kialakítása a VSZ Zrt. telephelyén	2007.05.01.	7.320.000	0	VSZ Zrt.	Zöld város
Oktatási intézmények eszközbeszerzése	2007.12.15.	1.400.000	50.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Okos város
Oktatási és informatikai szoftverek beszerzése	2007.12.15.	6.274.100	0	pályázat	Okos város
Templomdombi Általános Iskola teljesítménymotivációs bértámogatása	2007.12.15.	6.882.000	0	Pályázat	Okos város
Testvérvárosi rendezvény	2007.08.13-21	4.375.000	0	Pályázat	Együttműködő város
Testvérvárosi Sportfesztivál 2007 (Huntingdon)	2007.09.23.-28.	246.025	0	Pályázat	Együttműködő város
Európai uniós rendezvények	2007.12.31.	3.000.000	2.500.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	A kultúra városa
Védőnői eszközbeszerzés	2007.10.15.	1.000.000	500.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Együttműködő város
Közvilágítási hálózat fejlesztése	2007.12.31.	21.584.000	8.402.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
Ravatalozó felújítása	2007.12.31.	2.599.000	1.040.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Zöld város
PH akadály- és balesetmentes megközelítése	2007.12.31.	3.793.000	1.517.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
PH Okmányiroda ügyfélbarát rendszer kiépítése	2007.12.31.	4.454.000	1.784.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
PH felújítása (burkolatcsere)	2007.12.15	3.000.000	0	Szponzori felajánlások	Megújuló város
Érted Városi Hajléktalan Menhely vizesblokkjának felújítása	2007.12.15.	3.944.000	944.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
Központi Ebédlő felújításának és akadálymentes épületének tervezése	2007.07.15.	2.520.000	2.520.000	Önk. költségvetés	Okos város
Barsay Jenő Általános Iskola előtti parkoló	2007.09.01.	400.000	400.000	Önk. költségvetés	Megújuló város

Gyermekorvosi rendelő akadálymentesítése	2007.07.01.	1.012.994	1.012.994	Önk. Költségvetés	Megújuló város
Egres úti csomópont tervezés	2007.11.15.	4.146.000	4.146.000	Önk. Költségvetés	Megújuló város
Egres és Barackos utak felújítási terv	2007.11.15.	4.560.000	4.560.000	Önk. Költségvetés	Megújuló város

***Az úthálózat fejlesztésén belül:**

Útburkolat javítás: Fiastyúk u, Fény u, Nap u., Csányi u., Kút u., Vasvári P. köz, Holló u., Lepke u., Tölgy u.

Kockaburkolat javítás: Bogdányi u., Angyal u, Dézsma u., Daru piac, Tiszteletes u, Bükkös part

Kátyúzás: Ady E. u., Ady E. u- Papszigeti út sarok, Derecske u – Ady E. u. sarok, Dodola u., Egres u.-Mandula u- Daru piac közötti szakasz, Méhész u., Papszigeti út, Aradi u., Bolgár u., Dr. Nagy Lajos u, Dunakorzó, Honvéd u., Irányi D. u., Liliom u., Patak u., Rózsa u., Stromfeld A. u., Vasúti villasor, Acél u., Apáti A. u., Avar u., Boromissza u., Botond u., Bükköspart, Csabagyöngye u, Előd u., Harmat u., Kálvária út, Kovács L. u., Kövidinka u., Kun u., Lévai u., Matthiasz u., Othello u., Pomázi út, Római sánc u., Virág u., Vitéz u., Hamvas B. u, Fehérvíz u, Károly u., Damjanich u, Deli Antal u, György u., Huba u., János u., József A. u., Kálvária út, Anna u., Csapás u., Forrás u., Hegybíró u., Kadarka u., Kisforrás-Szűcs J. u. sarok, Kéki II. u, Lira u., Pásztor u., Szűcs J. u. játszótér előtt, Vajda u., Vásárhelyi P. u., Deák F. u., Füzes köz, Füzespark, Íjász u., Ősz u., Pataksor u., Sas u., Szélkerék-Egres-Sztaravoda sarok, Szőke L. u., Tavasz u., Tél u, Vasvári P. u., Vasvári P.-Czotter A. u sarok, Zúzvara u, Barackvirág u., Berek u., Berkenye u., Cseresznyés út, Egres u., Jegenye u., Lejtő u., Sarkanytú u, Tátika u., Tegez u., Tyúkosdülő, Várkonyi Z. u.

Földutak: Móricz Zs. u., Gyöngyvirág u., Muskátli u., Wolf Gedeon u., Menta u., Vadász u. Holló u., Szénás u,

Járdaépítés: Széchenyi tér játszótér járda, Széchenyi tér óvoda mögötti járda, Barcsay Jenő Általános Iskola mögötti járdaépítés,

utcanév	Felújítás típusa
Egres utca	Kátyúzás
Egres utca - Repkény utca sarok	Kátyúzás
Egres utca - Fiastyúk utca sarok	kátyúzás
Nap utca	Kátyúzás
Ősz utca	Kátyúzás
Tél utca	Kátyúzás
Bogdányi-Dézsma	Kátyúzás
Egres u. Mandula-Darú piac közötti szakasz	Kátyúzás
Ady E. utca	Kátyúzás
Ady E. utca - Barackos köz előtti vízelvezető	Kátyúzás
Ady- Papszigeti út sarok	Kátyúzás
Derecskei - Ady E. sarok	Kátyúzás
Dunakorzó	Kátyúzás
Paprikabíró utca	Kátyúzás
Kossuth utca	Kátyúzás
Bolgár utca	Kátyúzás
Hegybíró utca	Kátyúzás

Kovács László utca	Kátyúzás
Tavaszi utca	Kátyúzás
Lévay utca	Kátyúzás
Szóke Lajos utca	Kátyúzás
Fűzes köz	Kátyúzás
Fűzes park	Kátyúzás
Íjász utca	Kátyúzás
Sas utca	Kátyúzás
Zúzvara utca	Kátyúzás
Pataksor	Kátyúzás
Szélkerék utca - Egres utca és Sztaravodai út sarok	Kátyúzás
Honvéd utca	Kátyúzás
Muskátli utca	Kátyúzás
Gyöngyvirág utca	Kátyúzás
Stromfeld A. utca	Kátyúzás
Patak utca	Kátyúzás
Római sánc köz	Kátyúzás
Acél utca alja	Kátyúzás
Kun utca	Kátyúzás
Avar utca	Kátyúzás
Széchenyi tér	Kátyúzás
Hamvas B. utca	Kátyúzás
Károly utca	Kátyúzás
Fehérvíz utca	Kátyúzás
Anna utca Kisbán ház előtt	Kátyúzás
Pásztor utca	Kátyúzás
Kéki II utca	Kátyúzás
Pásztor utca alsó szakasz	Kátyúzás
Forrás utca buszmegálló előtti rész	Kátyúzás
Szűcs József utca játszótér előtti rész	Kátyúzás
Mester utca	Kátyúzás
Kadarka utca	Kátyúzás
Kisforrás Szűcs J. utca sarok	Kátyúzás
Vasvári Pál utca 47 és a Czotter Aladár utca sarok	Kátyúzás
Sarkantyú utca	Kátyúzás
Cseresznyés út 160-tól kifele	Kátyúzás
Méhész utca	Teljes felület kátyúzása

Dodola utca	Teljes felület kátyúzása
Petőfi S. utca	Teljes felület kátyúzása
Csapás utca	Teljes felület kátyúzása
Kertész utca	Vegyes felületű útjavítás
Fürdő utca	Földút felületjavítás
Gyöngyvirág utca	Földút felületjavítás
Móricz Zs. utca	Földút felületjavítás
Muskátli utca	Földút felületjavítás
Wolf Gedeon utca	Földút felületjavítás
Kaptató utca 17-től kifele	Földút felületjavítás
Kút utca	Földút felületjavítás
Fürj utca	Földút felületjavítás
Pomázi köz	Földút felületjavítás
Kisfaludy utca	Átépítés
Tómellék utca	Útburkolat felújítás
Vasvári P. utca	Útburkolat felújítás, kátyúzás
Deák Ferenc, Ungvár utca, Templom utca	Útburkolat felújítás
Boldogtanyai út	Útburkolat javítás
Széchenyi téri játszótér járda	Járdafelújítás
Széchenyi téri óvoda mögötti járda	Járdafelújítás
Barackvirág út	Kátyúzás, kockakő javítás
Bogdányi utca	Kockakő javítása
Bartók B. utca	Kockakő javítása
Martinovics utca	Kockakő javítása
Áprily tér	Kockakő javítása
PMKK és Szerb Múzeum előtt	Kockakő javítása
Vuk Karadzics tér	Kockakő javítás
Bükkös part piacnál	Kockakő javítás

II.3. 2008-ban megvalósult fejlesztések

Beruházás, fejlesztés	Befejezés	összköltség	Önk. költsége	Forrás	Dumtsa-kategória
Bölcsőde bővítés, felújítás	2008.05.14	324.000.000	54.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Okos város
EuroVelo kerékpárút megépítése	2008.08.20	300.000.000	15.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Zöld város
Útfelújítás (vis maior + EU Alap)	2008.05.30	76.527.100	19.340.900	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
Útfelújítás (TEÚT 2007)	2008.10.15.	36.530.360	36.530.360	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
Útfelújítás	2008.10.15.	50.000.000	50.000.000	Önk. Költségvetés	Megújuló város
Illegális hulladéklerakók felszámolása	2008. 11.30	3.600.000	720.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Zöld város
Sportexpo	2008.09.20.	700.000	160.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Okos város
Testvérvárosi Kulturális Fesztivál 2008	2008.09.22.-26	3.500.000	1.500.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Együttműködő város
Hold-Gyöngyvirág utcai játszótér felújítása (Matáv-játszótér)	2008.05.21.	20.000.000	0	Ericson cég felajánlásában	Megújuló város
EuroVelo szakaszának engedélyes tervezése	2006. november, engedélyeztetés folyamatban van	20.000.000	20.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Zöld város
Pap-szigeti híd javítása	Folyamatban, szakaszos javítási munkálatok, végső befejezés: 2009. tavasza	600.000	600.000	Önk. Költségvetés	Megújuló város
Céh utca csapadékvíz-elvezetés	2008.08.01.	5.000.000	5.000.000	Önk. Költségvetés	Zöld város
Pannóniatelep csapadékvíz elvezetés tervezése	2008.05.01.	20.000.000	20.000.000	Önk. Költségvetés	Zöld város
Mókus híd javítása	2008.05.0.1	223.000	223.000	Önk. Költségvetés	Megújuló város
Jobbágy utcai támfal javítás	2008.08.01.	10.000.000	10.000.000	Önk. Költségvetés	Megújuló város

Anna utcai csapadékvíz-elvezetés	2008.08.01.	703.000	703.000	Önk. Költségvetés	Zöld város
Köszöntőszobor felújítása	2008.09.30	1.400.000	100.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
Bükkös- gyalogosátkelő lámpa és sebességmérő	2008.12.11.	20.394.000	5.394.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
Polgármesteri Hivatal felújítása (burkolatcsere - műszaki osztály, polgármesteri folyosó folytatása)	2008.11.15.	2.000.000	0	Szponzori felajánlások	Megújuló város
Református Templom felújítása	2008.11.30.	4.000.000	3.000.000	Önk. költségvetés (Egyházi Beruházási Alap)	Megújuló város
Blagovesztenszka templom felújítása	2009. 06.30.	6.000.000	3.000.000	Önk. költségvetés (Egyházi Beruházási Alap)	Megújuló város
Elektronikus ügyintézés	2008.07.31.	564.000.000	10.622.621	Pályázat, Kistérségi és Önk. költségvetés	Megújuló város

***Az úthálózat fejlesztésén belül:**

Földutak: Halász utca, Dereglye utca, Horgony utca, Árbóc, Vidra utca, Kertész utca, Fürdő utca

Kockaburkolat javítás: Bogdányi út, Dézsma utca, Lázár cár tér,

Aszfalt útburkolat javítás: Ady E. u., Rév u, Papszigeti út, Sziget u, Orbán tér, Sellő u, Jókai u, Derecske, Dunakanyar sétány, Paprikabíró u, Kossuth L. u., Pannónia u., Dunakorzó, Ipar u., Muskotály u., Tó mellék u., Török I. u., Csányi u., Templom-Deák F.-Ungvári-Vasvári P. u, Rezeda u., Boldogtanyai út, Farkas u., Panoráma u., Ölyv u., Zöld u, Tábor u., Óvíz u,

Kátyúzás: Daru piac, Egres út, Jázmin u., Mandula u., Méhész u, Papsziget bejáró, Nap u., Vasúti villasor, Honvéd u., Irányi D. u., Liliom u., Rózsa u., Stromfeld u., Gyöngyvirág u., Acél u., Csabagyöngye u., Hátsó Pomázi út, Kálvária út, Kun u., Lehel u, Lévai u., Matthiász u., Muskotály u., Virág u., Botond u., Előd u., Hamvas B. u., Bükkös part, Dumtsa kereszteződés, Damjanich u, Deli A.u., Huba u., József A.u., Kondor B. u., Tilinkó u., Pásztor u., Csicserkó u., Eötvös u., Kadarka u., Vásárhelyi Pál utca., Vasvári Pál utca, Forrás u., Kisforrás u., Füzes köz, Ősz u., Pataksor u., Sas u., Szélkerék u., Tél u, Vajda L. u., Zúzmaru u., Nyár u., Akácfa u, Barackos út, Barackvirág u, Bérc u, Berek u, Berkenye u, Boldogtanyai út, Csalogány u., Cseresznyés út, Csóka u., Hajnal u., Híd u., Kakukk u., Kankalin köz, Kankalin u, Lejtő u., Őz u, Pirkadat u, Róka u, Táltos u., Tátika u., Tegez u, Tyúkosdülő u, Várkonyi Z. u.

Járdaépítés: Pannónia u, Volán állomás melletti park, Kálvária előtt, Egészségháznál mozgássérült lejáró, Szmolnyica sétány, Művész tér (folyamatban), Mária u., Gondozási Központ gépkocsibehajtó + járda, Vasvári-Deák F. utcák járdaépítése

II.4. 2009-ben megvalósult fejlesztések

II.4.1. 2009-ben megvalósult fejlesztések

Beruházás, fejlesztés	Befejezés, átadás	összköltség	Önk. költsége	Forrás	Dumtsa- kategória
Polgármesteri Hivatal szociális blokk és Ügyfélszolgálat akadálymentesítése	2009.04.15.	7.774.659	777.466	Pályázat, Önk. kötségvetés	Megújuló város
János-Jobbágy-György utca burkolat felújítása	2009.05.26	22.927.800	11.927.800	Pályázat, Önk. kötségvetés	Megújuló város
Kovács L. utca felújítása	2009.05.26.	24.670.081	24.670.081	Önk. kötségvetés	Megújuló város
Hév aluljáró felújítása	2009.04.27.	4.000.000	1.000.000	Pályázat, Önk. kötségvetés	Megújuló város
Játszóterek felújítása 1. Széchenyi tér 2. Kerényi 3. Szmolnyica 4. Postás strand 5. László telep 6. Szegedi utca 7. Szűcs József u.	2009.05.22.	12.333.210	4.933.284	Pályázat, Önk. Kötségvetés	Megújuló város
Uzoda és sportkomplexum építése	2009.05.01.	3.000.000.000	0	Magántőke	Megújuló város
Panelprogram 2006. - Rózsa Társasház	2009.02.20.	21.728.503	1.815.941	Pályázat, Önk. Kötségvetés, társasházi befizetés	Megújuló város
Panelprogram 2006. - Füzespark Társasház	2009.06.30.	38.736.000	3.184.509	Pályázat, Önk. Kötségvetés, társasházi befizetés	Megújuló város
Tűzoltóság eszközbeszerzése	Folyamatosan, szakaszokban	133.945.600	26.799.120	Pályázat, Önk. Kötségvetés	Megújuló város
Kerékpáros információs rendszer	2009.06.02.	5.693.900	1.004.940	Pályázat, Önk. Kötségvetés	Zöld város
Komposztálási program (240 db komposztláda + 5 db komposztrosta, előadás)	2009.06.09.	2.063.800	2.063.800	Önk. kötségvetés	Zöld város
Gyermekorvosi eszközök	2009.07.30.	2.682.000	0	Jótekonysági bál	Megújuló város

beszerzése				adományaiból	
Hajléktalan szálló homlokzat-felújítás, tetőszigetelés	2009. 06. 15.	2.600.000	0	Pályázat	Megújuló város
Testvérvárosi pályázat (20 éves jubileumi testvérvárosi szerződés aláírása)	2009.08.19-23.	9238 Euro	0	Pályázat	Kultúra városa
Női parkolók létesítése	2009.09.01.	1.719.720	1.719.720	Önk. Költségvetés	Megújuló város
Gyereksarok, pelenkázó létesítése	2009.04.15.	250.000	250.000	Önk. Költségvetés, Pályázat	Megújuló város
Zsidó temető kerítésének cseréje	2009. szeptember	562.500 (nem önkormányzati beruházás)	500.000	Önk. költségvetés (Egyházi Beruházási Alap)	Megújuló város
Keresztelő Szent János Plébánia és Szent András Ált. Iskola épületének homlokzat felújítása	Várhatóan 2009.11.30.	25.000.000 (nem önkormányzati beruházás)	3.000.000	Önk. költségvetés (Egyházi Beruházási Alap)	Megújuló város
Ligeti Erika szoborállítás	2009. 10.09.	1.500.000	750.000	Pályázat, Önk. költségvetés	Kultúra városa
Pannónia tagóvoda csoportszoba kialakítása	2009. október	12.000.000	12.000.000	Önk. Költségvetés	Okos város
Szentendre Pannónia-telep csapadékvíz elvezetése	2009. november	491.423.469	49.142.347	Önk. Költségvetés	Megújuló város

***Az úthálózat fejlesztésén belül:**

Kockakő burkolat javítása: Bogdányi utca, Bükkös-part jobb oldal, Céh utca, Kanonok utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Angyal utca.

Járdák felújítása: Pannónia úti, PMK előtti járda, Pillér Kft. előtti járda, Áprily tér – Arzén utca közötti járda, Áprily tér – 11-s számú főút, Vasúti Villasori járda, Pomázi úti járda, Bükkös-parti járda (óvoda előtti szakasz).

Útfelújítások: János-Jobbágy- György utcák, Kovács László utca

Utak karbantartása és javítása: Tátika u/Cseresznyés kereszteződés hideg aszfaltos kátyúzás, Daru u.51 sz. előtt hideg aszfaltos kátyúzás, Római sánc utca / 11. sz főút kereszteződés, kátyú hideg aszfaltos javítása, Bükkös part, orvosi rendelő előtt 2 db kátyú hideg aszfaltos javítása, Bükkös part/Dumtsa kereszteződés 3X0,5m2 kátyú hideg aszfaltos javítása, Villám u. balesetveszély elhárítás hideg aszfalttal, Arzén u. balesetveszély elhárítás hideg aszfalttal, Szélkerék u./Sztaravodai útkereszteződés, kátyú hideg aszfaltos javítása, Zerge u. földútjának javítása kőszórással, hengereléssel, Galagonya u. javítása tükör kialakítása, kőszórás, hengerelés, Boróka u. 24. útbeszakadás javítása talajcserével, melegaszfalttal, Kálvária u. (Előd és Kun u. között) útsüllyedés javítása (balesetveszély elhárítás), Dumtsa J. u 3. sz és 16-18. sz előtt kátyú, Bükkös patakon gyaloghídra felvezetést aszfaltolni (a Szegedi utcai játszótérnél) gázló és hídra felvezető járda aszfaltozása, Diófa u. 1. csatorna beruházás

utáni aszfaltozás, Szirom u. - útkarbantartás szükség szerint (egyengetés, kőszórás, hengerelés), Akácfa u. útjavítás, útsüllyedés javítása meleg aszfalttal (balesetveszély elhárítás), Vadász u. földút kátyúinak javítása kőszórással, egyengetéssel, gépi és kézi munka, Barackos út 65. sz. szemben útsüllyedés javítása meleg aszfalttal (balesetveszély elhárítás), Szélkerék u. 52. előtt útsüllyedés javítása meleg aszfalttal (balesetveszély elhárítás), Tuja u. földút kátyúk javítása kőszórással, egyengetéssel, Kálvária u. / János u. kereszteződés, 2 db kátyú (1,35 m²), hidegaszfaltos javítása, Római sánc u. / Tó mellék u. kereszteződés, 1 db kátyú (0,5 m²) hidegaszfaltos javítása, Római sánc utca alsó szakasza, a nyomvonalban keletkezett 3 db (1,5 m²) mély kátyú javítása hideg aszfalttal, Vasúti villasor / 11-es sz. főút kereszteződés 1 db (1 m²) mély kátyú javítása hideg aszfalttal, Boldogtanya Ilona pihenőhely kockaköves burkolatú szakaszán aszfaltozás, Tegez u. elején, kishídtól 70 m-re balesetveszélyes kátyú javítása hideg aszfaltkeverékkel, Hamvas B. u. 1; 2-4. sz. előtt balesetveszélyes kátyúk javítása hideg aszfaltkeverékes kátyúzással, Hold u./ Daru piac kereszteződés és Hold u. középső szakaszán balesetveszélyes kátyúk javítása, Rózsa u. / HÉV átjáróban balesetveszélyes kátyú javítása hideg aszfalttal és a Rózsa u. lakótelepi parkoló bejáratnál balesetveszély elhárítás hideg aszfaltkeverékes javítással, Iskola utca balesetveszélyes kátyúinak javítása hideg aszfaltkeverékkel, Római sánc u. / Botond u. kereszteződésében balesetveszély elhárítás hideg aszfaltkeverékes kátyúzással, Szatmári u. / Szerb kálvária kereszteződésében balesetveszély elhárítás hideg aszfaltkeverékes kátyúzással, Bükkös part / Bajcsy-Zs. u. kereszteződésében balesetveszély elhárítás hideg aszfaltkeverékes kátyúzással, Holló u. kockaköves szakaszának javítása mart aszfalttal, Vanília u. földút javítása kőszórással, hengereléssel, átereszek építése a víz elvezetése érdekében, Szőke L. u. balesetveszélyes kátyú javítása meleg aszfalttal, János utca Tillinkó utca közötti járdaszakasz építése, Jobbágy u. felső szakaszának teljes útfelújítása, Lánkfű utca - gréderezés+kőszórás, Mandula u. alsó szakasz földút javítása kőszórással, Nap u., útjavítás kőszórással, hengereléssel, Barackos út, patakídon átvezető gyalogos út felszórása murvával, Dunakorzó, murvás parkoló mart aszfaltos kátyúzása, Szivárvány u. útbeszakadás miatt balesetveszély elhárítás árajánlat alapján, Barackos köz útkarbantartás, Vanília u. esőzés utáni karbantartás, balesetveszély elhárítás, Szofrics Pál u. keréktörő állapotú, Bajcsy-Arany János utca kereszteződése, úthiba javítása, Kálvária u. 63. sz. alatti üzletek mögötti rakodó területen balesetveszély elhárítás, Bimbó u. földút karbantartás kőszórással, Rév u. balesetveszély elhárítás hideg aszfalttal, Vadór u. balesetveszély elhárítás, kátyúzás bazaltkővel, Dunakanyar körút 34. sz. parkoló helyreállítás, Málna u. balesetveszély elhárítás, kátyúzás bazaltkővel, Mester u/ Kavics u. kereszteződésének helyreállítása, beton kiegyenlítése aszfaltozással

Kátyúzás mart aszfalttal: Vasvári u., Fürj u., Kisforrás u., Pásztor u., Áfonya u.,

Lakossági összefogással: Szennyvízcsatorna hálózat tervezése, engedélyeztetése és építése: Lánkfű utca 1-13., Jegenye utca teljes hosszának aszfaltozása, Kovács László utcai egyoldali járda; 11-es sz. főút és Lévai utca közötti szakaszán, Vasvári Pál út- Sztaravoda út melletti egyoldalú járda felújítása, aszfaltozása, Tilinkó utca aszfaltozása, Pipacs utca aszfaltozása, Vincellér köz aszfaltozása, Pipiske utcanyitás zúzottköves útpályaszerkezet I. ütem, Lira utca útépités, Füzespark lakótelepi útfelületek és járda felújítása,

*A 2008-ban felállításra került VUK-csoport által 2009-re ütemezett feladatok

Bogdányi u. 30. köztéri szemetes pótlása, Vajda L. u. „behajtani tilos kivéve eng.” kihelyezése, Tó mellék u./Mathiász u. kereszteződésbe 2 db. Stop-tábla kihelyezése a meglévő oszlopokra, Tiszteletes, Vörösmarty utca kereszteződése, kidőlt KRESZ tábla helyreállítása, Bogdányi u. és Gőzhajó u. kereszteződéséhez zsákutca tábla kihelyezése, Temető u. és Bartók Béla u. kereszteződésében tábla pótlása, Arzen u. - Martinovics u. „Megállni tilos” tábla kihelyezése, Gébics u. és Cseresznyés út „Zsákutca” tábla kihelyezése, Bogdányi u. - Rév u. „Megállni tilos” tábla kihelyezése a 11-es sz. főútról a Bükkös partra leágazásnál, „Városház tér lezárva” tábla visszahelyezése, Pomázi út-Hamvas Béla út sarkánál „Teherautóval behajtani tilos” tábla kihelyezése, a sebességkorlátozás 40 km/h-ra való helyreállítása, Pomázi út - Szatmári út „Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezése, Pomázi út- Hamvas Béla út kereszteződésétől felfelé „Elsőbbségadás kötelező” tábla helyreállítása, Barackos út buszforduló „Behajtani tilos” tábla csere, Bükkös part-Bükkös panzió KRESZ tábla pótlása, Kossuth utca - Takarékszövetkezetnél a kötelező haladási irány tábla helyreállítása, 11-es sz. főúton a Római sánc kereszteződésnél tábla pótlása, Bükkös part - Béke u. „Behajtani tilos” tábla helyreállítása, Volán pályaudvar mindkét irányból „Behajtani tilos” tábla helyreállítása, Tiszteletes u. és Bajcsy-Zs. u. saroknál a P zóna tábla helyreállítása, Kossuth u.-Római

sánc u. P tábla helyreállítása, Dobozi abc mellett zöld poller helyreállítása, Fulcó Deák u. „Megállni tilos” tábla helyreállítása, Dunakanyar krt. /a postával szemben/ pollerek kihelyezése, Fulco Deák u. tábla helyreállítása, Rév u. sarkán „Behajtani tilos” tábla cseréje, Cseresznyés-Egres út sarkánál „STOP tábla” csere, Hamvas Béla út „STOP tábla” kihelyezése, Jankó János u.- Kucsera u. sarok, Tiszteletes u. tábla helyreállítása, Pátriárka u. tábla helyreállítása, Dunakorzó-Futó u. tábla helyreállítása, Ady Endre 11-es sz. főút tábla helyreállítása, Ady Endre út- Derecske u. tábla helyreállítása, Ady Endre út - Dunakorzó sarok tábla helyreállítása, Ady Endre út - Dunakanyar körút sarok tábla helyreállítása, Kossuth Lajos u. mozgáskorlátozott P tábla kihelyezése, Bükkös part-Kálvária tér tábla helyreállítása, Szentlászlói út - Templom utca tábla helyreállítása, Bükkös part-József Attila u. tábla helyreállítása, Dodola utca-Hold utca sarok tábla helyreállítása, Bogdányi u. Rév utca sarok tábla helyreállítása, Kossuth Lajos u. Postánál a telefonfülkéhez 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely tábla kihelyezése, Bükkös patak - József A. u. kishíd bal karfája hiányzik, Boróka u. KRESZ tábla helyreállítása, Rigó u. beszakadt aknafedlap cseréje, Vörösgyűrű sétányon utcanévtábla felszerelése, Huba u. névtábla hiányzik, Tó mellék u. a tavalyi felújítás miatt hiányzik, Hóvirág u. névtábla hiányzik, Attila u. utcanévtábla kihelyezés, Palánta u., Fiastyúk u., Vasúti villasornál és a Közúzó köznél kérem az utcanévtáblát pótolni; Hegymester utca utcanévtábla kihelyezés, Daru piacnál utcanév tábla régóta hiányzik, Paprika bíró u. és Vörösgyűrű sétánynál utcanévtábla felszerelése, Rákóczi u. 9. előtt csapadékvíz elvezető rács szintbe emelése, Bükkös part-Kucsera F. u. csatorna fedél szintbe emelése, Kucsera F. u. csatorna fedél szintbe emelése, Római sánc u. 2 db csatorna fedlap szintbe emelése, Kálvária út 1 db csatorna fedlap szintbe emelése, Barackvirág út 1 db csatorna fedlap szintbe emelése, Bükkös part 1 db csatorna fedlap szintbe emelése, Akácfa u. útsüllyedés javítása, Római sánc u. 1. járdafelgyűrődés javítása, Kálvária u. (Előd és Kun utca között) útsüllyedés javítása, Dumtsa J. u. szegélykövek helyreállítása, Bükkös patakon gyaloghídra felvezetést aszfaltozni (a Szegedi utcai játszótérnél), Diófa u. 1. csatorna beruházás utáni aszfaltozás, Városház tér-Rákóczi u. saroknál a szegélykő kimozdult az autóforgalom miatt, Szirom u. útkarbantartás szükség szerint, Boróka u. útjavítás, Barackvirág u. középső szakasza a Berek utcáig, Attila u. a kockakő burkolat megsüllyedt, Kálváriánál a tüdőgondozónál a lépcsőből 1 db kockakő pótlása, Menta u. közvilágítás bővítése, Vércse u. közvilágítás bővítése, Pátriárka u. villanyoszlop helyreállítása

II.5 2010-ben megvalósult fejlesztések

II.5.1. 2010-ben megvalósult fejlesztések

Beruházás, fejlesztés	Határidő	összköltség	Önk. költség	Forrás	Dumtsa-kategória
Óvodák felújítása és korszerűsítése	2010. II. félév	293.582.000	54.925.000	Pályázat, Önk. költségvetés	Okos város
Játszóterek felújítása - Pismányi játszótér	2010. I. félév	18.857.212	18.857.212	Önk. költségvetés	Megújuló város
Barackos és Egres utak felújítása	2010. II. félév	378.259.000	170.217.000	Pályázat, Önk. költségvetés	Megújuló város
A Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése	2010.I. félév	21.739.130	1.739.130	Pályázat, Önk. költségvetés	Megújuló város
Sechurba projekt (energiahatékonyság)	2010.II. félév	13.880 Euro	6940 Euro	Pályázat, Önk. költségvetés	Zöld város
Rózsa, Liliom, Irányi D. utcák felújítása	2010. I. félév	47.950.760	27.95.760	Pályázat, Önk. költségvetés	Megújuló város
Rákóczi F. Ált. Iskola vizesblokkjának felújítása	2010. I. félév	10.416.664	3.916.664	Pályázat, Önk. költségvetés	Okos város
Óvodai játszóeszközök beszerzése, felújítása	2010. I. félév	7.000.000	7.000.000	Önk. költségvetés	Megújuló város
Pedagógus továbbképzések (90%) + speciális fejlesztőeszközök (10%) /TÁMOP/	2010. II. félév	48.481.000	0	Pályázat	Okos város
Térfigyelő rendszer kiépítése	2010. I. félév	41.250.000	41.250.000	Önk. Költségvetés	Megújuló város
Informatikai eszközök beszerzése (pályázat elbírálása: 2009. év vége)	2010. I. félév	6.644.000	0	Önk. Költségvetés	Okos város
Gondozási Központ felújítása	2010. II. félév	11.500.000	2.300.000	Pályázat, Önk.	Megújuló város

*Az úthálózat fejlesztésén belül:

Önkormányzati utak, utcák felújítása: Rózsa – Liliom – Irányi Dániel utcák, Barackos-Egres utak, Füzesparki lakótelepnél útjavítás

Kockakőburkolatú útfelújítások: Petőfi u.

Lakossági önrészes felújítások „1+1”: Gesztenye u., Kossuth Lajos u., Sikló u., Szerb u., Villám u.

Járdafelújítások: Ipar utca, Izbégyi iskola, Ady Endre út, Barackos út, Óvoda utca, Füzesparki lakótelep, Petőfi utca, Dózsa György út, Jobbágy utca, Szentlászlói út.

Földutak: Nagybányai u., Szofrics u., Nagyvárad u., Fürj u., Czotter Aladár u., Forgách u., Vanília u., Kaptató u., Muflon u., Pézsma u., Szamóca u., Ribizli u., Sikló u., Fülemüle u., Vadász u., Flórián u., Zilah u.

2011-ben megvalósult fejlesztések

Beruházás, fejlesztés	Határidő	összköltség	Önk. költsége	Forrás	Dumtsa-kategória
11-es út menti fejlesztések	2011. II. félév	67.000.000	10.000.000	Önk. Költségvetés, pályázat	Megújuló város
Városháza felújítása	2011. I. félév	44.086.948	26.086.948	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
2010. évi informatikai eszközök beszerzése (intézmények - normatíva)	A pályázat elbírálása 2010. II. félév, Megvalósítás 2011 I. félév	7.935.000	0	Önk. Költségvetés	Okos város

Úthálózat fejlesztés:

Kockakőburkolatú útfelújítások: Városcsözpont – Kanonok u., Bogdányi u., Bajcsy Zs. u., Bartók Béla u., Barackos út, Pátriárka u.– Martinovics sarok, Áprily tér, Bartók Béla u. és Iskola u. sarok, Martinovics u. és Hunyadi u. sarok, Fulco Deák u., Péter Pál u., Bogdányi u., Angyal u., Rab Ráby tér – Bartók B. u., Martinovics u. – Iskola u.

Lakossági önrészes felújítások „1+1”: 2467/3 hrsz. (Céh utcából nyíló köz); Rügy u. Táltos - Nyerges és Morzsa utcák közötti szakasza; 11224/4 hrsz.-ú közút burkolása, Petőfi Sándor utca szennyvíz nyomóvezeték kiépítése, Füzes park, Sikló u.

Járdafelújítások, kiépítések: Barackos út, Barackos köz.

Földutak: Vadór u., Páfrány u., Szajkó u., Horgony u., Pipacs u., Hegymester köz, Patron u., Fészek u., Som u., Málna u., Szirom u., Fülemüle u., Galagonya u., Nap u., Puskin u., Pilis u., Gém u., Gerinc u., Bimbó u., Berkenye u., Sikló u., Ribizli köz, Kapisztrán u., Rét u.

Kátyúzás: Repkény u., Deli Antal u., Vörösgyűrű sétány, Rezeda u., Dózsa György út, Rózsa u., Bükkös part, Huba u., Irtás u., Berek u., Vasúti villasor, Bérc u., Kálvária út, Szilfa u., Táltos u., Málna u., Jázmin u., Boróka u., Barackos út, Ady Endre út, Vörösgyűrű-Barackos, Áprily tér, Damjanich u., Kálvária út, Cseresznyés út, Berkenye u., Gyík u., József Attila u., Bagoly u., Erdősor u., Jobbágy u.-József Attila u., Állomás tér, Zenta u., Híd u., Rigó u., Szegedi u., Tilinkó u., Pirkadat u., Aradi u., Mathiász-Tómellék u., Vasúti villasor, Szűcs J. u., Pásztor u., Frangepán u., Szivárvány u., Hamvas Béla u., Anna u., Napos sétány, Kossuth Lajos u., Kada u., Ölyv u., Szőke L. u., Római sánc-Előd u., Zúzmara u., Sas u., Bessenyei u., Boromissza u., Csillag köz.

2011-ben folyamatban lévő, áthúzódó fejlesztések

Beruházás, fejlesztés	Határidő	összköltség	Önk. költsége	Forrás	Dumtsa-kategória
ÖKO program – fűtőkorszerűsítés*	2012. január	69.868.875	39.678.843	Pályázat, Önk. Költségvetés, társasházi hozzájárulás	Zöld város
Concerto Program	2015	478.853.000	220.801.000	Pályázat,	Megújuló

- Energiatekarékos felújítások a Püspökmajor lakótelepen		2.177.361 Euro	924.305 Euro	Önk. kölségvetés	város
Új köztemető építése	2012. II. félév	850.000.000	850.000.000	Önk. kölségvetés	Zöld város
Szentendre belvárosának innovatív, funkcióbővítő rehabilitációja	2011. II. félév	1.108.528.000	208.528.000	Pályázat, Önk. kölségvetés	Megújuló város
Emelt szintű járóbeteg- szakellátó központ kialakítása	2011. II. félév	kb. 1.3 milliárd Ft, az eszközbeszerzéstől függ a pontos összeg	501.194.808	Pályázat, Önk. kölségvetés	Megújuló város
Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése (megvalósítás)	2012. II. félév	1. 299. 475.536	0	Pályázat	Megújuló város

Benyújtott ÖKO-pályázatok nyilvántartása - kivitelezések lezajlottak, beszámolási folyamat zajlik											
	Társasház	Lakások száma	Benyújtás időpontja	Testületi döntés időpontja	Fejlesztés teljes kgt	Támogatható kgt	Állami támogatás	Társasház saját erő	Önkormányzati támogatás	ÁFA- kompenzáció	2010.09.02
1.	Radnóti u. 6. módosított	9	2009.03.19	2009.04.09	1 791 928	1 742 628	693 000	49 300	1 049 628	0	
2.	Radnóti u. 11.	9	2009.03.06	2009.04.09	1 917 256	1 908 118	693 000	0	1 224 256	75 719	
3.	Kondor Béla u. 11.	8	2009.03.02	2009.04.09	1 315 944	1 315 944	616 000	0	699 944	65 797	
4.	Radnóti u. 5.	9	2009.05.22	2009.06.11	2 136 580	2 096 580	693 000	40 000	1 403 580	0	
5.	Radnóti u. 12	9	2009.05.08	2009.06.11	1 777 566	1 760 596	693 000	16 970	1 067 596	0	
6.	Radnóti u. 13.	9	2009.05.08	2009.06.11	1 823 260	1 809 423	693 000	13 837	1 116 423	0	
7.	Kálvária u. 57.	8	2009.05.26	2009.06.11	1 225 460	1 225 460	612 730	0	612 730	61 273	
8.	Radnóti u. 7.	9	2009.06.04	2009.06.11	1 854 592	1 807 392	693 000	47 200	1 114 392	0	
9.	Széchenyi tér 11-12	28	2009.06.03	2009.06.11	4 389 540	4 242 915	2 121 457	146 625	2 121 458	0	
10.	Széchenyi tér 8-9-10	42	2009.06.03	2009.06.11	6 430 630	6 357 565	3 178 782	73 065	3 178 783	0	
11.	Hamvas B. u. 12-18	56	2009.06.03	2009.06.11	8 484 240	8 484 240	4 242 120	0	4 242 120	0	
12.	Hamvas B. u. 2-10.	80	2009.06.03	2009.06.11	11 777 340	10 524 620	5 262 310	1 252 720	5 262 310	0	
13.	Fehérvíz út 20-30.	85	2009.06.10	2009.06.11	19 673 760	19 673 760	6 545 000	0	13 128 760	797 240	

14.	Kondor Béla u. 13.	8	2009.06.22	2009.07.16	1 854 592	1 807 227	616 000	47 365	1 191 227	0	
15.	Radnóti u. 2.	7	2009.07.09	2009.07.16	1 075 643	1 075 643	537 822	0	537 822	53 782	
16.	Kálvária u. 61.	8	2009.07.09	2009.07.16	1 225 460	125 460	612 730	0	612 730	61 273	
17.		384									
	ÖSSZESEN:				68 753 791	65 957 571	28 502 951	1 687 082	38 563 759	1 115 084	39 678 843
								önkormányzati keretösszeg	80 000 000		
								Még felhasználható	41 436 241		40 321 157

III. PRIORITÁSOK MEGHATÁROZÁSA 2012 -ben

Az alábbi táblázatokban a ciklus 2012. évére vonatkozó prioritásokat határoztuk meg, azaz mindazon feladatokat, amelyek megvalósítását kiemelten fontosnak tartjuk, amelyek a pályázati kiírások függvényében módosulhatnak. A ciklus második felében megvalósítandó legfontosabb programokat a cselekvési program felülvizsgálatakor határozzuk meg, az éves költségvetés, és a pályázati lehetőségek függvényében.

Tervezett beruházás, fejlesztés	Határidő	összköltség	Önk. költsége	Forrás	Dumtsa-kategória
Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése (2. forduló - kivitelezés)	2012. II. félév	1.299.475.536	0	Pályázat	Megújuló város
Kistérségi csatornázás (9 település)	2012-2013	644.000.000	98.920.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
Új köztemető létesítése	2013. II. félév	850.000.000	850.000.000	Pályázat, Önk. Költségvetés	Megújuló város
Útfelújítások, járdaépítés támogatások	2012 több szakaszban	2012-es költségvetés függvényében		Pályázat, Önk. költségvetés	Megújuló város
Közúzó utcai sportpálya építési koncesszió	Közbeszerzési eljárás megindításáról döntés	Költségek a közbeszerzést követően	Költségek a közbeszerzést követően	Magántőke bevonása	Megújuló város

IV. MEGVALÓSÍTÁS TERV

Az egyes fejlesztési célok végrehajtásának ütemezésénél a határidők azt az időpontot jelentik, amikor az adott programrésznek a befejezését tervezzük. A költségek várható, becsült összegeket jelentenek, melyek a mindenkori éves költségvetés, valamint a pályázaton nyert támogatások nagyságától is függenek. A forrás megjelölése a beruházás pénzügyi fedezetének összetételét jelzi. Ahol már az önkormányzati költségvetés, valamint a beadott pályázatok feltételei kalkulálhatóvá teszik, ott megjelenítettük az önkormányzati önerőt számszerűsítve. Az ellenőrzést a felelősök beszámoltatásával, tervek elfogadásával, határozatok meghozatalával, szerződések aláírásával, vagy más módon az esetek döntő többségében maga a képviselő-testület, vagy a polgármester végzi, a jegyző és a Hivatal támogatásával. Folyamatosan ellenőrizni kell a pályázatok intézményi és lebonyolítási szempontrendszerét. A cselekvési programban meghatározott feladatok, fejlesztési célok könnyebb átláthatósága, a tervezés folyamatos változásának, alakulásának követhetősége érdekében excel táblában is összefoglalásra kerültek a feladatok cselekvési ütemtervei. A táblázat a cselekvési program függelékét alkotja, mely könnyen kezelhető és módosítható.

IV.1. A „kultúra városa”

1.) Központban a kultúra

A Szentendrei Kulturális, Közművelődési és Városmarketing Kht. – mai Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. - megalakulásával megteremtettük a háttérrel a színvonalas kulturális események szervezésének.

2.) Castrum feltárása és csomópont kiépítése:

Ulcisia Castra, római kori romterület feltárása és felépítése, szálloda és konferencia központ kialakítása, parkoló és forgalmi csomópont kiépítése.

- Határidők: *Castrum rekonstrukció:*
Újra tervezés, kivitelezés: Pest Megyei Önkormányzattól függően
Parkoló, csomópont: Pest Megyei Önkormányzattól függően
- Felelősök: polgármester /Pest megyei Önk.-tal együttműködve/
- Költségek: Castrum feltárása, bemutatása: 1 milliárd - 2. 4 milliárd Ft
Parkoló: 1. 7 milliárd Ft
Csomópont: 800 millió Ft
- Források: pályázat , Pest Megyei
Önkormányzat

3.) Parkolási rendszer bővítése, korszerűsítése

Parkoló helyek, parkoló paletta tervek a Bolgár utcában.

- Költségek: *Bolgár utcai parkoló*: 1.17 milliárd Ft
- Felelős: polgármester
- Forrás: pályázat, külső támogatás
- Pályázati lehetőségek hiányában a megvalósítás kitolódik, pályázat keresése folyamatban.

4.) „Szentendrei Ifjúsági Művésztelep és Rendezvényház”

Bükkös parti Régi Egészségház felújítása.

Tervek: Ifjúsági Ház, Civil Ház, Alkotóközpont, Kiállítóhely, Kávézó, Hostel, Művészeti Bolt, Rendezvényhely kialakítása.

- Határidő: engedélyes tervek elkészítése: 2007. 01. 31. (folyamatos hosszabbítás alatt)
- Kivitelezés: pályázat beadásától függően
- Felelős: polgármester, jegyző
- Költség: 500.000.000 Ft
- Forrás: pályázati támogatás, önkormányzati önerőből

5.) HEMO:

A Honvédelmi Minisztérium felajánlása alapján a HEMO az önkormányzat tulajdonába kerülhet át azzal a feltétellel, hogy a benne működő Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, valamint a Szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület működését az önkormányzat továbbra is biztosítja. Az épület jelentős felújítást igényelne, újabb lehetőséget jelenthetne ifjúsági és civil ház kialakítására.

IV.2. „Okos város”

1.) „Iskolaváros”

Iskola-óvoda minőségi fejlesztése:

a.) Óvoda felújítása, bővítése, új óvoda építése

A mindenkor költésvetés függvényében tervünk, hogy az óvodai szolgáltatást bővítsük akár a már meglévő óvoda bővítésével, vagy új óvoda építésével, különös tekintettel arra, hogy jogszabályváltozás értelmében 2010-től nő az önkormányzat kötelező óvodai elhelyezési kötelezettsége. Az ovi-suli pályázat keretében több

önkormányzati óvoda fejlesztése valósult meg 2010-ben, valamint a Képviselő-testület döntése értelmében mobilóvodát állítottunk fel 2011. szeptemberében a Püspökmajori Óvodában.

- Határidők: folyamatban
- Forrás: pályázati támogatástól, éves költségvetéstől függően
- Felelős: polgármester, a városi óvodavezető közreműködésével

2. Esélyegyenlőség:

2.1 Esélyegyenlőség szem előtt tartása a Polgármesteri Hivatalban

A Hivatal 2007-től rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, amely a Hivatal esélyegyenlőségének alapját képezi. A Hivatal akadálymentesítésén túl sor került 2010. május 11-én és 2011. május 19-én esélyegyenlőségi képzésre és esélyegyenlőségi napra is, amelynek megvalósítását 2012-ben is tervezzük a Hivatalban.

2.2. Szentendre - a nőkre szabott város

2009-től új program indult, amelynek a megvalósítása folyamatosan zajlik. A városfejlesztés és a megépítendő vezérprojektek elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket jelentenek, azonban az új épületek önmagukban mit sem érnek felelősségteljes, lakóhelyhez kötődő ember nélkül. Szentendrén szakítunk azzal a felfogással, hogy ez mindenki magánügye. Ezért indult el a „Szentendreiek vagyunk” c. program is, amely különböző korosztályok számára segíti a Szentendrével való azonosulást. Ennek a lokálpatrióta sorozatnak része a Nőkre szabott városért c. kezdeményezés, hiszen ha a nők jól érzik magukat egy városban, biztosítottnak látják családjuk jövőjét, ott szívesen telepednek meg. A nőkre szabott program a tudatos városfejlesztésben szemléletváltást jelent, hiszen a tervezett intézkedések – szélesebb parkolóhelyek, biztonságos térburkolat stb. - nemcsak a nőket érintik, hanem az időseket, babakocsival és kerekesszékkal közlekedőket is. Már számos intézkedés megtörtént, és vannak további ötletek. Elsődleges cél, hogy a városlakók érezzék magukénak Szentendrét, kötődjenek hozzá, legyenek büszkéek erre a mediterrán hangulatú kisvárosra.

Programelemek - költségek alapján

- nagy odafigyelés - kis költség pl. gyereksarok;
- Nagy odafigyelés - magas költség pl. HPV-oltás;
- Civil támogatottság (visszajelzések).

„A nőkre szabott város” elemei

- Városfejlesztés „női szemmel”;
- Női parkolók létesítése;
- Gyereksarok, pelenkázó kialakítása;
- Közbiztonság, biztonságos közlekedés növelése;
- HPV-elleni védőoltás;
- Rendezvények, szakmai napok;
- Női jelenlét erősítése.

3.) Összehangolt fejlesztés

A városfejlesztésnek egyes részterületeire már elkészült koncepciók:

- *Biztonságos Város Közlekedési Koncepció*
- *Sport koncepció*
- *Környezetvédelmi Program (2007. február)*

- *2011-ben megvalósult koncepció- Ifjúsági Koncepció:*

Felelős: polgármester / Ferences Gimnázium - Diákönkormányzat, Tizenegylet Ifjúsági Egyesület, Forgács Egyesület, Fulco Deák Egyesület, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium - Gimnáziumi Érdekvédelmi Liga, Kammat Csoport, Miértünk Fiatalokért Egyesület, Kikötő Ifjúsági, Kulturális és Szociális Egyesület, Móricz Zsigmond Gimnázium - Diákönkormányzat, Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola, Szentendrei Ifjúság Online Egyesület közreműködésével /

4.) Szentendreiek tájékoztatása (kiadványok)

A lakosság fokozottabb tájékoztatása, informálása kiadványok útján.

„Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia”

- Határidő: előkészítés: 2009.12.31-ig bezárólag
Megjelentetés: 2012. II. félév
- Felelős: polgármester
- Költség: 600.000 Ft
- Forrás: külső szponzori támogatás, önkormányzati költségvetés

VI.3. „Zöld város”

1.) Árvízvédelmi töltés megerősítése

Az árvízvédelmi töltés megerősítése elsődleges feladat ebben a ciklusban. A Postás-strand mögötti terület gáttal történő megerősítése már megtörtént. Jelenleg a Dunakorzó-gát első pályázati forduló zajlik, azonban a második fordulás pályázat is lezajlott, annak befogadása megtörtént, és a város 100%-os támogatást nyert rajta.

- Határidők:

II. fordulóra pályázat beadása: 2010. 08. 03.

II. fordulás pályázat megvalósításának befejezése: 2012. II. félév

- Felelős: polgármester, jegyző
- Költségek: II. fordulás pályázat: 1 299 475 536 Ft
- Források: pályázat, önerő
- Pályázat: KEOP – 2009 – 2.1.2. Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések kétfordulás pályázati konstrukcióhoz
Beadott második fordulás pályázat: **Szentendre árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi óváros védelmének érdekében (KEOP-2.1.2/F/09-2010-0002)**

2.) Dunakorzó projekt

A 2007-ben lefolytatott országos tervpályázat alapján 2010-ben elkészültek a Dunakorzó építési engedélyezési tervei. A Dunakorzó Péter-Pál és Rév utca közötti közterületek és a Lázár cár tér megújítása a cél a projekt keretében.

- Határidő: 2014.

- Felelős: polgármester, jegyző

- Források: pályázat, önerő, gazdasági szereplők által adott összeg.

3.) Pap-sziget

A Pap-sziget fejlesztése magában foglalja a sziget turisztikai adottságait kihasználó fejlesztéseket pl.: Termálhotel-gyógy szálló építése, wellness-központ, élményfürdő, strand építése, hajó- és jachtkikötő kialakítása a hajózási ágban, a jelenlegi híd felújítása, az eliszaposodott Pap-szigeti kis Duna-ág kotrása, revitalizációja.

Termálhotel-gyógy szálló építése:

- Határidő: befektetőkkel történő egyeztetést függvénye.

Kivitelezés: pályázat beadásától vagy a beruházótól függően

- Költségek: beruházás összköltsége: beruházási programtól függ (korábbi program szerint 13.500.000.000 Ft)
- Felelős: polgármester, Mészáros János
- Forrás: pályázat, külső befektető, önerő.

4.) Tehermentesítő út kialakítása:

Nyugati tehermentesítő út kiépítése az ipartelep, lakótelep, kertvárosi övezetek és az üdülőterület megközelítése érdekében. Pismányi térség forgalmának levezetése a Sztaravodai úton keresztül a nyugati tehermentesítő útra. A tervezés, engedélyeztetés ebben a ciklusban vélhetően megtörténik, azonban a beruházás megvalósítása a következő ciklusra is átnyúlhat. A nyomvonal felülvizsgálat tervezése NIF által megtörtént (4 nyomvonal variáns), ezek engedélyezése folyamatban van, környezeti hatásvizsgálat készítését írta elő a Zöldhatóság, forráshiány miatt a készítése még nem kezdődött el.

Továbbtervezés NIF: közbeszerzés, tervkészítés és engedélyeztetés (Kivitelezés: tervezési-engedélyezési eljárásokról függően)

5.) ÖKO-Program , Concerto-program

5.1 ÖKO Program:

- 16 Társasház nyert támogatást 2009-ben.

- Költség: kb. 70 millió Ft összesen, ebből önkormányzati támogatás kb. 40 millió Ft.

5.2 Concerto-program

Több ország részvételével, szakmai tapasztalatcseréjével megvalósuló energiahatékonysági program, melynek kivitelezésébe a szakértői csapat felmérése alapján 4 szentendrei társasházat vontak be. A pályázat során először kutatási-fejlesztési

munkát végeznek a szakértők, ami alapján a második lépcsőben felújításra kerülnek a házak, melyhez a Concerto-program a kivitelezési költségek 50%-át fedezi.

- Részt vevő épületek:

- Püspökmajori Óvoda - Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 353/2011. (IX. 8.) Kt. sz. határozatában a Püspökmajori Óvoda épületén
 1. rész: homlokzati és lábazati hőszigetelési munkák
 2. rész: tetőszigetelési munkák
 3. rész: utólagos üvegezett bejárati rész kialakítási munkák

kiviteli tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése tárgyában indult közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, a kivitelező TÉR kivitelező Kft. kiválasztása megtörtént.

- Hamvas Béla u. 2-10.
- Hamvas Béla u. 12-18.
- Kálvária u. 57-61.

- Várható költség: 2.177.361 euró
Támogatás: 1.253.056 euró
Önrész: 924.305 euró

- Pályázat beadása: 2008. II. félév

- Támogatási szerződés aláírása: 2009. 12. 14.

- Kivitelezés kezdete: 2012. II. félév

- Felelős: polgármester, ÉMI Kht.

- Forr. : Pályázat, önkormányzati támogatás, külső támogatás

6.) Szennyvízcsatorna

Kistérségi szintű pályázat benyújtása

- Határidők: Tervezett ütemezés:

Pályázat beadása: 2010. II. félév

befogadása megtörtént

Kivitelezés:

pályázati határidőtől függően

- Felelős: Polgármester-kistérségi elnök

- Forrás: pályázat, részben önerő

- pályázat: Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció KEOP - 1.2.0/B jelű egyfordulós alkomponenséhez

8.) Új köztemető építése, régi temető felújítása

a.) Új köztemető létesítése

A tervezés 2010. I. félévében lezárult (kiviteli tervek)

Engedélyezési eljárás: lezárult

Koncessziós pályázati kiírás: eredménytelen

Kivitelezés: földmunka, kerítés önkormányzati forrásból lezárult, északi vízelvezető árok kiépítése megtörtént.

- Határidő: folytatás pályázati kiírástól, illetve önerőtől függően

- Költségek: 850.000.000 Ft (becsült érték) – minimálprogram: 420.000.000 Ft

- Felelős: polgármester, jegyző

- Forrás: pályázat, külső támogatás, önerő

- Pályázat: nem várható

IV.4. „Megújuló város”

1.) Helyi sport

1.1 Csónakház-program

Csónakház létrehozása a Hajóállomás területén:

1.1.1 Pap-szigeti revitalizációval összefüggésben csónakház építése.

1.1.2 Hajóállomás épülete: Mahart Passanave Zrt-vel tárgyalások folyamatban

1.1.3 Irodaépület a Hajóállomáson: tárgyalások a DMRV-vel (értékesíteni kívánják az épületet)

1.1.4 Barackvirág út magasságában csónakház építése

- Határidő: tulajdonossal való megegyezés, valamint pályázat beadása kiírástól függően
- Kivitelezés: tulajdonossal való megállapodás függvénye, valamint pályázat beadásától függően

1.2 Közúzó utcai sportpálya kialakítása, izbégi műfüves pálya fejlesztése: a két terület fejlesztése indokolt, a pályázati kiírástól függ, hogy melyik területeken milyen mértékű fejlesztés történik.

Az izbégi műfüves pályánál 2011-ben megtörtént az öltöző felújítása.

1.2 Postás-strandi teniszpálya: A Négy Évszak Sportiskola kft. tíz éves időtartamra szóló bérleti szerződést kötött a területre, amelyen multifunkcionális sportpályát, strandröplada pályát, valamint télen korcsolyapályát hoz létre. A kiszolgáló helyiség jelenleg felújítás alatt áll, majd a későbbiekben egy teljes új helyiség kerül kialakításra.

2.) Elektromos hálózat korszerűsítése:

Nagyfeszültségű vezetékek cseréje földkábelre. Az ELMŰ a belvárosban az elektromos hálózat korszerűsítése, légvezetékek cseréjét földkábelekre tervezi. Az ELMŰ tájékoztatása szerint erre forrás nincsen.

- Határidő: folyamatos, egyeztetés alatt
- Felelős: polgármester, /ELMŰ közreműködésével/
- Költség: milliárdos nagyságrendű
- Forrás: ELMŰ rekonstrukció

3.) A közterület rendjét, kulturáltságát, tisztaságát elősegítő objektumok létesítése

Szemetes-gyűjtő edények, szelektív-hulladékgyűjtő szigetek kialakítása megtörtént. Komposztálási-program keretében 240 db komposztláda + 5 db komposztrost került lakossági használatba, lakosságtól történő közvetlen hulladékszállítás.

- Határidő: folyamatos
- Felelős: polgármester, VSZ Zrt. vezetőjének közreműködésével
- Költség: a mindenkori költségvetés alapján
- Forrás: pályázat, önerő

4.) Bérlakás- program

Lakóépületek felújítása, szociális lakások építése, kiváltása. Szentendre Város Önkormányzatának tulajdonában álló épületek állapotfelmérése megtörtént, a vizsgálatok alapján kerül kidolgozásra a végleges Vagyonkoncepció.

5.) A gazdasági élet fellendítése:

Vállalkozói park létrehozása:

Új iparterület kialakítása, fejlesztése az ÉMI területén történik, illetve a Kőzúzó utcában az ingatlantulajdonosok részvételével.

- Huzsvik program: Vállalkozás-támogató program a szentendrei vállalkozóknak.
- **Alappillérek:**
- Hivatali Adminisztrációs Program
- Részvétel az Önkormányzat döntéseiben
- Információs Program
- Beruházás-élénkítő Program
- Belvárosi Vonzerő-élénkítő Program
- Integrált Kommunikációs Program

- **Célok:** komplex javaslatcsomag készítése

IV.5. „Együtműködő város”

1.) SZEI járóbeteg ellátás korszerűsítése:

- Határidők: 2011- 08. 29-én az átadási ünnepségre sor került, az eszközöket várjuk, közbeszerzési eljárás folyamatban.
- Költség: kb.1.3 milliárd Ft, azonban az eszközbeszerzéstől függ a pontos összeg
- Forrás: Pályázat, részben önerő
- Pályázati lehetőség: KMOP járóbeteg szakellátás,
- Felelős: polgármester, SZEI vezetője

2.) Belső ellenőrzés:

Két éve a belső ellenőri feladatok kistérségi szintű ellátásban valósulnak meg.

3.) Bányatavak környékének fejlesztése:

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 10-i ülésén elfogadta a bányatavak környékének fejlesztésében való együttműködést Budakalással, melynek során egy olyan közös koncepció kerül kidolgozásra, amely sport- szabadidő- rekreációs fejlesztési célokat foglal magában.

Ezzel kapcsolatban Szentendre Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot Budakalász polgármesterével.

Szentendre város Integrált városfejlesztési stratégiájában vállalt feladatok (15-20 éves átfogó célok):

Településrészek céljai

1. Pannonia Funkció- gazdag déli városkapu szerepkör kialakulása	2. Újváros Funkció- bővítés	3. Püspök- major Felértékelődő lakóterület megteremtése	4. Kertváros Belvárossal összekötő zöld folyosó kialakítása	5. Pismány Jól működő, értékes lakóövezet kialakítása	6. Izbég Legyen a város új szabadidős övezete és minőségi lakóövezet.	7. Szarvashegy és környéke A Skanzen fejlesztéshez illeszkedő komplex terület- fejlesztés	8. Hegyvidék Minőségi lakóhely kialakítása	9. Papsziget és környéke Fenntartha- tó hasznosítás	10. Belváros Teljes értékkörző megújítás	11. Kőhegy zöldövezet Természeti környezet megőrzése
gazdaság- fejlesztés; munkahely- teremtés	P+R Kialakítása – <i>Hév megálló mögött átadásra került: 2010. I. félév</i>	közlekedési kapcsolatok javítása Bükkös patak rendezése	Bükkös patak rendezése	Infrastruktú- ra fejlesztés – <i>Egres- Barackos utak átadása: 2010. II. félév</i>	természeti környezet megőrzése	Infrastruktú- ra fejlesztés	a természeti környezet megőrzésével	rekreációs terület kialakítása	kulturális kínálat bővítése	bakancsos turizmus fejlesztése
Kihasznál- atlan területek hasznosítása pl. honvédségi - rekreációs egyéb- kereskedelmi	Intézményi ellátottság javítása	panel-program <i>Öko program zajlik:: Széchenyi tér, Hamvas Béla utcai társasházak.</i>	Sétány és kerékpárút a patak mentén		szabadidő- centrum létrehozása – <i>Izbégi Sportpálya fejlesztése folyamatban: 2011-re tervezett feladatok: kerítés-öltöző- műfüves pálya felújítása</i>	szolgáltatás- fejlesztés		természeti környezet megőrzése	közterületek megújítása kulturális kínálat bővítése lakó/köz- funkciók mennyiségi és minőségi optimalizá- lása – <i>Belváros- rehabilitáció folyamatban</i>	

A Dumtsa Jenő integrált városfejlesztési stratégiában, 2008-ban az önkormányzat elkötelezte magát abban, hogy a dömörkapui veszélyeztetett területet fokozatosan, de maximum 4 év alatt teljes mértékben felszámolja.

Intézkedés leírása	Intézkedés felelőse	Intézkedés megvalósításának határideje	Eredményességet mérő indikátor (1 év)	Eredményességet mérő indikátor (3 év)	Eredményességet mérő indikátor (6 év)
Az érintett ingatlanok más irányú hasznosítási lehetőségének felmérése	Polgármesteri Hivatal, Pro szentendre Kft.	folyamatban, befejezési határidő: 2013	Hasznosítási terv elkészülése	Más irányú hasznosítás megindítása	Új funkció stabil üzemelése
Tervek készítése	Polgármesteri Hivatal, Pro szentendre Kft.	folyamatban, befejezési határidő: 2013	Engedélyes tervek elkészülése	-	-
Építkezés megindítása vagy lakásvásárlások	Polgármesteri Hivatal	folyamatban, befejezési határidő: 2013	40 %-nyi beköltözhető szoc. bérlakás (min. 6 db)	90 %-nyi beköltözhető szoc. bérlakás (min. 6 db)	Valamennyi család új, komfortosabb bérlakásokban elhelyezve
Átköltözések előkészítése	Polgármesteri Hivatal	folyamatban, befejezési határidő: 2013	Zökkenőmentes átköltözések	Zökkenőmentes átköltözések	Zökkenőmentes átköltözések
Átköltözések	Polgármesteri Hivatal	folyamatban, befejezési határidő: 2013	40 %-os átköltözési arány	90 %-os átköltözési arány	100 %-os átköltözési arány
Utánkövetés, monitoring	Polgármesteri Hivatal, Nevelési Tanácsadó	folyamatban, befejezési határidő: 2013	Sikeres beilleszkedés aránya. (elsősorban gyermekeknél)	Sikeres beilleszkedés aránya. (elsősorban gyermekeknél)	Sikeres beilleszkedés aránya. (elsősorban gyermekeknél)

Összegzés

A ciklusra vonatkozó, 5 éves időszakot felölelő cselekvési program a tervezést követő kivitelezés fázisait, az egyes fejlesztési tervek megvalósítási határidőit, valamint a megvalósításért felelős személyeket, szervezeteket, és mindezek technikai, anyagi hátterének megjelölését tartalmazza.

A programok meghatározásakor alapvető fontosságú volt a pályázati lehetőségek tartalma, mivel a megvalósítás anyagi forrása legtöbb esetben pályázati pénzekből kerül fedezésre. Ezért az ütemezést befolyásolhatja a kiírásra kerülő pályázatok határideje, valamint a beadott pályázatok sikeressége. Tekintettel arra, hogy a cselekvési program elfogadásának időpontjában még ismeretlenek a pályázat lebonyolítási szempontjai, a támogatott programok, valamint a támogatás mértéke, ezért a változások függvényében évente felül kell vizsgálni a cselekvési programunkat, és a szükséges módosításokat el kell végezni.

A feladatok struktúrája, ütemezése az idő függvényében változhat egyéb befolyásoló tényezőktől is, mint például törvényi módosítás miatt az önkormányzatra háruló új kötelező feladatellátás, kibővített hatáskör, vagy egyéb, az önkormányzat által meghatározott, prioritást élvező feladatellátás előtérbe kerülése miatt.

Célunk, hogy a gazdasági stabilitás megtartása mellett, a rendelkezésünkre álló lehetőségek maximális kiaknázásával a város fejlődését, korszerűsítését, komfortosabbá tételét, hagyományainak megőrzését biztosítsuk, megalapozva ezáltal várostársaink jobb életminőségét.