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MEGÁLLAPODÁS 

 

 

amely létrejött Szentendrén, 2005. június 17. napján az alábbi felek (a Felek) között 

 

(1) Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.) mint 

megrendelő (a Megrendelő); 

 

(2) PROGRESS-B’90 Kft. (székhely: 1203 Budapest, Emília u. 15., cégjegyzékszám: 

Cg. 01-09-072239, adószám: 10453306-2-43) mint vállalkozó (a Vállalkozó), 

 

 

MIVEL 

 

(A) Felek 2004. április 19. napján 454-30/2004/VII. számon vállalkozási szerződést (a 

Szerződés) kötöttek a Szentendre, Kálvária u. 18. szám alatti Barcsay Jenő Általános Iskola 

A, B, C, D, E, F, G, H épületeinek bővítési és korszerűsítési, valamint a sport és külső 

területek rekonstrukciós építési-szerelési munkáinak 2006. február 15. napjára történő hiba- 

és hiánymentes, használatbavételre alkalmas elvégzésére (a vállalkozói munka) 

519.290.689 Ft. + 129.822.672 Ft. ÁFA átalányösszegű vállalkozási díj ellenében; 

 

(B) Felek között a vállalkozói munka megkezdését követően vita bontakozott ki a Megrendelő 

tervszolgáltatásával illetve a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr és bonyolító 

eljárásával, valamint a Vállalkozó munkavégzésének minőségével és tartalmával 

kapcsolatban, ennek során a Vállalkozó 2004. október 26. napján bejelentette elállását a 

Szerződéstől és a további munkavégzés leállítása mellett a munkaterületet a Ptk.397§(2) 

bekezdése alapján őt megillető vállalkozói díj biztosítására, zálogjoga érvényesítésére 

hivatkozással lezárta, amely elállás jogszerűségét a Megrendelő vitatta és felszólította a 

Vállalkozót a munkaterület lezárásának feloldására és a szerződésszerű munkavégzésre; 

 

(C) Felek tárgyalásokat kezdtek a Szerződéssel kapcsolatos vitájuk egyezség útján történő 

rendezése érdekében, amely tárgyalások eredményei alapján a fenti (B) pont szerinti vitát és 

a Szerződés további teljesítésével kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket egyezség útján 

kívánják rendezni; 

 

EZÉRT részletes tárgyalások és a Felek igényeinek, kötelezettségeinek részletes egyeztetése 

alapján a jelen megállapodásban és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben (a 

jelen megállapodás) rögzített feltételek szerint: 

 

 

1. Felek megállapodása a Vállalkozó elállási nyilatkozatával kapcsolatosan 

 

1.1. Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával a Szerződéstől 2004. október 26. napján bejelentett 

elálló jognyilatkozatát visszavonja, hatálytalannak ismeri el, Megrendelő a jognyilatkozatot 

érvénytelennek tekinti. Ezekre tekintettel a Felek a vállalkozói elállást kölcsönösen 

hatálytalannak tekintik. Jelen pontban foglaltakra tekintettel a Felek közösen megállapítják, 

hogy a Szerződés közöttük változatlanul érvényes és hatályban van. 
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1.2. A fenti 1.1. pontban foglaltaknak ellent nem mondva a Felek jelen megállapodásban rendezik 

a vállalkozói munka további folytatásához a munkavégzés fenti Előzmények (B) pontja 

szerinti okból történt leállítása miatt szükséges együttműködésüket. 

 

 

2. Felek megállapodása a Megrendelő tervszolgáltatásával és a Megrendelő által megbízott 

műszaki ellenőrrel kapcsolatban 

 

2.1. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a vállalkozói munka teljesítésének elősegítésére 

vállalja, hogy a jelen megállapodás 1. mellékletében részletesen meghatározott 

tervkiegészítést bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, illetve a továbbiakban is biztosítja a 

kiviteli terveket készítő tervezők 1. mellékletben meghatározott személyes helyszíni 

művezetését. Felek továbbá megállapodnak, hogy a Megrendelő a jelen 2.1. pont szerinti 

tervkiegészítést és a tervezői művezetést a vállalkozói munka megvalósításához illeszkedve, 

az 1. mellékletben meghatározott ütemezés szerint biztosítja. A jelen 2.1. pont és 1. melléklet 

szerinti tervkiegészítés költségeinek viseléséről a Felek külön megállapodást kötnek. 

 

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, Megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Megrendelő a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során felelős műszaki ellenőrként eljárt 

Marosi Imre (PER-MI Bt. illetve átalakulását követően PER-MI Kft.) megbízatását 

megszünteti a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg. Vállalkozó elfogadja, hogy helyette új 

felelős műszaki ellenőr kerüljön megbízásra. Felek továbbá megállapodnak, hogy a 

Megrendelő – közbeszerzési kötelezettségére tekintettel –az új felelős műszaki ellenőr 

kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásáig és új műszaki ellenőri megbízási 

szerződés megkötéséig ideiglenes műszaki ellenőrt választ ki és bíz meg. Megrendelő 

kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg általa 

felmentett, korábbi felelős műszaki ellenőr- lebonyolító céget, illetve vezető tisztségviselőjét, 

Marosi Imrét az építési vállalkozási szerződés tárgyával összefüggésben megrendelői 

képviselőként, tanácsadóként, műszaki ellenőrként, lebonyolítóként az építési kivitelezés 

folytatása alatt nem foglalkoztatja. 

 

2.3. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a fenti 2.1. pont szerinti tervkiegészítés és tervezői 

művezetés alapján a vállalkozói munka teljeskörűen szerződésszerűen megvalósítható, és 

megvalósításához a Megrendelőtől szükséges valamennyi adatszolgáltatás, terv vagy egyéb 

dokumentáció teljeskörűen rendelkezésre áll, így ezzel kapcsolatban a Vállalkozót 

semmilyen igény vagy kifogás nem illeti meg, és ilyet a jövőben nem jogosult érvényesíteni. 

 

 

3. Felek elszámolása az elvégzett munkavégzésével kapcsolatban 

 

3.1. Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó a Szerződésben az I. részszámla kibocsátásának 

alapjául szolgáló munkálatokat fenti Előzmények (B) pontjában meghatározott okból 

részlegesen végezte el. 

 

3.2. Felek a jelen megállapodás aláírását megelőzően részlegesen felmérték a vállalkozói munka 

jelen megállapodás aláírásáig teljesített részét és közös elszámolás alapján megállapították az 

így igazolt teljesítés után járó díjrészt. Felek a közösen felmért munkarészre vonatkozó, 
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közösen elfogadott felmérést és az erre járó díjrészre vonatkozó elszámolást jelen 

megállapodás 2/A. mellékleteként csatolják. Felek továbbá rögzítik, hogy a Vállalkozó a 2/A. 

melléklet szerinti elszámolásban meghatározott díjrészre vonatkozó számláját a Megrendelő 

részére benyújtotta. Felek megállapodnak, hogy a jelen 3.2. pont első bekezdés szerinti 

vállalkozói díjrészre vonatkozó, Vállalkozó által a Megrendelő részére benyújtott számlát (az 

első részszámlát) a Megrendelő a számla műszaki ellenőr általi igazolását követő 1 

munkanapon belül megküldi az illetékes kincstári szerv részére, és a költségvetési támogatás 

illetékes kincstári szerv általi Megrendelő részére történő folyósításától számított 3 banki 

napon belül átutalás útján megfizeti a Vállalkozó részére. 

 

Felek közösen megállapítják, hogy a Vállalkozó által jelen megállapodás aláírásáig elvégzett, 

de a fenti 3.2. pont és 2/A. melléklet szerinti közös felmérés és elszámolás alá nem eső 

munkarészeket jelen megállapodás 2/B. mellékletében határozzák meg. Felek rögzítik, hogy 

a jelen második bekezdés és 2/B. melléklet szerinti munkarészeket a fenti első bekezdés és 

2/A. melléklet szerinti közös felmérésük és elszámolásuk során nem igazolták, így ennek 

közös tételes felmérésére, igazolására és az ezután járó díjrész elszámolására valamint az 

ezután járó díjrész teljesítésére a jelen megállapodás aláírását követő első részhatáridőre 

vonatkozó felméréssel és elszámolással illetve e részhatáridőhöz tartozó munkarészek 

vállalkozói díjrészének megfizetésével együtt kerül sor. 

 

Vállalkozói kijelenti, hogy az építési vállalkozási szerződéssel és a vállalkozói munkával 

összefüggésben alvállalkozói, beszállítói és teljesítési segédeivel szemben nem áll fenn általa 

elismert, nem vitatott, lejárt tartozása. 

 

3.3. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói munka jelen megállapodás aláírásáig teljesített része nem 

hiba- és hiánymentesen került megvalósításra, amely hibák és hiányok orvoslására a 

Vállalkozó külön fizetési igény nélkül köteles. Felek jelen megállapodás 3. mellékletében 

meghatározzák a Vállalkozó jelen megállapodás aláírásáig elvégzett munkarészekre 

vonatkozó hibajavítási és hiánypótlási kötelezettségét, valamint a hibajavítás illetve 

hiánypótlás határidejét. 

 

4. Felek megállapodása a vállalkozói munka folytatásával kapcsolatban 

 

4.1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg 

megszünteti a munkaterület Megrendelő elől történt elzárását, és biztosítja, hogy a 

Megrendelő és képviselői a munkaterületre ellenőrzési és egyéb, a Szerződésben és a 

vonatkozó jogszabályokban rögzített jogaik gyakorlása beléphessenek. 

 

4.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a vállalkozói munka folytatását a jelen 

megállapodást jóváhagyó képviselőtestületi ülés napjától számított 8 napon belül megkezdi, 

és a Szerződésben illetve ezen felül a szerződéses véghatáridő szerződésszerű teljesítéséhez 

szükséges módon és ütemezéssel folytatja. A fenti Előzmények (B) pont szerinti jogvitára 

figyelemmel a Megrendelő vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott I-III. részhatáridő 

tekintetében a jelen megállapodás 4. mellékletében meghatározott mértéket meghaladó 

késedelem esetében érvényesíti a Szerződésben rögzített késedelmi kötbérigényét, és a 4. 

melléklet részeként a Felek aktualizálják a vállalkozói munka teljesítésének ütemtervét. 

 

5. További megállapodások 
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5.1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás útján teljeskörűen rendezték a fenti Előzmények 

(B) pont szerinti jogvitát, valamennyi ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos igényüket és 

követelésüket. Felek így kifejezetten megállapodnak, hogy – nem érintve a Vállalkozót a 

vállalkozói munka tekintetében a Szerződés vagy jogszabály alapján terhelő jótállást, 

szavatosságot illetve kötelező alkalmassági kötelezettségeket – a Szerződés jelen 

megállapodás aláírását megelőzően történt teljesítésével vagy a Felek Szerződés alapján jelen 

megállapodás aláírásáig kifejtett magatartásával a jelen megállapodásban foglaltakon kívül 

további igényük, követelésük nem áll fenn és ilyet a jövőben sem érvényesítenek, Az 

egyértelműség végett a jelen megállapodás hatálytalanít minden, a felek által egymás között 

fenti Előzmények (B) pontjában írt jogvitával kapcsolatban megkötött vagy megtett korábbi 

nyilatkozatot, megállapodást és intézkedést, akár szóban, akár írásban tették, nem érintve 

ezzel az építési napló vonatkozó jogszabályok szerinti joghatályát. 

 

5.2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodást Szentendre Város Képviselőtestülete 225/2005. 

(VI.14.) Kt. számú határozatával jóváhagyta. 

 

5.3. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak 

megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban 

keletkezik, a felek alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi 

Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 

Felek a jelen megállapodást, amely 4 oldalból és 5 fejezetből áll, átolvasását és értelmezését 

követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és magukra nézve 

kötelezőnek fogadták el. 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Szentendre Város Önkormányzata   PROGRESS-B’90 Kft. 

M e g r e n d e l ő     V á l l a l k o z ó  

Név:   Név: 

Tisztség:  Tisztség: 

 

 

 


