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Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. szeptember 17-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből

5.
Előterjesztés a Gát befejezési határidejének hosszabbítása tárgyában  
Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

283/2013. (IX.17.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.
a KEOP-2.1.2/2F/09-2010-0002 azonosítószámú, „Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása a történelmi városrész védelmének érdekében” c. pályázat befejezési határidejének meghosszabbítását indokoltnak tartja;

2.
jóváhagyja, hogy a Megvalósítási Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja 2014. március 31., a Megvalósítási Munkák befejezésének tervezett határideje 2014. május 30.;

3.
felkéri a Polgármestert a Támogatási Szerződés módosítás kezdeményezésére és aláírására, a kivitelezésre vonatkozó szerződés módosítás aláírására, az esetlegesen szükséges egyéb, a 2. ponttal összefüggésben lévő szerződés módosítás aláírására, valamint a jognyilatkozatok megtételére.

Felelős:    Polgármester

Határidő: azonnal
K. m. f.


dr. Dietz Ferenc  s. k.
dr. Molnár Ildikó s. k.


polgármester
címzetes főjegyző

Kapja:
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai

3. Pályázati és jogi referens – intézkedésre
Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.
A kiadmány hiteléül:
Szentendre, 2013. szeptember 18.
Simor Györgyné
jegyzőkönyvvezető
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