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15.
Előterjesztés a  hévízkút fúrás beruházás folytatásáról 

Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

55/2008. (II.12.) Kt. sz. határozata:
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szentendrei 4441 helyrajzi számú ingatlanon végzendő hévízkút-fúrás és kútkiképzés tárgyú beruházásban:
1. fenntartja a 282/2007. (IX.11.) Kt. sz. határozatában foglalt döntését azzal, hogy felhívja a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt-t, a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által KTVF: 3966-1/2008. számon kiadott vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kezdje meg a fúrólyukba szorult eszközök eltávolítását és a 2007. május 3-án kötött vállalkozási szerződés 4.8 pontja alapján maximum 2.100 méteres mélységig történő további fúrási és kútkiképzési munkálatok elvégzését függőleges irányban addig, amíg 2.100 méternél nem mélyebben legalább a felszínen mért 40 Cº fokos és 250 liter/perc mennyiségű hévizet adó rétegre nem bukkan
2. a beruházás folytatásához szükséges, összesen 12.856.640 Ft+ÁFA összegből az Önkormányzatot terhelő pénzügyi forrást 6.428.320 Ft+ÁFA összegben az árvízvédelmi töltés és kerékpárút védőkorlátjának kivitelezésére biztosított céltartalék terhére az Önkormányzat, a fennmaradó 6.428.320  Ft+ÁFA összegben  Mészáros János biztosítja
3. amennyiben az 1-2. pont szerinti döntést a VIKUV Zrt. nem tudja, vagy nem kívánja végrehajtani - ezt a nyilatkozatát írásban legkésőbb a jelen határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles megtenni – úgy a VIKUV Zrt-t újrafúrási javító munkálatokra kötelezi, a Pap-Szigeten vagy környékén, önkormányzati területen, új helyszínen létesítendő hévízkút tervezésére, engedélyeztetésre, fúrás és kútkiképzés kivitelezésére a 4. pontban meghatározott feltételekkel.
4. A tervezést és engedélyeztetést a VIKUV Zrt. saját költségen, a kútfúrást és kútkiképzést az eredeti vállalkozási szerződésben szereplő ellenszolgáltatás fejében végzi. A csövezési tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kivitelezett kút az esetleges 2100 m-ig történő mélyítés esetén is képes legyen fogadni az utólag szükség szerint beépített saválló betétcső rakatot, valamint a legalább 250 l/perc mennyiségű hévíz felszínre hozására alkalmas legyen. A jogerős vízjogi létesítési engedélyt a VIKUV Zrt. a jelen határozat kézhezvételét követő 2 hónapon belül köteles megszerezni. Az eredeti 2007. május 3. napján kelt vállalkozási szerződés módosításának határideje az új kút vízjogi létesítési engedélyének jogerőre emelkedésétől számított 8. nap. A kivitelezésre az eredeti, 2007. május 3. napján kelt vállalkozási szerződés feltételei irányadók azzal, hogy az új kút EOV koordinátái az engedélyezett új tervnek megfelelően változnak, a teljesítés véghatárideje a szerződéskötéstől számított 6. hónap utolsó napja, továbbá a kivitelezés megkezdéséhez a VIKUV Zrt-nek olyan fúróberendezéssel kell felvonulnia, amely az engedélyezett csövezési terv megvalósításával képes a 2100 m-ig történő fúrásra. A felhagyott kúttal kapcsolatban a VIKUV Zrt. további követelést nem támaszt, az Önkormányzat igénye esetén köteles a kutat saját költségen megfelelő engedélyeztetést követően tömedékelni. 
5. A képviselőtestület tudomásul veszi a társfinanszírozó azon igényét, hogy a vállalkozási szerződés-módosítás kidolgozása során a személyét és vállalkozását érintő rendelkezésekkel kapcsolatos szempontjai figyelembe vételre kerüljenek – különös tekintettel arra, hogy a fúrás kivitelezése 2008. május 31-ig és/vagy 2008. augusztus 20-a után történjék, megkímélve a szigetet és vállalkozását a nyári, 2008. június 1.-augusztus 20. közötti időszakban.
6. Felkéri a Polgármestert, hogy az új kút fúrására új műszaki ellenőrt válasszon ki és bízzon meg, melynek költségeit az önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosítja, míg a jelenlegi műszaki ellenőrrel az OVIBER Kft-vel kötött szerződést felmondással szűntesse meg, mert az OVIBER Kft. a szerződéses kötelezettségeit több ponton megszegte, az alábbiak szerint:
· nem ellenőrizte a hatósági engedélyek betartását, ugyanis nem jelezte azt, hogy a vállalkozó elérte, sőt túlhaladt az engedélyeztetett mélységen,
· nem jelezte sem a vállalkozó, sem az Önkormányzat felé és nem tiltakozott az ellen, hogy a tervtől eltérő béléscsövezést valósított meg a vállalkozó
· nem készített elemző jelentést arról, hogy a mű átadás/átvétele miért nem történt meg a befejezési határidőben: 2007. október 30-án. Ebből pedig ki kellett volna derülnie, hogy a kivitelező mennyiben szegte meg a vállalkozási szerződést, illetőleg annak, hogy a fúrás mennyiben nem valósult meg. 
· nem gondoskodott a kitermelt kőzetminta átvételéről és a megrendelő részére rendelkezésre bocsátásáról; ez szükséges lenne a kialakult helyzet meghatározásához, hiányában még kevésbé lehet arra következtetést tenni, hogy melyik ponton (az új kútnál vagy a Papszigeten) van nagyobb esélye a fúrásnak),
· nem kezdeményezett igényérvényesítést a vállalkozó szerződésszegésével kapcsolatban, 
· nem figyelmezette az Önkormányzatot a próbaszűrőzés, próbatermelés műszaki és anyagi kockázataira és következményeire, 
· nem figyelmeztette az Önkormányzatot, hogy a kút további mélyítéséhez a vízjogi létesítési engedély módosítása szükséges, 
· jelentős késéssel bocsátotta az Önkormányzat rendelkezésére a fúrás dokumentumait, többszöri kérés eredményeként derült ki, hogy nem rendelkezik a fúrás során keletkezett iratokkal, azokat a vállalkozótól utólag kérte meg  

· nem tett érdemi javaslatot a helyzet műszaki megoldására. 
7.
Felkéri a Polgármestert a döntés végrehajtásához szükséges egyeztetések lefolytatására és nyilatkozatok megtételére.   
Felelős: 
          Polgármester

Határidő:
azonnal
K. m. f.


dr. Dietz Ferenc    s. k.
dr. Molnár Ildikó s. k.

polgármester
jegyző

Kapja:
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár
2. Közgazdasági és Vagyon Iroda – intézkedésre 

3. Jogtanácsos és közbeszerzési szakértő  – intézkedésre, általa az érintettek  

4. A Képviselő-testület tagjai - Weboldalon

Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon.
A kiadmány hiteléül:
Szentendre, 2008. február 13.
Ancsin  Mária

jegyzőkönyvvezető
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