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Tisztelt Vezérigazgaté Ur!

A Kormdny a 1550/2017. (VIil. 18.) Korm. hatdrozatdban fogadta el ,a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési
térség meghatarozasardl, valamint a térségben megvaldsitand6 egyes fejlesztésekrdl” szol6, 2017-2030
id&szakra vonatkozé stratégiai fejlesztési programot, melyben meghatarozta a Dunakanyar kiemelt turisztikai
fejlesztési térség tekintetében a fejlesztések megvaldsitdsanak sziikségességét és az ezekhez rendelt forrasok
biztositasat.

Szentendre varosvezetése az elmult hdnapokban kiemelt faladatdnak tekintette, hogy a kormanyhatdrozatba
foglalt és azéta a Magyar Turisztikai Ugynokség Zrt. munkatarsaival tobb elemében, részletekbe menden
egyeztett stratégiai fejlesztési programmal haladjon. Ugyanakkor szové kell tennem, hogy az el6z26 és a mostani
véarosvezetés is tébb olyan kezdeményezéssel élt a program iitemezett végrehajtasa érdekében, amelyekre, ha
tovabbra sem érkezik valasz, vagy nem keriil sor belathato id6n belll kozvetlen egyeztetésre Onnel, vagy az
On &ltal kijelslt munkatérsukkal, és nem sikeriil a formdlis kérdésekben halandunk, akkor az teljességgel
ellehetetleniti a kiilonbdz6 projektek elézetes tervek szerinti megvalésitasat.

Ezt mi természetesen nagyon nem szeretnénk, és mindent készek vagyunk annak érdekében megtenni, hogy
haladni tudjunk Szentendre varos azon projektjeivel, amelyekrél a kormany korabban mar dontétt.

Az elmult év véghez kozeledve, és azéta is tébb izben szorgalmaztuk, hogy sziilessenek meg azok a tamogatdi
déntések, amelyek elengedhetetleniil sziikségesek ahhoz, hogy folytatni tudjuk a kormanyhatarozattal
6sszhangban megkezdett projektjeinket.

Gszintén sajnalom, hogy targyalasi, egyeztetési kezdeményezéseinkre semmilyen vélasz nem érkezett.

Mig tavaly tavasszal az onkormanyzatunk megkeresésérére (20109. majus Do
PRLEV_00666_3_2018_Tamogatéi Okirat mddositdsa; 2019. majus 10.: PRLEV_00665_3_2018_Tamogatdi
Okirat médositasa) még sikeriilt viszonylag gyorsan — par hét leforgasa alatt — konstruktiv valaszt és megoldast
kapni, addig az Gsszel, kdzvetleniil a vélasztésok el6tt elinditott 6nkormanyzati megkeresésre (2019.
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szeptember 30.. PRLEV_00665_3_2018_ikt. sz. projekt ,Szakmai beszamolé és pénzigyi elszamolas
hidnyp6tlds megkiildése”; 2019. oktdber 02.: ,Dunakorzé Gjjaépitése szakmai beszamolo hidnypotlas
megkiildése”) mai napig nem érkezett valasz, ahogy — sajnos - az azdta irott szinte egyetlen levellinkre sem.
Ez az eljaras, tobb millidrdos volumen( fejlesztési projektek estében, éppen a feszitd, és az Utemezett
haladést veszélyeztetd hataridkre tekintettel, rendkivl aggasztd szamunka.

Szeretnék bizni abban, hogy - a korményhatérozatba foglalt fejlesztési-beruhézasi program megvaldsitasat
kizdsen szem el6tt tartva - beldthatd id6n beliil sikeril az elmaradt, illetve a tovabb haladast akadalyozo
tamogat6i dontésekrs| soron kiviil egyeztetni, és megéllapodasra jutni.

Annak érdekében, hogy egy-egy projektelem kivitelezési folyamata se lehetetleniiljon el, a konkrét
allasfoglaldsokat, illetve dontéseket igényld Ugyekre az alabbi leveliinkben kitérek.

«se

Mellékelem a jelzett fejlesztési stratégia szentendrei projektjeihez kapcsolédd események kronoldgiajat (1 —
6. sz. melléklet), melyhez kapcsolédéan az alabbi kérdésekkel fordulok Onhoz:

1. A szentendrei Dunakorzé djjdépitése elnevezésii huzoprojekt:

1.1. Mi az akaddlya annak, hogy a TO2-vel rendelkezd projekt 1. szakmai- és pénztigyi Beszdmold (egyben
az dtvonalterv-, hatdridd- és kéltségterv médositdsdnak) elfogaddsa megtérténjen?

1.2. Mi az akaddlya annak, hogy a TO2-vel rendelkezé projekt 2. szakmai- és pénziigyi Beszamolé (egyben
oz dtvonalterv-, hatdridd- és kéltségterv médositdsdnak) elfogaddsa megtorténjen?

1.3. A projekt esetén a legutolsé ttvonal-, és hatdridé médositdsi kérelmiinkkor jeleztiik, hogy énhibdnkon
kiviil, a kézbeszerzési eljdrds, illetve annak Kézbeszerzési Déntébizottsdg elé vitele miatt kérjik a
hatdridé vdltoztatdsokat. Lehetségesnek tartja-e, hogy maga o projekifejlesztési konstrukcié hibds,
ugyanis nem kezeli az ehhez hasonl6 okokbol ered6 hatdridé csuszdsokat?

2. Szentendre vdrosképének turisztikai szempontu fejlesztése elnevezésii huzéprojekt — Templomdomb
felijitdsa
2.1. Mi az akadélya annak, hogy a TO2-vel rendelkez6 projekt 1. szakmai- és pénziigyi Beszamold (egyben
az dtvonalterv-, hatdridd- és kéltségterv médositdsdnak) elfogaddsa megtorténjen?

2.2. Mi az akaddlya annak, hogy a TO2-vel rendelkezd projekt 2. szakmai- és pénziigyi Beszamolo (egyben
az dtvonalterv-, hatdridé- és kéltségterv modositdsdnak) elfogaddsa megtorténjen?

2.3. A projekt esetén a legutolsé ttvonal-, és hatdrido mddositdsi kérelmiinkkor jeleztiik, hogy énhibdnkon
kiviil, o kézbeszerzési eljdrds, illetve annak Kézbeszerzési Déntébizottsdg elé vitele miatt kérjiik a
hatdridé véltoztatdsokat. Lehetségesnek tartja-e, hogy maga a projektfejlesztési konstrukcié hibds,
ugyanis nem kezeli az ehhez hasonlé okokbol eredd hatdridé csuszdsokat?

2.4. Mi az oka annak, hogy a ,Szentendre vdrosképének turisztikai szemponttl fejlesztése elnevezésii
huzéprojekt” esetén nem valdsulhatott meg Templomdomb feldjitdsa, valamint a Népmiivészetek
Héza- és a Vdroshdza kiilsé homlokzat feldjitdsa projektek szétvdlasztdsa annak ellenére, hogy a
projektek kiilénboz6 fazisokban voltak?

3. Szentendre vérosképének turisztikai szempontu fejlesztése elnevezésii hdazéprojekt — Népmiivészetek
Héza felujitasa
3.1. Mi az akaddlya annak, hogy a TO2-vel rendelkez6 projekt 1. szakmai- és pénziigyi Beszdmolé (egyben
az divonalterv-, hatdridé- és kéltségterv médositésdnak) elfogaddsa megtorténjen?

3.2. Mi az akaddlya annak, hogy a TO2-vel rendelkezd projekt 2. szakmai- és pénziigyi Beszamold (egyben
az dtvonalterv-, hatdridd- és kéltségterv modositdsdnak) elfogaddsa megtérténjen?
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3.3. Mi az oka annak, hogy a ,Szentendre vdrosképének turisztikai szempontu fejlesztése elnevezésii

huzéprojekt” esetén nem valosulhatott meg Templomdomb feldjitdsa, valamint a Népmlivészetek
Hdza- és a Vdroshdza kiilsé homlokzat feldjitdsa projektek szétvdlasztdsa annak ellenére, hogy a
projektek kiilénbozd fazisokban voltak?

3.4. Miért nem tértént meg a Népmiivészetek Hdza felijitdsdra és a Véroshdza kiils6 homlokzat

felujitdsdra vonatkozé Részletes Megvaldsithatésdgi Tanulmdny elfogaddsa, melyt 2019. julius 4-én
kiildtiink meg a Tdmogato részére?

Szentendre vdrosképének turisztikai szempontu fejlesztése elnevezésii huzdéprojekt — Varoshdza kiilsé
homlokzat feldjitdsa

4.1. Mi az akaddlya annak, hogy a TO2-vel rendelkezé projekt 1. szakmai- és pénziigyi Beszamolo (egyben

az ttvonalterv-, hatdridé- és kéltségterv médositdsdnak) elfogaddsa megtérténjen?

4.2. Mi az akaddlya annak, hogy a TO2-vel rendelkezG projekt 2. szakmai- és pénziigyi Beszamolé (egyben

az dtvonalterv-, hatdrid6- és kéltségterv médositdsdnak) elfogaddsa megtérténjen?

4.3. Mi oz oka annaok, hogy a ,Szentendre vdrosképének turisztikai szempontu fejlesztése elnevezésii

hizdprojekt” esetén nem valbsulhatott meg Templomdomb feldjitdsa, valamint a Népmdivészetek
Héza- és o Vdroshdza kiilsé homlokzat feldjitdsa projektek szétvdlasztdsa annak ellenére, hogy a
projektek kiilénboz6 fdzisokban voltak?

4.4. Miért nem tortént meg a Népmiivészetek Hdza feldjitdsdra és a Vdroshdza kiils6 homlokzat

felujitdsdra vonatkozé Részletes Megvaldsithatésdgi Tanulmdny elfogaddsa, melyt 2019. julius 4-én
kiildtiink meg a Tdmogato részére?

A Szentendrei Képtdr, eqykori Kereskedéhdz rekonstrukcidja elnevezésii huzdprojekt

5.1. Mi oz oka annak, hogy a ,Szentendrei Képtdr, egykori Keresked6hdz rekonstrukciéja elnevezési

hizdprojekt” esetében a Zdrobeszdmold elfogaddsdt kévetéen nem kezdeményezték a TO2
kibocsdtdsdval kezd6dé Projektfejlesztési szakasz elinditdsdt?

Szentendre vdrosképének turisztikai szempontd fejlesztése elnevezésii tovdbbi huzéprojektek ~
a) Barcsay Muzeum épiilet és belsé udvar rekonstrukcidja

b) Belvdros vdroskapu turisztikai parkolé
¢) aDunaparti Mivelédési Hdz épiilet és belsé udvar-, valamint a Vajda Lajos Studio feldjitdsa

d) Véroshdza belsé homlokzat feldjitdsa
e) Duna korzé homlokzatok, tetbk és nyildszdrék feldjitdsa)

6.1. Szentendre vdrosképének turisztikai szempontu fejlesztése elnevezésii tovabbi huzdprojektek
pélyézati adatlapjait tébbszori tdrgyaldst kbvetben 2019. mdjus 14-én nytjtottuk be a Kisfaludy 2030
Nonprofit Zrt. részére. Irdsos elutasitdst azéta sem kaptunk. Vdrhaté-e, és mikorra vdrhato ezeknek a
projekteknek a pozitiv elbirdldso?

Altalénos kérdések:

2019. mdjus 14-én kaptunk tdjékoztatdst arrdl, hogy 2019. dprilis 17-t6 médosult a” Kiemelt turisztikai
fejlesztési térségekben megvaldsulo egyes fejlesztési projektek eljdrdsrendi utmutatéja”. Ennek
értelmében a Kedvezményezett (azaz oz Onkormdnyzat) a kordbban a TO3 szakaszhoz tartozo
eredményes kivitelezési kdzbeszerzési eljards dokumentumait mér a TO2 szakaszban kételes
benydujtani feltételes formaban.

Véleménye szerint a fenti, tébb hénapos eljdrdssal jaro vdltoztatds nem indokolnd-e az amugy még
médositdssal is révidnek tekinthetd (a konstrukcid szerint eredetileg 12 hénapos) hatdridd



meghosszabbitdsét a Dunakorzé ujjéépitése, a Templomdomb feldjitdsa, a Népmiivészetek Hdza
felujitdsa és a Vdroshdza kiils6 homlokzat feldjitdsa esetén?

o Véleményiink szerint jelent6s késedelem  szdrmazott/szdrmazik abbdl, hogy benydjtott
dokumentumaink, beadott kéréseink vagy hosszu hatdridével, vagy egydltalén nem keriilnek
megvdlaszoldsra. Mi az oka a hatdridék be nem tartdsdnak?

e Mi az akaddlya annak, hogy tébbszéri kérésiink ellenére sem kapunk vdlaszt projektjeink tovdbbi
sorséval kapcsolatban. személyes taldlkozdsra vonatkozd kéréseink nem taldinak meghallgatdsra?

Tisztelt Vezérigazgat6 Ur!

2020. januar 08-an a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt. részére irt, személyes talalkozo és tajékoztatas kérését
tartalmazé leveliinkre (7. sz. melléklet) a 2020. janudr 28-i ddtummal érkezett vélasz (8. sz. melléklet).

Januér eleji leveliinkben ismételten vazoltuk a fent jelzett problémakat, és ismételten kértiik a futd projekiek
Beszamoloinak elfogadasat, a hozzajuk kapcsolédd hatdridé-, atvonalterv-, és kéltségterv modositdsi kérelmek
elfogadasat, valamint téjékoztatast a szentendrei Képtdr, egykori Keresked6haz elnevezés(i projekt
tovabbvitelét illetSen.

A Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt. vélaszlevelében hatdrozottan elzarkdzott a ,szentendrei Dunakorzo ujjgépitése”
elnevezés{i hdzéprojekt, valamint a ,Szentendre vdrosképének turisztikai szempontu fejlesztése” elnevezési
huzéprojekt TO2 szakaszanak kért hatdrid8 modositaséatol, annak ellenére, hogy informacioval bir arrol, hogy
kételezettségeink szerzGdés szerinti hataridén beliili teljesitése — rajtunk kiviil all6 okok miatt - ,nehézségekbe
itkozik”. Mindemellett felszélitotta az Onkormanyzatot arra, hogy tegyen meg mindent a ,szerzédéses
jogviszonyok teljesitésére”, azaz a hatélyban lévé Tadmogat Okiratban, illetve az atvonaltervnek nevezett
itemtervben foglaltak hatdrid6re torténd végrehajtdsara.

A mellékelt projekt-kronolégidkban leirt , Hdtralévé események” bemutatjék, hogy mindez miért képtelenség.

Szentendre Véaros Onkormanyzata - bizva a projektek Tdmogatd altali redlis hatérid6-mddositasaban - 2019.
januérjdban eredményes beszerzést folytatott le, az MTU-projektek kézbeszerzési eljardsainak elvégzésére. A
szerz6dés el6készitési szakaszaban érkezett a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt. kéréseinket elutasitd levele.

Az elutasitdssal egy dilemma elé is allitottak benniinket. Az érvényben Iévé hataridén beliil (2020. majus 21.)
technikailag lefolytathatunk kiilonb6z6 kézbeszerzéseket (és beszerzéseket), azonban ezek targydnak (RMT-k
elkészitése, engedélyes- és kiviteli tervek elkészitése, feltételes kivitelezési szerz8dés) megvaldsitasara a
hataridSig fennmarado id6 nem elégséges.

Van-e ennek igy értelme?
A Tdmogaté altal biztositott el§leggel valé gondos gazdélkodds értelmében nincs.

Azonban azt sem szeretnénk, ha tétlenséggel vadolhatndnak meg minket.

Kérésiink: tegyenek javaslatot, hogy mit tegyen az Onkormdnyzat ebben a helyzetben? Ldtjdk-e értelmét a
kbzbeszerz8 megbizdsdnak?

A Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt. jelzett valaszlevele azonban nem minden éltalunk felvetett kérdésre tért ki. igy
nem kaptunk vélaszt arra, hogy elfogadasra kertilnek-e a projektek Beszdmoloi, médositott koltségtervei; aTO1
szakasz lezédrést jelentd Zarébeszamolé elfogaddsat kdvetSen mi lesz a tovabbi sorsa a szentendrei Képtar,
egykori Keresked6haz elnevezés( projektnek (mikorra varhatd a TO2 kibocsétésa); illetve varhaté-e a beadott
tovabbi 5 db Varosképi projekt-palyazatunk pozitiv elbiralasa.



Mindezekre a kérdésekre tovabbra is vérjuk a valaszokat, és emellett soron kiviili kozvetlen egyeztetést
kezdeményeziink, a korményhatérozatba foglalt Szentendrét érint6 fejlesztési-beruhazasi program Utemezett
megvaldsitasat fékezd akadéalyok tisztazasa, még inkdbb elhdritdsa érdekében Onnel, vagy az On &ltal kijelolt

munkatarsaikkal.

Szentendre, 2020. februar 20.

Tisztelettel:
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A szentendrei Dunakorzo djjaépitése elnevezésii huzoprojekt:

1. sz. melléklet

Tamogatasi Datum Esemény Statusz Eltelt napok
szint szama
TO2 2018. december 05. Palyazat beadas lezarult

2018. december 21. Tamogatdi Okirat 2. (TO2) kibocsatasa (TO2 szakmai megvalésitas idészaka: | lezarult 16
2019. december 21.)
2019. januar 22. Utvonalterv benyuijtasa lezarult
2019. februar 11. Utvonalterv elfogadasa lezarult 20
2019. februar 28. Engedélyes- és kiviteli tervre vonatkozo kézbeszerzési eljards meginditasa lezarult
2019. majus 03. Kézbeszerzési eljaras eredményhirdetése eredménytelen 64
2019. majus 07. Médositott utvonaiterv benylijtasa lezarult 4
2019. jUnius 26. TO2 moédositasa (TO2. szakmai megvaldsitas idészaka: 2020. méjus 21.) maédosult 50
2019. julius 31. 1. Beszamold benylijtasa lezarult
2019. augusztus 21. Hianypotlasi felhivas lezarult 21
2019. szeptember 06. 1. hidnypétlas megkiildése lezarult 16
2019. szeptember 25. Hianypoétlasi felhivas lezarult 19
2019. oktéber 02. 2. hianypoétlas megkilldése (dtvonalterv-, hataridé- és koitségterv médositasa) | nyitott 140
2019. november 22. Személyes talalkoz6 kérése az MTU-tél sikertelen 89
2020. januar 06. Tajekoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t6l sikertelen 44
2020. januar 08. 2. Beszamolb benyujtasa (Utvonalterv-, hataridé- és kéltségterv médositdsa) nyitott 42
2020. januar 08. Személyes talalkoz6 és tajékoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-tél | elutasitott
2020. januar 27. Személyes talalkozé kérése az MTU-t8I sikertelen 23
2020. januar 28. Vélasz a személyes taldlkozo és tajékoztatas kérésére elutasitott 20
a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-tél
2020. januar 30. Kbzbeszerzési tanacsadd beszerzése eredményes 20
HATRALEVO ESEMENYEK (Tervezett Utemterv) benydijtott
2020. februar 28. MTU projektekre vonatkozé kdzbeszerzési tanacsadd szerzédéskotés
2020. aprilis 15. RMT elkészitésére vonatkozé6 beszerzési eljards lefolytatdsa és
szerz8déskotés
2020. aprilis 15. Kozbeszerzési eljards lefolytatdsahoz szikséges moszaki szakértéi
beszerzési eljaras lefolytatasa, szerzé6déskotés
2020. majus 15. Engedélyezési- és kiviteli tervre vonatkozé kbzbeszerzési eljaras kiirasa
2020. junius 30. RMT egyes addig elkészult fejezeteinek TAmogatbdval torténé egyeztetése
2020. julius 05. Reszbeszamold benyujtasa




2020. julius 31. Engedéelyezesi- és kiviteli tervre vonatkozé kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa,
tervezési szerzédés megkétése

2020. augusztus 31. Biztositékadasi kotelezettség tisztdzasa, a nyujtandé pénzigyi biztositék
meghatarozasa

2020. augusztus 31. A miszaki tartalom, a kdltségvetés és az indikatorok véglegesitése

2020. szeptember 15. RMT véglegesitése

2020. november 30. Engedélyezési terv munkakézi verzio elkészitése

2020. december 31. Tervek Tamogatdval val6 egyeztetése

2021. januar 05. Részbeszamold benyujtasa

2021. februar 15. Engedélyezési terv véglegesitése

2021. majus 15. Engedélyezesi eljaras (Orokségvédelem, vizjogi létesitési engedélyezési
eljaras, utépitési engedélyezési eljaras + szakhatdsagok)

2021. junius 30. Kiviteli terv készitése

2021. jalius 05. Részbeszamolé benylijtasa

2021. julius 30. Kivitelezésre és mliszaki ellentrre vonatkozé kézbeszerzési dokumentacio
elkészitése

2021. augusztus 15. Kivitelezésre vonatkoz¢ feltételes kézbeszerzési eljgrads meginditasa

2021. augusztus 15. Kivitelezés miszaki ellenérére vonatkozoé feltételes kézbeszerzési eljaras
meginditasa

2021. oktober 31. Kivitelezésre vonatkozo feltételes kozbeszerzési eljaras eredményes
lefolytatasa + szerzédéskotés

2021. oktober 31. MUszaki ellendrzésre vonatkoz6 feltételes kozbeszerzési eljaras eredményes
lefolytatasa + szerzédéskotés

2021. december 31. Zar6 szakmai beszamold és zard pénzigyi elszamolas benyujtasa

Szentendre, 2020. februar 19.

I 7 _..\w ; —
Fulép Zsolf -

uo_@mﬂam&%\ Pian
\

R

e}
e’




Szentendre varosképének turisztikai szempontu fejlesztése elnevezésii hiizéprojekt — Templomdomb feltjitasa

2. sz. melléklet

Tamogatasi Datum Esemény Statusz Eltelt napok
szint szama
T02 2018. december 05. Palyazat beadas lezarult

2018. december 21. Tamogatéi Okirat 2. (TO2) kibocsatasa (TO2 szakmai megvalésitas idészaka: | lezarult 16
2019. december 21.)
2019. januar 22. Utvonalterv benyujtasa lezarult
2019. februar 11. Utvonalterv elfogadasa lezaruit 20
2019. februar 28. Engedeélyes- és kiviteli tervre vonatkozd kézbeszerzési eljards meginditasa lezarult
2019. majus 03. Kbézbeszerzési eljaras eredményhirdetése eredmeénytelen 64
2019. majus 10. Modositott utvonalterv benylijtasa lezarult 7
2019. majus 10. Projekt-szétvalasztasi terv benyujtasa sikertelen 285
2019. junius 26. TO2 modositasa (TO2. szakmai megvaldsitas idészaka: 2020. méjus 21.) médosult 47
2019. julius 31. 1. Beszamolo6 benyujtasa (Utvonalterv-, hataridd- és kéitségterv médositasa) lezarult
2019. julius 31. Projekt-szétvalasztasi terv benyuijtasa sikertelen 203
2019. szeptember 23. Elézetes hianypbtlasi felhivas lezarult 54
2019. szeptember 30. Hidnypétlas megkilldése nyitott 7
2019. november 22. Személyes talalkozo kérése az MTU-t6I sikertelen 89
2020. januar 06. Téajékoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t61 sikertelen 44
2020. januar 08. 2. Beszamol6 benyujtasa (dtvonalterv-, hatérid6- és kéltségterv médositésa) nyitott 42
2020. januar 08. Projekt-szétvalasztasi terv benyujtasa nyitott 42
2020. januar 08. Személyes talalkozé és tajékoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t6l | elutasitott
2020. januar 27. Személyes talalkozo kérése az MTU-t6| sikertelen 23
2020. januar 28. Valasz a személyes talalkozd és tajékoztatas kérésére elutasitott 20
a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-tol
2020. januar 30. Kézbeszerzési tanacsadd beszerzése eredményes 20
HATRALEVO ESEMENYEK (Tervezett Utemterv) benyjtott
2020. februar 28. MTU projektekre vonatkoz6 kézbeszerzési tanacsadd szerzédéskotés
2020. aprilis 15. RMT elkészitésére vonatkozd beszerzési eljaras lefolytatasa és
szerzfdéskotes
2020. aprilis 15. Kdzbeszerzési eljaras lefolytatasahoz szikséges miszaki szakértsi
beszerzési eljaras lefolytatasa, szerz6déskotés
2020. majus 15. Engedélyezési- és kiviteli tervre vonatkozé kdzbeszerzési eljaras kiirasa
2020. jonius 30. RMT egyes addig elkészult fejezeteinek Tamogatdval torténd egyeztetése




2020. julius 05. Részbeszamolé benyljtasa

2020. julius 30. Engedélyezési- és kiviteli tervre vonatkoz6 kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa,
tervezesi szerzédés megkédtése

2020. augusztus 31. Biztositékadasi koételezettség tisztdzasa, a nyljtandd pénziigyi biztositék
meghatarozasa

2020. augusztus 31. A miszaki tartalom, a kéltségvetés és az indikatorok véglegesitése

2020. szeptember 15. RMT véglegesitése

2020. november 30. Engedélyezési terv munkakozi verzié elkészitése

2020. december 31. Tervek Tamogatéval valo egyeztetése

2021. januar 05. Részbeszamolé benyljtasa

2021. februar 15. Engedélyezési terv véglegesitése

2021. majus 15. Engedélyezési eljaras (érokségvédelem, vizjogi létesitési engedélyezési
eljaras + szakhatésagok)

2021. janius 30. Kiviteli terv készitése

2021. julius 05. Részbeszamold benyujtasa

2021. julius 30. Kivitelezésre és miiszaki ellenérre vonatkozé kozbeszerzési dokumentacio
elkészitése

2021. augusztus 15. Kivitelezésre vonatkozo feltételes kdzbeszerzési eljaras meginditasa

2021. augusztus 15. Kivitelezés miiszaki ellendrére vonatkoz6 feltételes kozbeszerzési eljaras
meginditasa

2021. oktober 30. Kivitelezésre vonatkoz6 feltételes kozbeszerzési eljaras eredményes
lefolytatasa + szerzédéskoétés

2021. oktober 30. Miszaki ellenérzésre vonatkozo feltételes kozbeszerzési eljaras eredményes
lefolytatdsa + szerz6déskotés

2021. december 31. Zaré szakmai beszamold és zard pénzigyi elszamoias benyujtasa

Szentendre, 2020. februar 19.




Szentendre varosképének turisztikai szempontt fejlesztése elnevezésii huzéprojekt — Népmiivészetek Haiza fel

3. sz. melléklet

Prys

djitasa

Tamogatasi Datum Esemény Statusz Eltelt napok
szint szama
T02 2018. december 05. Palyazat beadas lezarult

2018. december 21. Tamogatdi Okirat 2. (TO2) kibocsatasa (TO2 szakmai megvaldsitas idészaka: | lezarult 16
2019. december 21.)
2019. januar 22. Utvonalterv benyuijtasa lezarult
2019. februar 11. Utvonalterv elfogadasa lezarult 20
2019. majus 10. Médositott utvonalterv benyujtasa lezarult 7
2019. majus 10. Projekt-szétvalasztasi terv benyljtasa sikertelen 285
2019. junius 26. TO2 mddositasa (TO2. szakmai megval6sitas id6szaka: 2020. m4gjus 21.) moédosult 47
2019. julius 04. Reészletes Megvalosithatésagi Tanuimany (RMT) megkildése nyitott 230
2019. julius 31. 1. Beszamol6 benyujtésa (Gtvonalterv-, hatdrids- és kéltségterv médositésa) lezarult
2019. julius 31. Projekt-szétvalasztasi terv benylijtasa sikertelen 203
2019. szeptember 23. El6zetes hianypoétlasi felhivas lezarult 54
2019. szeptember 30. Hianypotlas megkiildése nyitott 7
2019. november 22. Személyes talalkoz6 kérése az MTU-t6I sikertelen 89
2020. januar 06. Tajekoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t6| sikertelen 44
2020. januar 08. 2. Beszamol6 benyuijtasa (dtvonalterv-, hatéridé- és kéltségterv médositasa) nyitott 42
2020. januar 08. Projekt-szétvalasztasi terv benyujtasa nyitott 42
2020. januar 08. Személyes talalkozé és tajékoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t6 | elutasitott
2020. januar 27. Személyes talalkozé kérése az MTU-t8! sikertelen 23
2020. januar 28. Valasz a személyes talalkozd és tajékoztatas kérésére elutasitott 20
a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t6l
2020. januar 30. Kdzbeszerzési tanacsadd beszerzése eredményes 20
HATRALEVO ESEMENYEK (Tervezett Utemterv) benyujtott
2020. februar 28. MTU projektekre vonatkozé kézbeszerzési tanacsadd szerzédéskotés
2020. februar 28. RMT véglegesitése
2020. majus 31. Kivitelezésre vonatkozd kdzbeszerzési dokumentacié dsszeallitasa
2020. janius 30. Kivitelezesre vonatkozé feltételes kdzbeszerzési eljaras meginditasa
2020. julius 05. Részbeszamold benyujtasa
2021. szeptember 30. Kivitelezésre vonatkozd feltételes kozbeszerzési eljaras eredményes
lefolytatasa + szerz6déskotés




2021. oktober 15.

Biztositékadasi kotelezettség tisztazasa, a nyujtandd pénzigyi biztositék

meghatarozasa

2021. december 31.

Zaré szakmai beszamolé és zard pénziigyi elszamolés benylijtasa

Szentendre, 2020. februar 19.

vw,,,.w%t.\\ A A
FUldp Zsot” & 2,
polgarmegter A&,

A..,w I @\%c
‘Gippes™



4. sz. melléklet

Szentendre varosképének turisztikai szempontti fejlesztése elnevezési huzéprojekt — Viroshéza kiilsé homlokzat felujitdsa
Tamogatasi Datum Esemény Statusz Eltelt napok
szint szama
TO? 2018. december 05. Palyazat beadas lezarult
2018. december 21. Tamogatdi Okirat 2. (TO2) kibocsatasa (TO2 szakmai megvalésitss id6szaka: | lezarult 16
2019. december 21.)
2019. januar 22. Utvonalterv benyuijtasa lezarult
2019. februar 11. Utvonalterv elfogadasa lezarult 20
2019. majus 10. Modositott Utvonalterv benyujtasa lezarult 7
2019. majus 10. Projekt-szétvalasztasi terv benyijtasa sikertelen 285
2019. junius 286. TO2 modositasa (TO2. szakmai megvaldsitas id6szaka: 2020. méjus 21.) maodosult 47
2019. julius 04. Részletes Megvaldsithatésagi Tanuimany (RMT) megkiildése nyitott 230
2019. julius 31. 1. Beszamol6 benyuijtasa (dtvonalterv-, hataridé- és kéltségterv médositésa) lezarult
2019. julius 31. Projekt-szétvalasztasi terv benyljtasa sikertelen 203
2019. szeptember 23. Elézetes hianypotlasi felhivas lezarult 54
2019. szeptember 30. Hianypoétlas megkiildése nyitott 7
2019. november 22. Személyes talalkozo kérése az MTU-t8l sikertelen 89
2020. januar 06. Tajékoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-tol sikertelen 44
2020. januar 08. 2. Beszamol¢ benyuitasa (dtvonalterv-, hataridé- és koltségterv médositésa) nyitott 42
2020. januar 08. Projekt-szétvalasztasi terv benyujtasa nyitott 42
2020. januar 08. Személyes talalkoz6 és tajékoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-tdl | elutasitott
2020. januar 27. Személyes talalkozé kérése az MTU-t6! sikertelen 23
2020. januar 28. Valasz a személyes talalkozo és tajékoztatas kérésére elutasitott 20
a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-tél
2020. januar 30. Kozbeszerzési tandcsadod beszerzése eredményes 20
HATRALEVO ESEMENYEK (Tervezett Utemterv) benyujtott
2020. februar 28. MTU projektekre vonatkozé kézbeszerzési tanacsadé szerzédéskotés
2020. februar 28. RMT véglegesitése
2020. majus 31. Kivitelezésre vonatkoz6 kézbeszerzési dokumentacio dsszeallitasa
2020. junius 30. Kivitelezesre vonatkoz6 feltételes kézbeszerzési eljaras meginditasa
2020. jalius 05. Részbeszamolé benylijtasa
2021. szeptember 30. Kivitelezesre vonatkoz6 feltételes kozbeszerzési eljaras eredményes
lefolytatasa + szerzédéskostés




2021. oktéber 15.

Biztositekadasi kételezettség tisztdzasa, a nyuljtandd pénziigyi biztositék

meghatarozasa

2021. december 31.

Zar6 szakmai beszdmol6 és zard pénzugyi elszamolas benyujtasa

Szentendre, 2020. februar 19.
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A Szentendrei Képtar, eqykori Keresked6haz rekonstrukcitja elnevezésii hiizoprojekt

5. sz. meliéklet

Tamogatasi Datum Esemény Statusz Eltelt napok
szint szama
TO1 2018. december 12, Palyazat beadas lezarult

2018. december 21. Tamogatdi Okirat 1. (TO1) kibocsatasa (TO7 szakmai megvaldsitas idészaka: | lezarult 9
2019. januar 21.)
2019. januar 15. TO1. modositasi kérelem lezarult
2019. januar 17. TO1. modositas elfogadasa (TO1 szakmai megvaldsitas id6szaka: 2019. | modosult 2
februar 21.)
2019. januar 28. Szerzdédés az Elézetes Megvaldsithatésagi Tanulmany (EMZ) elkészitésére lezarult 11
2019. februar 14. EMT elkészitése lezarult 14
2019. februar 21. EMT benytjtasa lezarult 7
2019. aprilis 18. EMT hidnypétiasi felhivas lezarult 56
2019. majus 03. EMT hianypoétias megkilldése lezarult 15
2019. julius 22. EMT elfogadasa lezarult 70
2019. szeptember 03. Zarobeszamold benyjtasa lezarult
2019. szeptember 11. Hianypoétlasi felhivas lezarult 8
2019. szeptember 16. Hianypodtlas megkuldése lezarult 5
2019. szeptember 19. TO1. modositasa koltségterv vonatkozasaban modosult 3
2019. szeptember 20. Zardbeszamold elfogadasa eredményes 1
2019. oktoéber 02. Pénziigyi maradvany atutaldsa lezarult
2019. november 22. Személyes talalkozé kérése az MTU-t6l sikertelen 89
2019. december 20. Kamatmaradvany atutalasa lezarult
2020. januar 06. Téajékoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t6| sikertelen 44
2020. januar 08. Személyes talalkozé és tajékoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t81 | elutasitott
2020. januar 27. Személyes talalkoz6 kérése az MTU-t8] sikertelen 23
2020. januar 28. Vélasz a személyes talalkozo és tajékoztatas kérésére elutasitott 20
a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t6!
HATRALEVO ESEMENYEK
TO2 TO2 beadasi feltételeinek megbeszélése a Tamogatdval

Palyazati adatiapok megkildése a Palyazohoz

Palyazat benyujtasa

Tamogatoéi Okirat 2. (TO2) kibocsatasa

Szentendre, 2020. februar 19.
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Szentendre varosképének turisztikai szempontu fejlesztése elnevezésii tovabbi hiizéprojektek —

a) Barcsay Muzeum épiilet és belsd udvar rekonstrukciéja
b) Belvaros varoskapu turisztikai parkolé
¢) aDunaparti Mivelédési Haz épiilet és bels6 udvar-, valamint a Vajda Lajos Studio felijitasa
d) Varoshaza belsé homlokzat felujitasa

6. sz. melléklet

e) Duna korzé homlokzatok, tetbk és nyilaszarok felijitdsa
Tamogatasi Déatum Esemény Statusz Eltelt napok
szint szama
TO1 2019. februér 13. Palyazat beadas lezarult
2019. aprilis 10. 1. megbeszélés lezarult 56
2019. majus 15. Médositott Palyazat beadasa lezarult 35
2019. junius 14. 2. megbeszélés lezarult
2019. november 22. Személyes talalkozd kérése az MTU-té! sikertelen 89
2019. december 20. Kamatmaradvany atutaldsa lezarult
2020. januar 06. Tajékoztatas kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-tél sikertelen 44
2020. januar 08. Személyes talalkoz6 és tajékoztatds kérése a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-tél | elutasitott
2020. januar 27. Személyes talalkozo kérése az MTU-t6! sikertelen 23
2020. januar 28. Valasz a személyes talalkoz6 és tajékoztatas kérésére elutasitott 20
a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt-t6l
HATRALEVO ESEMENYEK
Tamogatéi Okirat 1. (TO1) kibocsatasa
Szentendre, 2020. februar 19.
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Szentendre Varos Polgarmestere

— 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Tel.: +36 26 785 042, Fax: +36 26 816 127
r—— E-mail: titkarsag@szentendre.hu, polgarmester@szentendre.hu

Szam: 03-9-2/12020

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zrt.
Mihaly Erzsébet vezérigazgatoja

Budapest
Hermina Gt 63.

1146

Targy: Személyes talalkozé és tajékoztaias kerése

Tisztelt Vezérigazgaté Urhdigy!

Szentendre Varos Onkormanyzat vonatkozé szabdlyzata értelmében az aktualis éves koltségvetést minden évben
az adott év 45. napjaig be kell nydjtani elfogadéasra a Kepviseld Testulet elé. A Képviseld Testulet elé kerlld
Eloterjesziést elézetesen a Pénzigyi és Ellenorzo Bizottsag targyalja meg.

Fentiekb®l kovetkezéen az Onkormanyzatnak legkés6bb 2020. januar 24-ig Gssze kell &llitania az idel
koliségvetését.

Mint az Onok eldtt is ismert, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszté Nonprofit Zrt. altal tamogatott
o ,szentendrei Dunakorz6 djjaépitése” elnevezés(i hiizéprojekt,
e ,Szentendre vérosképének turisztikai szempontu fejlesztése” elnevezésli hizoprojekt

esetében a 2019. szeptember 30-an, illetve 2019. okidber 2-an megk{ldott 1. Beszamoiok, valamint a hozzajuk
kapcsolédd Tamogatoi Okiratok, Utvonaltervek, és koltségvetésekre vonatkozé modositasi kérelmeink Onok altali

elfogadasa még nem toriént meg.
Hasonloképpen nincs dontés az Onokhéz 2019. majus 15-én megkilldott (ikt. sz.: 9-15-5/2019) tovabbi varoskepi
projektek tdmogatasigénylésével kapcsolatban, iletve nem tortént eldrelépés a ,Szentendrei Képtér, egykori

Kereskeddhéz rekonstrukcicja” elnevezésii htizéprojekt esetében sem.
Jelzett projekiek az 1550/2017. (V1I1.18.) Kormanyhatarozat fejlesztési iranyahoz kapcsolédnak.

Szentendre Varos Onkormanyzata 2019. november 22-én kezdeményezett személyes megbeszélést fenti témakban
a Magyar Turisztikai Ugynokség Zrt-vel (tobb iddpontot is javasolva), melyrél Onoket is értesitettik. Sajnélatos
modon kérésinkre érdemi valasz még nem érkezett.
Legutoljgra 2020. janudr 6-an kertlnk tajekoztatast Onoktol a projektek sorsat illetden, tekintettel arra, hogy a
benytijtott Tamogatoi Okirat-modositasi kérelmek a tamogatott tevékenységek szakmai megvaldsitasa
véghataridejének meghosszabbitésara vonatkoziak.

Tisztelt Vezérigazgatd Urholgy!

Nehéz helyzetben vagyunk. Szamitasaink szerint Szentendre Varos Onkormanyzatanak 2020. évre vonatkozé
beruhazasaiban a jelzett projektek szakasz-megvalositasai ¢sszességében brutto 1.041.408.000,- Fttal
szerepeinének.

Azonban mindaddig, amig nem rendelkeziink relevans informacioval a projektek tovabbi sorsat illetéen, a 2020. évi
koliségvetés osszedllitasa késedelmet szenved, illetve annak elfogadasa — a szabalyzathoz képest — nem

valosulhat meg.



2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
Tel.: +36 26 785 042, Fax: +36 26 816 127
E-mail: titkarsag@szentendre.hu, polgarmester@szentendre.hu

! Szentendre Varos Polgarmestere
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Fentickre valo tekintettel kérink Onokisl egy, a kozeljovében létrejovs személyes talalkoz6 lehetéségét, a fent
jelzett projektek tovabbi sorsat ilietden, tovabba kérnénk benyuijtott Beszamoléink, valamint a hozzé kapcsolado

kéréseink elfogadasat, tamogatasat.

Tisztelettel:

M%p
~ " Filop Zsolt
polgénnegg%

Szentendre, 2020. januér 8. ‘ "(GAQM,EES?’/
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Flilop Zsolt
polgdrmester ur részére
Ikt.szam: KFE-00029-4/2020

Szentendre
Varoshaz tér 3.

2000
Térgy: Tajékoztatds a 03-9-2/2020 szamu
megkeresésre

Tisztelt Polgarmester Ur!

A Szentendre varost érintd turisztikai fejlesztési céli tdmogatasi jogviszonyokkal dsszefiiggésben a
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejleszt6 Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Térsasdg) részérdl tajékoztatom,
hogy a Tarsasag nem tervezi a ,Szentendre vdrosképének turisztikai szempontt fejlesztése” valamint
LA szentendrei Dunakorzd ujjéépitése” elnevezésii projektek esetében, projektfejlesztés targyaban
kiadott tdmogatdi okiratok, illetve a kapcsolodé Utvonaltervek modositasat.

A két hazoprojekt esetében az Gtvonaltervek - egy alkalommal mar megvalosult - modositasara
vonatkozo legutobbi dontés alapjan 2020. majus 21. napjéban keriilt megjeldlésre a zaro beszamolok
benyujtasanak hatérideje. Polgarmester Ur levelébdl, illetdleg a rendelkezésiinkre 3ll6 informaciokbd!
kittinik, hogy az ekként meghatdrozott hataridén beliil Szentendre Varos Onkormanyzata
kételezettségeinek teljesitése nehézségekbe iitkozik.

Szives intézkedését kérem arra nézve, hogy a Szentendre Véros Onkormanyzata a lehetdségeihez
mérten — kiilénés tekintettel arra, hogy a projektek megvaldgsitdsa érdekében el6legként kihelyezett
osszegek forrasa koltségvetési timogatds - tegyen meg mindent a fent kordilirt okiratok utjan létrejott
szerzGdéses jogviszonyok teljesitésére.

23,

Budapest, 2020. januar ...

Tisztelettel:

tho

Horvath Péte
vezérigazgato




