
Telepítési tanulmányterv elkészíttetése Pályázó által

Településrendezési előszerződést 

követő 60 napon belül, 2023. ápr

Telepítési tanulmányterv elfogadása, (településrendezési szerződés 

jóváhagyása, településrendezési eljárás (SZÉSZ módosítás) indítása) 2023. április-május Kt. ülés

Településrendezési eljárás lefolytatása Önk. által

SZÉSZ módosítás jóváhagyása 2023. december Kt. ülés

Telekalakítás az új SZÉSZ szerint 2024. március

Építési engedélyezési kérelem benyújtása, azon belül a Plázastop alóli 

felmentés kérelme (Pályázó által) 2024. július

Végleges Földhasználati szerződés megkötése

Kivitelezés megkezdésének várható ideje II. ütem 2024. év vége

Telepítési tanulmányterv elkészíttetése Pályázó által
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