



Jelen helyszínrajzon feltüntetettük a tárgyi épület felújításához, bővítéséhez szükséges közterület foglalási területeket. A közterület foglalást három ütemben kívánjuk megvalósítani.

- Tervezet:
- I. ütem : 2010. október 15. – 2011. március 31. (ápr. 30.)
 - - - II. ütem: Ideiglenes lezárás a tető, földem és falak visszabontásakor
2010. szeptember 1. – 2010. december 15 között
Kb. 3 hét
 - RAKTÁR III. ütem: 2011. február 01. – 2011. április 30. (máj. 31.) közötti időszakban

A tervezett intervallumokat az időjárási tényezők még módosíthatják.
Az ideiglenes kerítés 2 m magas, elemes, belátásmentes, tömör kerítés.

1. ütem →
→ 3. ütem

± 0,00 = 104,35 mBf.

LÉTESÍTMÉNY PIRK JÁNOS MÚZEUM SZENTENDRE, BOGDÁNYI UTCA 34. HRSZ.: 2197		TERVFAJTA ÉPÍTÉSI ENG. TERV	
ÉPÍTETTŐ PIRK JÁNOS MÚZEUM NONPROFIT KFT. SZENTENDRE, BOGDÁNYI UTCA 34.			
TÁRGY KÖZTERÜLETFOGLALÁSI HELYSZÍNRAJZ		MÉRET 1:	RAJZSZÁM E-01
ÉPÍTÉSZ MÁTÉ ATTILA É01-0234	ÉPÍTÉSZ DR. MÁTÉ ZSOLT É1-01-1509	DÁTUM 2010.07.27.	