

SZERZŐDÉST LEZÁRÓ MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött
egyrésről
Szentendre Város Önkormányzata

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester
postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54.
telefon: 26/503-300
telefax: 26/310-726
adószám: 15395364-2-13
bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00122568-00100003 számú
PIR törzsszám: 395368

mint megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő"),

másrésről

Puhl Antal Építész Irodája Kft
székhelye: 2000. Szentendre, Angyal utca 3.
képviseli: Puhl Antal Dla
adószáma: 10725591-2-13
bankszámla száma: 10201006-50109757
cégjegyékszám: 13-09-080321
kapcsolattartó: Puhl Antal Dla
telefonszám: 06 26 301 247

mint vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó")

között az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő 2008. július 21-én kötött tervezési vállalkozási szerződést a Vállalkozóval a Dunakorzó gát tervezésére (a továbbiakban: szerződés). A gát-tervező alvállalkozó a SOILTEST Kft. volt. A szerződéses teljesítési határidő a kiviteli tervek 2008. november 30. napjában lett meghatározva. A határidő - nem kizárólag a Vállalkozó hibájából - nem került betartásra. A tervek elkészültek.
2. Felek a szerződést az alábbi megállapodással zárják le:
 - A gát kiviteli terveinek díja bruttó 6 000 000 Ft helyett bruttó 5 100 000 Ft-ra módosul.
 - A fizetési határidő 30 helyett 15 nap az igazolt teljesítést követően kiállított számla Megrendelőhöz beérkezésétől.
3. Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal egyezőt írják alá.

Szentendre, 2011. szeptember ...

dr. Dietz Ferenc
polgármester

dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző

Puhl Antal Dla. habil
Ybl díjas építész

Megrendelő Képviselőtében

Vállalkozó képviselőtében