

KIVONAT

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2004. december 01-i rendkívüli ZÁRT üléséről készült jegyzőkönyvből

- Előterjesztés a Barcsay Jenő Általános Iskola beruházással kapcsolatban független szakértői szervezet felkéréséről**
Előadó: Miakich Gábor polgármester

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének **375/2004. (XII.01.) Kt. sz. határozata:**

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- megbízta az **ÉMI-TÜV Bayern Kft-t** (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) „Szakértői vélemény” összeállításával, melynek során Szentendre Város Önkormányzata és a Progress-B'90 Kft. között 2004.04.19-én létrejött vállalkozási szerződés (továbbá értelemszerűen a rendelkezésre álló tervdokumentáció) alapján a kivitelező szerződésszerű teljesítésének felülvizsgálatával, melynek során különösen az alábbi kérdéseket kéri megvizsgálni:
 - A beruházáshoz kapcsolódó eddig elkészült szerkezetek mennyiségi értékelése (amennyiben indokolt a pótmunka és többletmunka elhatárolásának figyelembevételével)
 - A beruházáshoz kapcsolódó eddig elkészült szerkezetek állapotának minőségi értékelése.
 - Foglaljon állást abban, hogy a kivitelező elállásának időpontjában – 2004.10.28 – a szerződésszerű teljesítéshez képest kialakult-e kivitelezői késedelem, ha igen mekkora, illetve a szerződéses határidőkön belül (kötérterhes részszámlázási határidők) a technológiai fegyelem betartása mellett azok korrigálhatóak lettek-e volna.
 - Végül foglaljon állást abban, hogy a kivitelezőtől, mint szakvállalattól elvárható szakismeret és gondosság mellett jelentkezett-e tevékenységét esetlegesen akadályozó körülmény, beleértve a beruházó által biztosított lehetőségeket (pl. folyamatos tervezői rendelkezésre állás biztosítása, vagy az iskola működésével összefüggő szakaszos munkaterület átadás).
 - Végezhetett-e bármilyen akár állagmegóvást, akár kármentesítést célzó munkát a kivitelező a műszaki ellenőr tudomása, és ellenőrzése nélkül?
- felkéri a **Lendvai & Nyíri Ügyvédi Irodát** (1066 Budapest, VI. ker. Teréz krt. 46.), hogy Szentendre Város Önkormányzatát, Szentendre Város Önkormányzata és a Progress-B'90 Kft. között 2004. 04.19-én létrejött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos jogvitában teljes körű megbízással képviselje.

3. megbízza a Jegyzőt, hogy a 2005. évi költségvetés készítésekor ennek költségeit tervezzék be.

Felelős: 1., 2. pont: Polgármester,
3. pont: Jegyző

Határidő: 1., 2. pont: azonnal,
3. pont: a 2005. évi költségvetés benyújtása

Miakich Gábor s. k.
polgármester

dr. Molnár Ildikó s. k.
jegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda - irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Építéshatósági Iroda - tájékoztatásra
4. Vagyongazdálkodási Iroda – intézkedésre
5. Főépítész – tájékoztatásra
6. Jegyzői Kabinet – tájékoztatásra
7. Közgazdasági Iroda – tájékoztatásra

Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon.

A kiadmány hitelül:

Szentendre, 2004. december 02.

Ancsin Mária
jegyzőkönyvvezető