

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Központi Iktató

Szám: Melléklet:

ÉDK: 2016 JAN 04.

Együttműködési Megállapodás
1. számú módosítása

ELŐSZÁM: UTÓSZÁM: ELŐADÓ:

KOSZTEK GABRIELLA

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
SZENTENDRE

Érkezett: 2015 DEC 30.

Melléklet:.....¹⁰³⁵.....db

amely létrejött

egyrésről a
Szentendre, Nagyváradi utcai Úttársaság tagjai (továbbiakban: Úttársaság),

másrésről

Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3; PIR törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) között az alábbi feltételekkel:

1. Felek 2015. október 22-én "Nagyváradi utca, mint közforgalmú út megfelelő műszaki szabványok szerinti szilárd burkolattal történő ellátásának megvalósítására" tárgyban együttműködési megállapodást kötöttek (a továbbiakban: Megállapodás), melyet Felek az alábbiak szerint módosítanak.

2. A Megállapodás módosításának tartalma:

2.1. Megállapodás 2. pontját érintő módosítás:

MÓDOSÍTÁS ELŐTTI, EREDETI SZERZŐDÉSI FELTÉTEL


1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 79/2015.(IV.16.) Kt. sz. határozatában valamint a Városfejlesztési Bizottság 277/2015. (X.12.) VB.sz. határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat a teljes beruházási költség 50 %-át, 1.990.000 Ft-ot, azaz Egymillió-kilencszázkilencvenezer forintot, mint fejlesztési célú pénzeszközt biztosít az Úttársaság részére.

MÓDOSÍTÁST KÖVETŐEN HATÁLYOS SZERZŐDÉSI FELTÉTEL

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 79/2015.(IV.16.) Kt. sz. határozatában valamint a Városfejlesztési Bizottság 277/2015. (X.12.) és 315/2015. (XII.7.) VB sz. határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat a teljes beruházási költség 50 %-át, 2.329.380 Ft-ot, azaz Kétmillió-háromszázhuszonkilencezer-háromszáznyolcvan forintot, mint fejlesztési célú pénzeszközt biztosít az Úttársaság részére.

3. A Szerződés módosításának indoka:

A kivitelezés előkészítése során lakossági igény merült fel a Nagyváradi utcából nyíló köz aszfaltozására (90 nm) illetve a Mathiász utcához csatlakozó 17 méter hosszú aszfaltos rész javítására jelen beruházás keretében.



4. A Megállapodás egyéb részei és rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

5. Felek a jelen megállapodás módosítását mint akaratukkal egyezőt írják alá.


6. Szerződő felek az Együttműködési Megállapodás módosítást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szentendre, 2015. december 18.


Verseghe-Nagy Miklós polgármester
Szentendre Város Önkormányzata



Szentendre, 2015. december 22



Nagyvárad utcai Úttársaság tagjai:

Név	Lakcím	Születési hely, idő	Anyja neve	Aláírás
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Joy [REDACTED]

Pénzügyi ellenjegyzés
[REDACTED]

