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Előterjesztés a Hamvas Béla u. 1. szám alatti bölcsőde beruházásról

Előadó: dr. Dietz Ferenc

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

226/2007. (VI. 26.) Kt. sz. határozata:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

I. a Szentendre, Hamvas Béla u. 1. szám alatti bölcsőde beruházás kivitelezésére kötött szerződéseknek az alábbiak szerinti módosításához hozzájárul:

1. Építés-szerelési szerződés:

A szerződés módosításának tartalma:

(A szerződés 3.3 pontja I. ütem részhatáridő)

Eredeti ütemezés:  




2007. augusztus 15.

Új ütemezés:





2007. szeptember 15.

A VÉGSŐ HATÁRIDŐ NEM VÁLTOZIK.

A módosított fizetési határidők 

3. rész-számla összeg:  46.000.000.-+ ÁFA

    Határidő: 2007. augusztus 15.

4. rész-számla  összeg:  46.980.052.-+ ÁFA

   Határidő:  2007. szeptember 15.

  /I. ütem átadása/

A módosítás indoka: A kivitelező RENOVIT Kft akadályközlése a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Polgármestert, hogy kérje a kivitelezőtől a módosított részletes műszaki-pénzügyi ütemterv elkészítését.

2. Konyhatechnológiai eszközökre vonatkozó szállítási szerződés:

A szerződés módosításának tartalma:

Fizetési határidő 60 napról 30 napra csökken.

A módosítás indoka:
A munkaterület átadásának az átütemezése RENOVIT KFt. szerződés módosításához igazodva.

3. Bútor szállítási szerződés: NEM VÁLTOZIK

4. Környezetrendezési munkák kivitelezésére vonatkozó szállítási szerződés: NEM VÁLTOZIK

II. A beruházás eredményes folytatásához szükséges kiegészítő pénzügyi forrást a költségvetési tartalékkeret terhére, annak 60 %-a  összeg erejéig biztosítja.

III. Felkéri a Polgármestert a 


Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottság;


Költségvetési, Vagyongazdálkodási és EU Bizottság;


Városüzemeltetési, Környezet- és Műemlékvédelmi Bizottság

együttes jóváhagyása esetén a II. pontban meghatározott keret erejéig a beruházás eredményes folytatásához szükséges munkák elvégzését célzó kötelezettségvállalásra és a jelen határozat végrehajtásához szükséges egyéb intézkedések megtételére, 

valamint a Közbeszerzési Munkacsoportot határozat végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatására. 

IV. Felkéri a Polgármestert a szakmai egyeztetések lefolytatására.
Felelős:
Polgármester


Határidő:

I. pont:
azonnal

II. pont:
azonnal

III. pont:
2007. december 15.

IV. pont:
folyamatosan, véghatáridő 2007. december 15.

K. m. f.


dr. Dietz Ferenc  s. k.
dr. Molnár Ildikó s. k.


polgármester
jegyző

Kapja:

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár

2. A Képviselő-testület tagjai - Weboldalon

3.  - intézkedésre

Közzétéve az F/Közös/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:
Szentendre, 2007. június 27.

Skultéti Mária

jegyzőkönyvvezető
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