

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

egyrésztől a  
Ribizli utcai Úttársaság  
Képviseli:  
Kali István György  
[redacted]  
Vadász István  
[redacted]  
a továbbiakban "Megrendelő" másrésztől a

TÉR Generál Kft.  
Székhely: 1045 Budapest, Istvánutcai út 53.  
Képviseli: Lászlóné Balla Beatrix  
Cégjegyzékszám: 01-09-303011  
Adószám: 26120892-2-41  
Pénzforgalmi számlaszám: 10300002-10692577-49020019  
a továbbiakban "Vállalkozó"  
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alufírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

### 1./ SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Szentendre Ribizli utca AC11 hengereelt aszfaltozás kivitelezését. Az elfogadott árajánlatban szereplő 52 m<sup>3</sup> aszfaltozási munka a következőket foglalja magába: (1. sz. melléklet szerinti részletes kimutatás) a földút program részeként ~~mart aszfalttal~~ <sup>szereplő</sup> ~~ellátott~~ 3,5 m széles útszakasz AC11 meleg aszfalttal történő burkolása. Meglévő, használatban lévő kocsibeállókhoz melegaszfalt burkolat kerül, amennyiben a beálló némi térkövel, aszfalttal, vagy egyéb meleg aszfalthoz jól csatlakoztatható szilárd burkolattal rendelkezik (1. sz. melléklet szerinti kimutatás 52 m<sup>3</sup>-re vonatkozik, további 4 m<sup>3</sup> melegaszfalt bedolgozását vállalja a kivitelező opcionálisan – más forrásból fedezve). Az üres építési telkek esetében a kocsibeállókhoz ~~mart aszfalt burkolat készül, egyéb esetben nem nyúlunk a kocsibeállókhoz.~~ A Barackos út felől a Ribizli úton már elkészült útburkolathoz csak a becsatlakozáshoz szükséges minimális mértékben nyúlunk. (Az új meleg aszfalt burkolat terv szerinti 0+10-es jelölésnél kezdődik). Vadrózsa-utcai becsatlakozásnál a meglévő melegaszfalt burkolathoz a becsatlakozáson felül csak a kátyús részek helyenkénti javítása készül. A 30-as számú telken vízküszöb kerül kialakításra, vélhetőleg ez a telken folyó víz kiépítésére szolgál. A vállalkozás padka rendezést nem tartalmaz. Az eredeti lejtéviszonyok megmaradnak, keresztirányú lejtés korrigálásával, olyan mértékben, hogy az eredeti vízelvezetési irányok nem változnak (kapubeállók lejtésének módosítása nem a vállalkozás része) meglévő mart aszfalt ágyazatra, egyengetés után, pályaszerkezet építés nélkül, a Cseresznyés útnál elbontott vízküszöb visszaépítésével és a keletkezett építési törmelék elszállításával. A munka forgalomkorlátozással jár, melynek kezdetéről Vállalkozó 3 nappal korábban értesíti az Úttársaságot.

1.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződés tárgya szerinti munkák I. osztályú minőségben, jogszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, ajánlattételi dokumentumban rögzítetteknek maradéktalanul megfelelően és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: "szerződés szerű") történő megvalósítására.

1.3. A Megrendelő kötelezettséget vállal a Vállalkozó által elvégzett jelen szerződésnek megfelelő szolgáltatás átvételére az Önkormányzat műszaki ellenőrnél közreműködésével, és a vállalkozói díj jelen szerződés szerinti kifizetésére.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1  
[Handwritten signature]

## 2. / FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Szerződéses kötelezettsége körében a Vállalkozó vállalja, hogy:

2.1. a kivitelezés során végzett munkákra vonatkozó, érvényben lévő jogszabályi és hatósági (így különösen, de nem kizárólagosan a munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi), előírásokat maradéktalanul betartja, és az általa igénybevett közreműködőkkel (az Vállalkozóval) maradéktalanul betartatja.

2.2. a kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban és szabványokban előírt minősítéssel rendelkező, új anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technológiákat használ fel. Ennek teljesítéséért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan szavatosságot vállal;

2.3. Vállalkozó vállalja szemét, hulladék, sirt, építési és egyéb törmelék elszállítását, a „szóródó” anyagok kaloda közötti tárolását és szükség szerinti letakarását, az építési terület környékének állandó és folyamatos tisztántartását az építési munkálatok ideje alatt.

2.4. a munkavégzés közben fokozott figyelmet fordít a személyek testi épségére; a megfelelő védőtávolságok betartására és betartatására (anyagtárolás, közlekedési útvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkaterület zártságáról.

2.5. Vállalkozó a teljesítés véghatáridejét megelőző 5. napon köteles a munkát készre jelenteni Megrendelő részére;

2.6. A kivitelezés az alábbiak szerint alakul:

A kivitelezési teljesítési határidőt megelőzően Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását lehetővé tenni.

2.7. a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti, amely a kivitelezés eredményességére vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy akadályozza; érte ezen a különböző hatósági előírások, szabványok szerződés teljesítése során történő megváltozását is. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal;


2.8. a kivitelezés befejeztével a munkaterületet átvétele előtti állapotnak megfelelően helyreállítja.

2.9. a kivitelezés teljesítése során felmerülő, külső, elháríthatatlan okból előre nem látható, így az ajánlatadás során nem jelzett, az ajánlattól való eltérési igény(ek)e)t a Megrendelő kapcsolattartójának egy (1) munkanapon belül jelzi, és az ilyen munkákat Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyása nélkül el nem végezheti;

2.10. a kivitelezés során végzett munkák ellenőrzését a Megrendelő kapcsolattartója részére bármikor, előzetes értesítés nélkül biztosítja;

2.11. Megrendelővel együttműködik a hatályos jogszabályok által előírt, megfelelő ellenőrzés, nyomon követés, jelentéskészítések érdekében;

2.12. A Vállalkozó feltétlen és korlátlan felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével kapcsolatos káresemény miatt harmadik személy a Megrendelővel szemben kártérítési vagy bármilyen más igényt támaszt, úgy valamennyi ilyen kár vagy egyéb igény alól maradéktalanul mentesíti, kártalanítja a Megrendelőt. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult szerződésellenes teljesítést megállapítani és az átvételt megtagadni.



Szerződéses kötelezettsége körében a Megrendelő vállalja, hogy:

2.13. a Vállalkozónak a teljesítése során felmerülő árajánlattól való eltérési igényé(ei)t 3 munkanapon belül elbírálja (pót és többletmunkák);

2.14. a Vállalkozó részére térítésmentesen biztosítja a felvonulási területeket, valamint térítés ellenében, a tényleges fogyasztás ellenértékének megfizetése mellett a víz és energiavételezési lehetőséget;

### 3./ TELJESÍTÉS HELYE ÉS HATÁRIDEJE

Jelen szerződés:

- teljesítésének helye: Szentendre, Ribizli utca
- teljesítésének véghatárideje: 2019.03.31, Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A szerződésszerű teljesítésnek a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkák műszaki ellenőr által megállapított hiány- és hibamentes, eredményesen lezárt műszaki átadás-átvétele minősül.

A kedvezőtlen időjárási viszonyok (átfagyott föld, fagyveszély és fagy, jeges eső, nagy mennyiségű csapadék, stb.) miatt elrendelt munkaszüneti napok nem számítanak bele a kivitelezés véghatáridejébe. Amennyiben tehát a kivitelezés az adotti munkafázisban szükséges technológia sajátossága miatt nem folytatódhat, akkor a műszaki ellenőr által megállapított és a megrendelő kapcsolattartója által elfogadott napokkal a teljesítés véghatárideje kitolódik.

A munkák időjárás miatti felfüggesztését a Vállalkozó írásos (e-mail) jelzése alapján Megrendelő kapcsolattartója hagyja jóvá.

### 4./ VÁLLALKOZÁSI DÍJ


A Felek jelen szerződés ellenértékeként átalánydíjat állapítanak meg. A vállalkozói díj: nettó 5.223.000HUF+ÁFA. A szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Árajánlat a szerződés melléklete.

A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésben végleges vállalkozási díjat határoz meg, az a szerződéskötéshez és a vállalkozási díj meghatározásához szükséges valamennyi információ, tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében állapította meg.

A vállalkozási díj magában foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező építéssel kapcsolatos valamennyi költségét (különösen, de nem kizárólagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technológiák, munkadíjak, valamint az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások) és tisztességes hasznát is.

A Vállalkozó a vállalkozási díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetészerű használathoz szükségesek. A vállalkozási díj csak Megrendelő által hatályos jogszabályok alapján előzetesen, írásban megrendelt pótmunkák elvégzésére hivatkozással, a felek erre vonatkozó előzetes, írásos megállapodásának megfelelően módosítható



## 5./ VÁLLALKOZÓI DÍJ KIFIZETÉSE

5.1. A teljesítés során Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult.

5.2. A számla összegét a Megrendelő kapcsolattartója által aláírt teljesítésigazolás alapján, cégszerűen kiállított számla ellenében, a Szentendrei Önkormányzat erre a célra elkülönített számlájáról átutalással egyenlíti ki, a számla kézhezvételének napját követő 8 napon belül. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés egyben engedményezési megállapodás is, melynek kötelezettje Szentendre Város Önkormányzata, Engedményezője az Úttársaság, Engedményese a TÉR General Kft. és összege a szerződés összeg. Felek a teljesítésigazolásról szóló megállapodáson mindhárom felet feltüntetik és az igazolt teljesítést egyben engedményezési megállapodásnak is tekintik.

5.3. A Vállalkozó a számlát 1 példányban a Szentendrei Önkormányzat nevére és címére állítja ki. A számlának tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendelő kapcsolattartója teljesítésigazolását.

5.4. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

## 6./ TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

6.1. A kivitelezés megkezdésének időpontja, ha a felek előzetesen másként nem állapodnak meg, a munkaterület átadásának a napja.

6.2. A Vállalkozó legkésőbb az adott teljesítési határidő napját megelőző 5 munkanappal a Megrendelő kapcsolattartója felé írásban készre jelenti a munkát. A készre jelentés hatályossá válásakor, de legkésőbb az azt követő öt munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartója útján köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó kapcsolattartójával és a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrrel megkezdni. A minőségellenőrzés a Megrendelő és a Vállalkozó együttes jelenlétében történik.

6.3. Az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása érdekében a Felek kötelesek együttműködni egymással.

6.4. Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet készítenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendelő által jelzett hibákat, kifogásokat, hiányokat; átadás-átvétel minden, bármelyik Fél által lényegesnek minősített mozzanatát. A Megrendelő jogosult a hiányok, hibák megszüntetésére – a Vállalkozóval egyeztetett – határidőt szabni.



6.5. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés akkor minősül szerződésszerűen teljesítettnek, ha az átadás-átvétel végleges jegyzőkönyvében a Felek egyhangúán megállapítják, hogy a kivitelezés jelen szerződésben és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hiány- és hibamentesen megfelel.

6.6. A Megrendelő nem szerződésszerű teljesítés esetén igénye szerint jogosult kijavítást, cserét vagy árszállítást kérni.

6.7. A kivitelezési munkák teljesítése további feltétele, hogy Vállalkozó:

- a hulladékkezelésről gondoskodott és
- a munkaterület átvétele előtti állapotnak megfelelő helyreállításáról is gondoskodott, valamint

6.8. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átad a Megrendelő részére 1 sorozat megvalósulási dokumentációt digitális formátumban, amely tartalmazza a vállalkozói (kivitelezői) nyilatkozatokat és a beépített anyagok műbizonylatait.



## 7./ ÍRÁSBELI KOMMUNIKÁCIÓ, ÉRTESETÉSEK, KÉZBESÍTÉS, KAPCSOLATTARTÓK

### 7.1. Megrendelő részéről megbízott kapcsolattartó:

cégnév: Ribizli utcaj Úttársaság  
Székhely: Ribizli utca 9. és 14.  
Képviseli: Kali István György és Vadász István együttesen  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

### 7.2. Vállalkozó részéről megbízott kapcsolattartó:

cégnév: TÉR Generál Kft.  
Székhely: 1045 Budapest, Istvántelki út 53.  
Képviseli: Várszegi Oktávián  
Telefon: +36 20 243 6256  
E-mail: varszegi@tergeneral.hu

### 7.3. Kooperációs tárgyalás

Bármelyik Fél írásban tett kezdeményezésére a másik Fél kooperációs lehetőséget biztosít. A Felek a kooperációs tárgyalást a Megrendelő kapcsolattartója által meghatározott helyen, a Felek által írásban előre egyeztetett időpontban tartják meg.

A kooperációs tárgyalásról Megrendelő jegyzőkönyvet készít, amelyet a Felek aláírnak.

## 8./ PÓTMUNKA



Jelen szerződés alapján pótmunka az árajánlat megvalósításán túlmenően felmerülő munka. Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el. A Megrendelő által előírt pótmunka tételes felmérési napló alapján számolható el a tételes költségvetésben szereplő egységáron. Költségvetésben nem szereplő tétel esetén a Megrendelő által előterjesztett és a Vállalkozóval írásban közölt pótmunka-igényre, a Vállalkozó annak közlésétől számított egy munkanapon belül köteles árajánlatot tenni, amelyet a Megrendelő hagy jóvá előzetesen írásban. A jóváhagyást megelőzően a Vállalkozó részéről a pótmunkával kapcsolatos semmilyen kötelezettség nem vállalható. Ennek megszegése esetén a költség a Megrendelőre nem hárítható át.

## 9./ A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, SZERZŐDÉSSZEGÉS

### 9.1. Kötér

9.1.1. A Vállalkozó a végteljesítési határidőt illető késedelmes teljesítése esetén, vagy 10 napnál nagyobb késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 0,1%-a szerinti összeg naponta a késedelem első 10 napjára, majd a nettó vállalkozási díj 0,5%-a szerinti összeg naponta, de maximum további 30 napig. A késedelmi kötbér a végteljesítések határidejének betartására is vonatkozik. A kötbér érvényesítése a vállalkozási díjba történő beszámítással történik.

Ha a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó felelős, ideértve azt az esetet is, ha a végteljesítési határidő 30 napot meghaladó késedelmet szenved, úgy Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 10%-a szerinti összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek esedékessége a meghiúsulás napja.



5



A Megrendelő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozási díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő írásbeli felszólítására, a felszólítás kézhezvételét követő tíz napon belül a Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni.

9.1.2. Amennyiben Megrendelő hibát észlel, azt írásban közli a Vállalkozóval. A Vállalkozó – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a közléstől számított 5 munkanapon belül köteles a hibát a Megrendelő kérésének megfelelően kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó a hibát a fent meghatározott időn belül nem javítja ki, a Megrendelő további egyeztetés nélkül haladéktalanul jogosult a hibát maga kijavítani illetve másvalalalással kijavíttatni.

9.1.3. A jótállási időszak végén a Felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításait jegyzőkönyvben rögzítik.

9.1.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kötbéren túlmenően jelen szerződés megszegéséből eredő kárát is jogosult érvényesíteni a polgári jog általános szabályai szerint.

## 9.2. JÓTÁLLÁS:

9.2.1. A Megrendelő kijelenti, valamint Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadás-átvételi eljárást követően a szavatossági jogok érvényesítésének jogát az Útársaság a Szentendrei Önkormányzatra, mint a megvalósuló szilárd burkolatú utak és egyéb műtárgyak tulajdonosára engedményezi.

9.2.2. Vállalkozó a beépített anyagokért, az építési-szerelési munkák hibátlan elvégzéséért jótállást vállal. A jótállási idő mértéke az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásától számított 24 hónap, tekintettel arra, hogy a munkavégzés télen történik.

9.2.3. Jótállási és szavatossági kötelezettségeket a Felek a hatályos jogszabályok figyelembevételével kezelik.

9.2.4. A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. A kijavított, kicsereelt berendezésekre a Vállalkozó jótállását kiterjeszti.

9.2.5. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

9.2.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett, jótállási körbe eső meghibásodásokat a bejelentést követő 5 munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartójának jelenlétében felülvizsgálni, a Megrendelő igényei alapján a javítási munkákat, a felülvizsgálatot követő öt munkanapon belül megkezdni, és a kölcsönösen megállapodott határidőre befejezni.

9.2.7. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés hatályosulásától számított 8 munkanapon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elveszténé.

9.2.8. A Felek a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számított 1 év eltelte előtt, egy hónappal utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, amelyet a Megrendelő képviselője készít elő, és arra meghívja a Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Vállalkozó 30. napos határidőn belüli kötelezettségét képezi.

9.2.9. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni:

Cégnév: TÉR General Kft.

Székhely: 1045 Budapest, Istvánellka út 53.

Képviselő: Várszegi Oktávián

Telefón: +36 20 243 6256

E-mail: varszegi@tergeneral.hu

## 10./ KÁRESETEK, KÁRTÉRÍTÉS:

10.1. Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, a Megrendelő és a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vállalkozó nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 48 órán belül köteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. A Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van.

## 11./ FELMONDÁS

A Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, ha a Vállalkozó a kivitelezési időtartamot illetően olyan okból, amelyért felelős, 30 napot elérő vagy meghaladó késedelembe esik.

## 12./ VIS MAIOR

A Felek megállapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáért, vagy késedelmés teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden Fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

Vis maior alatt értendő minden olyan elháríthatatlan külső ok, mint például földrengés, felhőszakadás, árvíz, szélvihar, amely megakadályozza a Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének bármely Fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetéseképtelenségét.

## 13./ A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE

Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján további jogcselekmény nélkül lép hatályba.

## 14./ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés teljesítése valamelyik Fél lényeges, jogos érdekét sérti.

Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul írásban tájékoztatni egymást ezen változásokról.



## 15./ KÖLTSÉGEK

Jelen szerződés elkészítésével és letárgyalásával, valamint jelen szerződésben foglalt más jogügyletekkel, cselekményekkel összefüggésben a Felek viseli saját költségeiket.

## 16./ VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.1. Jelen megállapodás 3 darab eredeti példányban készült, amelyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót és 1 példány a Szentendrei Önkormányzatot illeti.

16.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon alkalmazandó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.




16.3. Megrendelő a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

Mellékletek: 1.sz. Tájékoztató

2.sz. Árajánlat

Budapest, 2019.02.18.

  
Ribi Zoltán  
Ribi Zoltán Utársaság képviselőjeként

TÉR Generál Kft. 2.  
1045 Budapest, Istvánlelki út 53.  
Adószám: 25120892-2-41  
Cégjegyzékszám: 01705-303011

  
TÉR Generál Kft.