
 

 

 

SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE 

A tájékoztató előkészítésében közreműködött: 

Városfejlesztési Iroda 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

az Egres úti óvoda beruházásról 
 (Készült: a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. március 9-i ülésére) 

 

 
 

Tisztelt Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság! 

 
 

Vezetői összefoglaló: 

 

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kérésére az Egres úti óvoda beruházás pénzügyi 

információiról kívánok tájékoztatást adni.  

 

 

Részletes kifejtés: 
 

A Támogatási Szerződés 2013. május 16-án lépett hatályba. 

A projekt folyamán 11 időközi- és 1 záró (0 Ft értékben) kifizetési igénylést nyújtottunk be. Jelenleg még a 11. sz. igénylés 

elbírálása zajlik és várható majd egy záró helyszíni ellenőrzés is.   

 

 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a projekt pénzügyi információit. 

 

 

BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG 

   Ft 

 Támogatás összesen 212 000 182 

 Önerő összesen  129 217 353 

 Összesen ( = Beruházás táblázat) 341 217 535 

 

 

 

 

 Beruházás 

Megjegyzés   Ft 

Pályázat része   

Kivitelezés - elszámolható 208 210 583 

Két kivitelezővel volt szerződéskötés: Gold-block 

Kft. és Archibona Kft. 

Eszközök - elszámolható 4 265 079 

Az elszámolható eszközök (konyhai eszközök) az 

Archibona Kft. kivitelezési szerződése keretében 

kerültek beszerzésre. 

Egyéb - elszámolható 10 682 424 

Az alábbi tevékenységekből tevődik össze: 

engedélyezési- és kiviteli tervek költsége; 

közbeszerzési díj; megvalósíthatósági tanulmány díja; 

nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek, 

könyvvizsgálati díj).  

Pályázat összesen 223 158 086   



  

Pályázaton kívül Ft   

Kivitelezés - nem elszámolható 73 376 721 

 

 

Két kivitelezővel volt szerződéskötés: Gold-block 

Kft. és Archibona Kft. 

Kivitelezés - többletmunka - nem 

elszámolható 22 354 882 

Archibona Kft. végezte el a munkálatokat. A tervezői 

felelősségre vonás a projekt lezárása után 

megkezdődik, tekintettel arra, hogy célszerű a 

projektet jogviták nélkül lezárni.  

Eszközök - nem elszámolható 20 040 620 

HOR Zrt. szállította az óvodavezető által megjelölt 

bútorokat és játékokat. 

Egyéb - nem elszámolható 2 287 226 

Szükséges volt gépész és elektromos műszaki ellenőr 

igénybe vétele a sikeres kivitelezés érdekében.  

Pályázaton kívül összesen 118 059 449   

Összesen 341 217 535   

   Önerő megoszlása 
Megjegyzés 

  Ft 

Pályázat szerinti önerő 3 394 289 

11 157 904 Ft volt eredetileg, de csökkent EU önerő 

támogatással, melyet megnyertünk. 

Egyéb önerő 125 823 064   

Összesen 129 217 353   

   Támogatás megoszlása 

   Ft 

 Alap 195 814 573 

 Kiegészítés 16 185 609 

 Összesen 212 000 182 

  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjen! 

 

Szentendre, 2016. március 03. 

 

 

dr. Török Balázs 

városfejlesztési alpolgármester 

 

 

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel. 

 

Szentendre, 2016. március 03.  

                                                                                                                                              dr. Gerendás Gábor 

jegyző 

 

Előkészítette:      

 

 

dr. Weszner Judit       

irodavezető 


