JEGYZOKONYV
Magyar Kozut egyeztetésrol
Szentendre Fiirj utca, Galamb utca tervezése

Késziilt: 2014. jalius 1.-én lefolytatott egyeztetésrél

Helyszin: Magyar Kozut Irodaja - Budapest Vaci ut 45/D

Jelen vannak: Putz Tamas Fejlesztési Iroda, Szentendre Varos Onkormanyzat — Megbizé képviseldje

Targy:

Agardi Péter kdzlekedés tervezd — MONOGRAPHIC Kft ligyvezet6

Dr. Havasi Zoltan kozlekedés tervezd

Palotai Kristof - Magyar Kézut NZRt munkatarsa

Munkakdzi tervek egyeztetése és a P7010 mitargy eredeti terveinek biztositasa,

A tervezéssel kapcsolatos észrevételek, javaslatok, problémak:

1.

2.

3.

A Firj utca és a Sztaravodai Ut csatlakozésanal 1évé P7010 mitargy a Magyar Kozut
kezelésében talalhatd, melyrél mlszaki terveket a Magyar Kozut nem tud a tervezd részére
atadni. A Magyar Kozut hid szakterlleti munkatarsaval a tervezének tovabbi egyeztetést kell
végrehajtania. A 2014. jinius 15.-i akadalykdzlésnek megfeleléen a meglévd allapotot a
tervez6 mindaddig felmérni nem tudja, mig a vizfolyas és a feliszapolodott ateresz tisztitasa
megfeleléen meg nem torténik.

Nem megfeleléen megtisztitott feliszapolodott ateresz 2014. 06. 29. allapotban

A tervezési feladat elvégzéséhez a tervezonek szilksége van az Onkormanyzat kezelésében
lévé ideiglenes vizfolyas vizmiitani adataira, valamint egy hozzajarulasra, mely szerint a Frj és
a Galamb utcak csapadékvizei bevezetéséhez hozzajarulnak. Ezen hozzajarulas a Magyar
Kozut kdzutkezeldi hozzajarulasahoz és a miitargy engedélyezéséhez feltétlendl sziikséges.

A Firj utca és a Sztaravodai Ut csatlakozasanal a 11112 jel(i uton tervezett — Megrendel&i
potigény - gyalogatkel6hely létesitésével kapcsolatban ,Helykijeldlé eljarast” szikséges
lefolytatni, mely Jegyz6i kezdeményezésre a Kozlekedési hatésag hataskorbe tartozik. A
kijelolési eljaras soran kiemelt szintii belterileti vilagitast biztositani kell a tervezett
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gyalogatkel6hely (zemeltetéséhez, melynek tényét fénymérési jegyzékonyv alapjan kell
igazolni. Az el6irt 50 m latotavolsag a helyszini adatok alapjan biztositott, a helyszinrajzi iv
miatt leellendrzése szlikséges. A Sztaravodai Ut ezen szakaszan 30 km/h sebesség korlatozas
bevezetését javasolja a tervez6. - Az 2014. junius 15.-i akadalykozl6 levélben
megfogalmazottaknak megfeleléen a gyalogéatkelGhely miatt elhizodd Ugyintézés/tervezés
miatt a tervez0 a gyalogatkel6vel kapcsolatos tervezési, egyeztetési munkakat kilon
megéllapodas és tervezési dij mellett tudja elvégezni, jelenleg érvényes szerzédésnek nem
része. -

4. A miitargy terv szerinti kivitelezésekor amennyiben lehet az Onkormanyzat épittets, abban az
esetben megallapodast kell kotnie az Onkorméanyzatnak a Magyar Kozut NZRt-vel. Jelenlegi
tervezési fazisban nem lehet tudni, hogy van-e akadalya annak, hogy az Onkorméanyzat legyen
az épittetd. Az mar az egyeztetés soran kidertlt, hogy nem ateresz bdvitését kell elvégezni,
hanem hidtervezés a feladat. A mitérgy feliszapolddasa miatt a méretek nem voltak
megéllapithatéak, azonban a mitargy a Magyar Koézut NZRt nyilvantartasaban hidként
szerepel. A hidak tervezése az Uttervezéssel ellentétben kotelezGen kétlépcsds eljaras,
engedélyezési és kiviteli terv készitésére van szlikség. Jelenleg érvényben 1évé szerz6dés
alapjan engedélyes terv készitését végzi a tervezd. A bdvitéssel érintett szakaszon a medret
két gazvezeték, és egy szennyviz gravitacios csatorna keresztezi a kozmi adatszolgaltatasok
alapjan. A tervezésnek nem része az esetlegesen szilkségessé vald kozmikivaltasok
tervezése.

Tervez0 kéri a Megrendelét az akadalykdzlés tudomasulvételére, a szlkséges tovabbi adatok
biztositdsara, valamint a Galamb utca terveztetésére vonatkoz6 szerzdés kiegészités/modositas
elkészitésére.

Jegyzokonyvet 0sszeallitotta: Dr. Havasi Zoltan kozlekedés tervez

2014. julius 02.
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