VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrol a

Szentendre Varos Onkorményzat

2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.

Adoszam: 15731292-2-13

KSH statisztikai szamjel: 15731292-8411-321-13

Torzskonyvi azonositoé szam (PIR): 731290

Képviseli: Verseghi-Nagy Miklos polgarmester

Pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15731292

elektronikus épitési naplé alkalmazas hasznalatahoz sziikséges naplotgyfél-jel:
a tovabbiakban "Megrendeld" masrészrdl a

a tovabbiakban "Vallalkozo"

(a Megrendel6 és a Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az alulirott napon
és helyen az alabbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Jelen szerzédést kozbeszerzési eljaras eredményeként kotik a felek a Szentendre, Foldut program épités-
kivitelezésre.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLII. torvény (a
tovabbiakban: "Kbt.") szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kozbeszerzési eljaras")
folytatott le a kivitelezést végzd kivalasztasa targyaban.

A Megrendeld a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljaras
nyertese a Vallalkozo, ezért a Felek a torvényes hataridon beliil vallalkozasi szerzodést ktnek.

A Kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, ajanlati dokumentacidja, a tervdokumentacid és a
Vallalkoz6 ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentacio") jelen szerz6dés szerves
részét képezik.

Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzddés megkotéséhez és teljesitéséhez
sziikséges valamennyi hatosagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen, de nem kizarélagosan a
tevékenységi kor gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy
alkalmazottja van. A Vallalkozo ezen kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili szavatossagot
vallal.

Jelen szerz6dés alairasdval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés megkotésére jogosult. A
Megrendeld ezen kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili szavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA



3.1. A Megrendeld jelen szerzdés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallalkoz6é pedig elvallalja
Szentendre, Foldiat program épités-kivitelezését. A munka folyamatos kozlekedés mellett torténik,
Vallalkoz6 a forgalom normal miikodésére figyelemmel szervezi a munkat, igy kiilondsen a
munkateriilet lehatarolast, a cstiszas- és szennyezddés mentesitést, a por- és zajterhelést és a biztonsagi
eléirasok fokozott betartasat.

A kivitelezési munkak részletes miiszaki tartalmat jelen szerzodés mellékletét képezd, a Megrendeld
altal biztositott tervdokumentacid, a tervdokumentacid alapjan a Vallalkozé altal elkészitett részletes,
arazott koltségvetés (a tovabbiakban egyiitt: "Tervdokumentacid") tartalmazza.

3.2. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal jelen szerzddés targya szerinti munkak I. osztalyd mindségben,
jogszeri és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas modon, a Kozbeszerzési eljaras soran kiadott
ajanlattételi dokumentdcioban rogzitetteknek maradéktalanul megfelelden és szerzddésszeriien (a
tovabbiakban egyiitt: "szerzodésszeri") torténd megvalositasara.

3.3. A Megrendeld kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal elvégzett jelen szerzodésnek megfeleld
szolgaltatas atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerzddés szerinti kifizetésére.

4./ AKIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezd tervdokumentaciot, valamint a
Megrendeld altal atadott egyéb dokumentumokat, igy kiilonésen, de nem kizardlagosan a Kiviteli tervet,
mint szakvallalat sajat felelosségére a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint
feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat megismerte, a megvaldsitasi lehetoségeket
ellendrizte. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld altal at nem adott, de a kivitelezési munka
szerzOdésszeru teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informacidok megadasat a Megrendel6tol
a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint kiegészitd tajékoztatas keretében
megkérte, a kért dokumentumokat, informaciokat a Megrendel6t6l megkapta, azokat jelen pont szerint
megismerte, ellendrizte. A Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési
igényekre a Megrendel6tdl a valaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentacioban foglaltak szerint
elfogadta.

4.2. A jelen szerz6dés 4.1. pontjara tekintettel a Megrendel6 a tervdokumentacio és egyéb dokumentumok
esetleges hidnyai miatt a Vallalkozoval szemben nem tartozik felelgsséggel.

4.3. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a vallalkozasa targyat képez6 helyszint megtekintette és a kivitelezés
megvalositasara alkalmasnak taldlta. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkaja
eredményeként létrehozott, kialakitott, atalakitott épitmények rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasak
lesznek.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjak a Megrendeld egyéb teriileteinek
épiileteinek és létesitményeinek zavartalan mikodését. Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra,
hogy a kozteriilet hasznalat soran kelld koriiltekintéssel jar el, valamint a kivitelezéssel érintett ingatlan
kornyezetében 1évo, vallalkozasok tlizletszerii mitkodését nem befolyasolja.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzodéses kotelezettsége korében a Vallalkozo véallalja, hogy:

5.1. a kivitelezés soran végzett munkakra vonatkozo, érvényben 1évé jogszabalyi és hatosagi (igy
kiilonosen, de nem kizarolagosan a munkavédelmi, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikali,
vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint Megrendeld miikddését rogzitd eldirasokat maradéktalanul
betartja, és az altala igénybevett kdzremiikodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek
be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozé a Megrendelére nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo
feltétlen és korlatlan felelsséget vallal;

5.2. jelen szerz6dés teljesitése soran felmeriild koltségeit (kiilondsen, de nem kizardlagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technoldégidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) teljes kortien sajat maga el6legezi és viseli, feleldsséget vallal a munka gazdasagos és
gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés soran csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban el6irt mindsitéssel
rendelkez6, Gj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért
a Vallalkozo feltétlen és korlatlan szavatossagot vallal;



5.4. ha a kiviteli tervdokumentacioban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés igazolasa mellett —
a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld eldzetes, kifejezett, irasos
hozzajarulasa utan idében beszerezhetd, azonos, vagy Megrendeld szamara kedvez6bb miiszaki
paraméterti és hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkozo az anyagvaltozas miatti
tobbletkoltséget a Megrendeldre nem harithatja at. A Vallalkozo ebben az esetben is csak 0j anyagokat
¢és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes id6tartamara harmadik személyek tavoltartasara
alkalmas mddon koriilkeriti, folyamatos 0rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol
(beleértve a kozteriileti utakat is), a por- és zajterhelés minimalizalasardl gondoskodik, a dolgozok
higiéniai kovetelményeinek ellatasat biztositja. Ennek be nem tartdsabdl eredd akar a Megrendeldnél,
akar a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmertild karokat a Megrendelére nem harithatja at, az
ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;
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tarolasat és sziikség szerinti letakarasat, az épitési teriilet kornyékének allandd ¢és folyamatos
tisztantartasat, valamint a kozteriileti burkolat folias takarasat az épitési munkalatok ideje alatt.

5.6. a munkavégzés kozben fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld
védotavolsagok betartdsara és betartatasara (anyagtarolds, kozlekedési titvonalak stb.); folyamatosan
gondoskodik a munkateriilet zartsagarol. Ezek elmaradasa esetén a miiszaki ellendrnek jogéban all a
hianyossdg megsziintetéséig az épitkezést ledllitani. Az igy kies6 id6 az épitkezés iitemezési
hatarnapjait nem befolyasolhatja;

Vallalkoz6 a tervezett munkafolyamatokrdl savos iitemtervet, valamint organizacios helyszinrajzot
készit, melyet a kivitelezés megkezdésével egyidejiileg Megrendeldnek atad.

Amennyiben az iitemterv, illetve a helyszinrajz médositasa sziikséges, azt legalabb egy héttel kordbban
koteles Vallalkozo kooperacios egyeztetésen jelezni a sziikséges kommunikacio érdekében.

5.7. A kivitelezés az alabbiak szerint alakul:

A Kivitelezési teljesitési hatarid6t megelézéen Vallalkozd koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasat lehetévé tenni.

5.8. a kivitelezés megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrdl jol 1athato helyen 100*50 cm
méretil tablat helyez el, és azon az alabbi adatokat tiinteti fel:

a) az épittetd nevét, megnevezését,
b) az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhato befejezési idépontjat,
c) a fovallalkoz6 kivitelez6 megnevezését és nyilvantartasi szamat,
d) a tervez6 nevét, megnevezését,
e) épittetdi fedezetkezeld kozremiikodése esetén az épittetéi fedezetkezel6 megnevezését és
elérhetoségét,
f) az épitbipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési miiszaki ellenér nevét, nyilvantartasi szamat
és névjegyzeki jelét.
Ennek be nem tartasabol ered karokat a Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo
feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.9. a kivitelezést érintden a Megrendel6t terheld tdjékoztatasi kotelezettségek teljesitése soran a
Megrendeldvel egyiittmiikddik;

5.10. a kivitelezés teljes idotartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kdzmicsatlakozasokat
biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és sziikség szerinti elbontas és a fogyasztas
dija a Vallalkozot terheli.

5.11. a kivitelezés soran keletkez6 mindennemi hulladékot a munkateriiletrdl, sajat koltségen elszallitja

s

rendelkezések €s hatdsagi eldirasok szerint elvégzi. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozo
a Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozoé feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.12. az eltakarésra keriil6 munkéakrol a Megrendel6t elézetesen, az eltakaras el6tt legalabb harom (3)
munkanappal értesiti;



5.13. a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés
eredményességét vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a
kiilonb6z6 hatdsagi eldirasok, szabvanyok szerzédés teljesitése soran torténd megvaltozasat is. Az
értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkatertiiletet atvétele eldtti allapotnak megfelelden helyreéllitja, igy
kiilondsen, de nem kizarolagosan elvégzi az utak, parkok, parkolok, ndvényzet rekonstrukciojat;

5.15. a kivitelezés teljesitése soran felmeriilo, kiils6, elharithatatlan okbol elére nem lathato, igy a
Kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentaciotdl valo eltérési igény(eke)t a Megrendeld
kapcsolattartdjanak és miiszaki ellendrének egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi, és az ilyen
munkakat Megrendeld eldzetes, irasos jovahagyasa és sziikség szerint kiegészitd kdzbeszerzési eljaras
nélkiil el nem végezheti;

5.16. a kivitelezés soran jogszabaly és jelen szerz6dés szerint épitési naplot vezet;

5.17. a kivitelezés soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld kapcsolattartoja illetve miiszaki
ellendre részére barmikor, elézetes értesités nélkiil biztositja;

5.18. Megrendeldvel egylittmiikddik a hatalyos jogszabalyok altal eldirt megfeleld ellenérzés, nyomon
kovetés, jelentéskészitések érdekében;

5.19. a Megrendeld képviseldje és miiszaki ellendre szamara a munkateriiletre torténd belépéshez
munkavédelmi eszkozt biztosit;

5.20. a tervdokumentacionak megfeleld, beépitésre keriild anyagokat koteles a Megrendelé miiszaki
ellendre és kapcsolattartdja, valamint a tervezé részére a beépitést megel6z6 legalabb 2 nappal
bemutatni. A Vallalkoz6é koteles a megrendelést a miiszaki ellendrrel, a kapcsolattartoval és a
tervezével az épitési naploban jovahagyatni. A bemutatds és a jovahagyas elmaradasa esetén a
Megrendeld jogosult szerzodésellenes teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni;

5.21. Vallalkozé a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez sziikséges hatdsagi, szakhatdsagi,
kozmiiszolgaltatoi és egyéb engedélyeket, hozzajarulasokat, egyéb nyilatkozatokat beszerzi és a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerint az épitési munkateriilet atadas-
atvétele soran Megrendel6 rendelkezésére bocsatja, valamint az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli.

5.22. A Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy a kivitelezés végzése soran
bekovetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld felé, és a karesemény
kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épitmények, épitményrészek vagy azok berendezései, teriilete —
ide értve a munkateriileten kiviil esé 1étesitményeket is — tekintetében felmeriilé karokat a Megrendeld
részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkoz6 kartéritési feleldssége attol fiiggetleniil fennall, hogy a
kar bekdvetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitasahoz igénybe vett kdzremtikdddje
(alvallalkozoja) felelds. Ennek elmaradéasa esetén a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést
megallapitani és az atvételt megtagadni;

5.23. A Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelésséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés
végzésével kapcsolatos karesemény miatt harmadik személy a Megrendeldvel szemben kartéritési vagy
barmilyen mas igényt tdmaszt, Ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t. Ennek elmaradasa esetén a Megrendeld jogosult szerzddésellenes
teljesitést megallapitani és az atvételt megtagadni.

Szerzddéses kotelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.24. A szerz6déskotés napjatol biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet atadasa-atvételét és
megfeleldségét jegyzOkonyvben rogzitik, és alairasukkal igazoljak. A munkateriilet megfeleldségének
jegyz6konyvben torténd rogzitése utan a Vallalkozd a munkateriiletre vonatkozoan kifogast nem
emelhet, azt szerzédésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;
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munkanapon beliil elbiralja;

5.26. a Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriileteket, valamint térités ellenében,
a tényleges fogyasztas ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;



5.27. A Megrendel6 kapcsolattartdja, illetve miiszaki ellenére, valamint a tervezé Gtjan a munkat és a
felhasznalasra keriil6 anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriilé
anyag esetén beépités elott koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitéstdl szamitott
két munkanapon beliil koteles az ellendrzést elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkozo a feleldsség alol, ha
a Megrendel§ az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el;

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE
Jelen szerzédés:
- teljesitésének helye: Szentendre, Foldut program — utcalista (miiszaki leiras szerint)
- teljesitésének véghatarideje: a szerz6déskotéstdl szamitott 70. nap, Vallalkozo eldteljesitésre jogosult
A véghataridd, és az titemtervben foglaltakhoz képest 30 napnal nagyobb késedelem kotbérterhes.

A szerzddésszeri teljesitésnek a jelen szerz6dés szerinti kivitelezési munkak hiany- és hibamentes,
eredményesen lezart miiszaki atadas-atvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZASI DIJ

A Felek jelen szerz6dés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg. A vallalkozoi dij: aeaeieeinasd nettd
Ft+ AFA. A szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

A Kiviteli Tervdokumentacio a szerzodés melléklete.

A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerzddésben végleges vallalkozasi dijat hatdroz meg, azt a
szerz0déskotéshez és a vallalkozasi dij meghatarozasdhoz sziikséges valamennyi informacid, tény és
koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében allapitotta meg.

A vallalkozasi dij magaban foglalja a Vallalkozonak a jelen szerz6dés targyat képezd épitéssel
kapcsolatos valamennyi koltségét (kiillondsen, de nem kizardlagosan az anyagok, alkatrészek,
berendezések ¢s technologiak, munkadijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
raforditasok) és tisztes hasznat is.

A Vallalkozé a vallalkozasi dijért mindazokat a szolgaltatasokat koteles nyujtani, amelyek a
szerz6désszerli teljesitéshez, a rendeltetésszerli hasznalathoz sziikségesek. A vallalkozasi dij csak
Megrendeld altal hatalyos jogszabalyok alapjan el6zetesen, irasban megrendelt potmunkak elvégzésére
hivatkozassal, a felek erre vonatkozd elézetes, irasos megallapodasanak megfeleléen modosithato

8./ VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESE

8.1. Vallalkozo a szerzédés AFA nélkiili ellenszolgaltatasa 5%-anal nem magasabb Osszegii eléleget
igényel: igen/nem (a megfelelo resz alahuzando!). Az eldleg kizardlag a jelen szerzédés teljesitéséhez
hasznalhat6 fel, kiilondsen épitbanyag vasarlasra, és a teljesités megkezdésének egyéb koltségeire.

Az el6leg felhasznalasaval vallalkozé szadmlakkal igazoltan, a rész- és a végszamlakban egyenld aranyban
elszdmolni koteles Megrendel6 felé.

8.2. A teljesités soran (az esetlegesen igényelt elélegen kiviil) legfeljebb 2 db részszamla és a végszamla
nyujthatd be. A részszamlak benyujtasa esedékességét a pénziigyi- és muliszaki litemterv tartalmazza.

A részszamlak 30-60 %-os, a végszamla 100%-os kivitelezési miiszaki késziiltség esetén nyujthatd be.
Mind a részszamlak, mind a végszamla esetében csak a miiszaki ellendr altal igazolt kivitelezoi
teljesitmény ellenértéke szamlazhato le.

A részszamla és a végszamla dsszegét a Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert szerz6dés szerinti
teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a részszamla és a végszamla szerinti
netto ellenszolgaltatds a szerzodés addig megvalosult értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka)
nem haladhatja meg.

8.3. A részszdmla és a végszamla Osszegét a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre altal
egylittesen megtett teljesitésigazolas alapjan, cégszertien kidllitott és alairt rész-, illetve végszamla
ellenében, a Kbt. atutalassal egyenliti ki az alabbiak szerint:



a) az ajanlattevéként szerz6do felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkoznak, hogy
koziilik melyik mekkora dsszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) az 6sszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik,
hogy az altala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

C) az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevéket, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy a teljesités
elismerését kovetden allitsdk ki szamlaikat, egyidejtileg felhivja dket, hogy amennyiben nem szerepelnek
az addézas rendjér6l szolo 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. §-a szerinti
koztartozasmentes adozo6i adatbazisban, nyujtsak be a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott harminc
napnal nem régebbi egyiittes adoigazolast;

d) az ajanlatkérd az ajanlattevdi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét kovetd
harminc napon beliil kdzvetleniil utalja at minden egyes ajanlattevének és alvallalkozonak;

e) a d) pontban foglaltaktol eltér6en, ha valamely ajanlattevének vagy alvallalkozonak a kifizetés
idépontjaban az egyiittes adodigazolas alapjan koztatozasa van, az ajanlatkéré az ajanlattevoi, illetve az
alvallalkozoi teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

8.4. A részszamlat és a végszamlat (a tovabbiakban egyiitt: "szamla") 3 példanyban a Megrendel6 névére
és cimére kell kiallitani. A szamlanak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a Megrendeld
kapcsolattartdja és a miiszaki ellenére teljesitésigazolasat. A szamla kotelez6 melléklete az ajanlat
részletes, arazott koltségvetéséhez igazodo leiras.

8.5. A szamlak meg kell hogy feleljenek a hatalyos jogszabalyoknak. Kifizetésre az ad6zas rendjérdl szolo
2003. évi XCIIL. torvény 36/A. §-aban foglaltaknak megfelelden keriilhet sor.

8.6. Megrendel¢ fizetési késedelme esetén a Vallalkozo/Alvallalkozé a Ptk. 6:155§-a szerinti késedelmi
kamatra jogosult.

8.7 Vallalkoz6 a Megrendeld irasos beleegyezése nélkiil (pénziigyi) kotelezettség vallalasara nem
jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség vallalasért a Megrendeld nem tartozik helytallni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkozo alvallalkozdt az ajanlatban megjelltek, illetve a Kbt. szabalyai szerint vehet igénybe.

10./ KULONLEGES KORULMENYEK, A SZERZODES MODOSITASA

Kiilonleges koriilmények kozott keletkezett tobbletkoltségek felszamitasara kizardlag jelen szerzddés
irasbeli modositasa alapjan keriilhet sor.

11./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének id6pontja, ha a felek elézetesen masként nem allapodnak meg, a
munkateriilet atadasanak a napja.

11.2. Részteljesitésre nincs lehetdség.

11.3. A Vallalkozo legkésobb az adott teljesitési hatdridé napjat megel6z6 10 nappal a Megrendeld
kapcsolattartja €s miiszaki ellenére felé irasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatdlyossa
valasakor, de legkésobb az azt kdvetd 6t munkanapon belill a Megrendelé kapcsolattartdja és miiszaki
ellendre utjan koteles a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozo kapcsolattartdjaval megkezdeni. A
mindségellenérzés a Megrendeld és a Vallalkozo egyiittes jelenlététben torténik.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikddni egymassal.

11.5. Felek az atadas-atvételrdl jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendel6 altal
jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett
mozzanatat. A Megrendeld jogosult a hidnyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozoval egyeztetett —
hatérid6t szabni.



11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés akkor mindsiil szerzédésszertien teljesitettnek, ha az atadas-
atvétel végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzoan megallapitjak, hogy a kivitelezés jelen
szerzGdésben ¢és mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hiany- és hibamentesen megfelel, az
épitmények, épitményrészek és egyéb a kivitelezés targyat képezd létesitmények iizemeltetésre
alkalmasak, valamint e szerz6désben rogzitett esetleges kartéritési kotelezettségének Vallalkozo eleget
tett.

11.7. Amennyiben a megadott teljesitési hataridé napjaig az atadas-atvételi eljaras meghiusul, vagy az
iitemtervben foglaltakhoz képest 30 napnal nagyobb késedelem esetén a Megrendeld jogosult késedelmi
kotbért a teljesitési hataridd lejartatol érvényesiteni, a késedelmi kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij
0,5%-a szerinti 6sszeg naponta.

11.8. A Megrendelé nem szerzédésszerli teljesités esetén igénye szerint jogosult kijavitast, cserét vagy
arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo6 koteles eleget tenni.

11.9 A kivitelezési munkak teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;
e a hulladékkezelésrél gondoskodott és
¢ a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak megfeleld helyreallitasarol gondoskodott, valamint
e Megrendeld részére atadja a megvaldsulasi dokumentaciot.

11.10. A Vallalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atad a Megrendeld
részére 3 sorozat megvalosulasi dokumentaciot nyomtatott és digitalis formatumban is, amely tartalmazza
a megvaldsult allapot miiszaki terveit, valamint az alabbi iratanyagot:

e mindségbiztositasi  dokumentacié  vizsgalati  jegyzOkonyvekkel, beépitett  anyagok
miibizonylataival,

e magyar nyelvii kezelési utmutato,
e vallalkozoi (kivitelez6i) nyilatkozatok,

e a jotallasi jegyek.

11.11. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozodt terheli, illetve a sikertelen atadas-atvétel
koltségei is, amennyiben ez a Vallalkozo érdekkorében felmeriilé okra vezethetd vissza.

11.12. A Vallalkozé kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételhez sziikséges eljarasok lefolytatasa,
engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, illetdleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz
sziikséges feltételek biztositasa.

11.13. A Vallalkoz6 kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételhez sziikséges eljarasok lefolytatasa,
engedélyek, nyilatkozatok beszerzése, illetdleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz
sziikséges feltételek biztositasa.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Vallalkozo koteles a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve folyamatosan épitési naplot vezetni az
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

Az épitési naplot naprakész allapotban kell tartani Ggy, hogy minden munkavégzési napon torténjen
bejegyzés, munkasziineti napon bejegyzés nem sziikséges, viszont ezt a tényt - a varhatd munkafolytatasi
nap megjeldlésével - az utols6 munkavégzési napon be kell jegyezni. Az épitési naplot az épitdipari
kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési munkateriileten hozzaférhetdvé kell tenni.

Az épitési naploba a bejegyzésre jogosult a korabbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, illetve a
bejegyzések tudomasulvételét bejegyzésével igazolja.

Felek az elektronikus épitési naploba torténd bejegyzéssel értesitik egymast azokrdl a tudomasukra jutott,
az ¢épitési tevékenységet érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekrél és koriilményekr6l, amelyek a jelen
szerzOdésen alapuld kotelezettségeik szerzodésszerti teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

12.2. Kooperacids targyalas

A szerzOdésszeru teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legalabb 1 alkalommal kooperacids
targyalast tartanak.



Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetdséget biztosit. A Felek a
kooperacios targyalast a Megrendelé kapcsolattartoja altal meghatarozott helyen, a Felek altal irdsban
elére egyeztetett idépontban tartjak meg.

A kooperacios targyalasrol Megrendeld jegyzokonyvet készit, amelyet a Felek alairnak.
12.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt
nem az épitési naploban, a kooperacios targyalasrol késziilt jegyz6kdnyvben vagy egyéb, jelen szerz6dés
szerint a Felek altal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, irdsba foglalandd, és eltérd rendelkezés
hianyaban telefax vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél utjan elkiildendsd,
amennyiben az érintett Fél faxszamat illetve postai cimét megadta.

Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal Osszefiiggésben kiildott értesitések
vagy mas kommunikacio céljara a kdvetkez6 cimek és fax szamok szolgalnak:

ha a Vallalkoz6 a cimzett: név, cim, telefon, fax, e-mail
(Kitoltendd!)

ha a Megrendel6 a cimzett:

Vida Balazs projekt felelds

2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.
tel. 30 / 768 9122

e-mail: vida.balazs@vybaasco.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr neve, elérhetdségei:
Téth Tibor utiigyi mérndk

2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.

tel. 20/436-0962

e-mail: toth.tibor@szentendre.hu

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvaltozna, az adott F¢l a valtozas varhato
bekovetkezése el6tt a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzédés szerint vagy azzal
kapcsolatban a masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torténd tovabbitas esetén azt kovetd els0 munkanapon valik hatalyossa, amikor a fax
fogadasat bizonyitd OK feliratu visszajelzést a kiildo Fél kézhez kapja, az ily modon elkiildott fax
kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé modon
bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes
kiildeményként, vagy futarszolgalat utjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a
kézbesités sikertelensége esetén 5 munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek
sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd koriilményekrol
haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személylikben
torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast egy napon beliil irasban értesiteni.

13./ TOBBLETMUNKA

Vallalkozo kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzédés 4./ pontjaban hivatkozott dokumentumok
feliilvizsgalata soran kell gondossaggal jart el. Kijelenti, tudomassal bir arr6l, hogy tobbletmunka
ellenértéke kiilon nem szamolhato el tekintettel arra, hogy a vallalkozoéi dijat Vallalkoz6 az esetlegesen
felmertil6 tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

14./ POTMUNKA

Jelen szerz6dés alapjan pdtmunka a tervdokumentacié megvaldsitdsan tilmenden felmeriildé munka.
Vallalkoz6 kijelenti, tudomdssal bir arrél, hogy a Megrendelé altal el nem rendelt potmunka nem
szamolhat6 el, tovabba azon pdétmunka sem szamolhatdo el, amelyet ugyan Megrendeldnek miiszaki
sziikségességbOl a rendeltetésszerti hasznalat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek miszaki
sziikségességével a Vallalkozé az atalanydij meghatarozasakor elézetesen kell6 gondossag mellett
szamolhatott volna. A Megrendel6 altal elrendelt potmunka tételes felmérési naplo alapjan szamolhato el a
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tételes koltségvetésben szerepld egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendeld
altal eldterjesztett és a Vallalkozoval irasban k6zolt potmunka-igényre, a Vallalkozé annak kozlésétdl
szamitott egy munkanapon beliil kételes arajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld részérél a miiszaki ellendr
hagy jova el6zetesen irasban. A jovahagyast megel6z6en a Vallalkozoé részér6l a potmunkaval kapcsolatos
semmilyen kotelezettség nem vallalhato. Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendeldre nem harithato
at.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES
15.1. Kotbér

15.1.1. A Vallalkoz6 a végteljesitési hataridot illeté késedelmes teljesitése esetén, vagy az
iitemtervben foglaltakhoz képest 30 napnal nagyobb késedelem esetén késedelmi kotbért koteles
fizetni a Megrendelének. A késedelmi kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij 0,5%-a szerinti Gsszeg
naponta, de maximum 30 napi kotbér. A késedelmi kotbér a rész-, végteljesitések hataridejének
betartasara is vonatkozik. A kotbér érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal torténik.

Ha a szerz6dés olyan okbdl hitsul meg, amelyért a Vallalkozo felelds, ideértve azt az esetet is, ha a
végteljesitési hatarid6 30 napot meghalado késedelmet szenved, ugy Vallalkozo a nettd vallalkozasi
dij 20%-a szerinti Osszegli meghiusulasi kotbér fizetésére koteles, melynek esedékessége a
meghiusulas napja.

A Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és iddtartamat.
Amennyiben a kotbér a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo a
kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a felszolitds kézhezvételét kovetd tiz napon beliil a
Megrendeld jelen szerz6dés szerinti bankszamléjara valo atutalassal koteles rendezni.

15.1.2. A Megrendel6 a szerzddés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembdl szarmazo karat
is érvényesitheti.

15.2.1. Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozoval. A Vallalkozo — a
Felek eltérd irasbeli megallapodasa hianyaban — a kozléstdl szamitott 5 munkanapon beliil koteles a
hibat a Megrendelé kérésének megfeleléen kijavitani. Amennyiben a Vallalkozo a hibat a fenti
hataridé beliil nem javitja ki, a Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat
maga kijavitani illetve massal kijavittatni.

15.2.2. A Vallalkoz6 a Megrendeld kijavitasra vonatkozo dontését nem biralhatja feliil, és koteles a
javitasi koltség kiillonbozetét a Megrendeld irasbeli felszolitasara és cégszertien kiallitott és alairt
szamla ellenében tiz napon beliil a Megrendel jelen szerzédés szerinti bankszamlajara vald
atutalassal rendezni.

15.2.3. A Megrendeld a javitast az ésszerii és indokolt gazdalkodas keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.2.4. A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzékonyvben rogzitik.

15.2.5. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a kotbéren talmenden jelen szerzddés
megszegésébol eredd karat is jogosult érvényesiteni a polgari jog altalanos szabalyai szerint.

15.3. JOTALLAS:
15.3.1. Vallalkozo a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast

vallal. A jotallasi id6 mértéke az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasatol szamitott;
... honap (kérjiik megadni!).

15.3.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a hatalyos jogszabalyok
figyelembevételével kezelik.

15.3.3. A Vallalkozé koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul kijavitani. A
kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozo jotallasat kiterjeszti.

15.3.4. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége megszlinik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszertitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erdszakos behatas, elemi kar miatt
kovetkezett be.



15.3.5. A Vallalkozé koteles a Megrendeld részérél irasban bejelentett, jotallasi korbe esé
meghibasodasokat a bejelentést koveté 3 munkanapon belill a Megrendel6 kapcsolattartdjanak
jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjan a javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot
kovetd 6t munkanapon beliill megkezdeni, és a kdlcsondsen megallapodott hataridére befejezni. A
kivitelezés soran beépitésre keriild gépészeti berendezések tekintetében a Vallalkozd az irasbeli
bejelentést kdvetd 24 oran beliil feliilvizsgdlja a garancialis meghibasodast, a javitdsi munkakat
haladéktalanul kdteles megkezdeni.

15.3.6. Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat a bejelentés hatalyosulasatol szamitott 8 munkanapon beliil
nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatira és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a
szerzOdés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztené.

15.3.7. A Felek a teljes korti miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 év eltelte eldtt egy honappal uto-
feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képvisel6je készit eld, és arra meghivja a
Vallalkozot. Az ott készitett jegyz6konyvben feltiintetett hibak kijavitasa, illetve a hidnyossagok
megsziintetése a Vallalkoz6 30 napos hataridon beliili kotelezettségét képezi.

15.3.8. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni:
..................................... (Kitoltendo!)
16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén beliil a karokozo, a
Megrendeld és a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, Ugy a jegyzokonyv atvételét kovetd 24 oran beliil koteles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztasa esetén a jegyzOkonyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita
targyat. A Vallalkozonak a karesemény kivizsgélasahoz a késdbbiekben joga van.

16.2. A Vallalkozo jelen szerzédés aldirasaval egyidejileg a Megrendeld rendelkezésére bocsatja a
felel6sségbiztositasi szerzodése (évenként 20 millio Ft, karonként 10 millié Ft kifizetési limit) masolatat.

17./ A TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

A karveszély viselése a miiszaki atadas-atvétellel szall at a Megrendeldre, de a beépitett épitdanyagokon
és berendezéseken a Megrendel6 beépitéssel tulajdonjogot szerez.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa szallitdlevéllel torténik. Mind a szallitas, mind
a helyszini tarolas a Vallalkozo feleldsségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS

A Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani, ha a Vallalkozo a kivitelezési id6tartamot illetden olyan
okbol, amelyért felelds, 30 napot elérdé vagy meghaladé késedelembe esik.

19./ ViIs MAIOR

A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior
bekovetkezése esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmertiild kart.

Vis maior alatt értendé minden olyan elharithatatlan kiilsé ok, mint példaul foldrengés, felhészakadas, arviz,
sz¢lvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerzddéses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekdvetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejliileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd késedelem, illetve hibas teljesités
kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerzodés mindkét Fél altal torténd alairas napjan tovabbi jogeselekmény nélkiil 1ép hatalyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA
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Jelen szerzodést a Felek k6zos megegyezéssel irasban modosithatjak, ha a szerzédéskotést kovetden — a
szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében — beallott koriilmény miatt a szerzddés teljesitése
valamelyik Fél Iényeges, jogos érdekét sérti és az a Kbt. 141. §-val 6sszhangban van.

Nem mindsiil a jelen szerzédés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a
kapcsolattartok adataiban bekovetkez6 valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul irasban
tajékoztatni egymast ezen valtozasokrol.

22./ KOLTSEGEK

Jelen szerz6dés elkészitésével és letargyalasaval, valamint jelen szerzddésben foglalt mas jogiigyletekkel,
cselekményekkel 6sszefliggésben a Felek viseli sajat koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK
23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemii joglemondoé nyilatkozat csak irdsban érvényes.

Amennyiben a jelen szerz6dés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utobb azza valik, a
szerz6dés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan szerz6dési részt a felek olyan rendelkezésekkel poétoljak, amelyek a jelen szerzédéssel
szabalyozott gazdasagi célkitiizéshez legkozelebb allnak.

Ha a targyalasok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsagtol az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerzddés tartalmanak megallapitasat.

23.2. A Villalkoz6 a Megrendeldvel szemben fennalld kovetelését kizardlag a Megrendeld irasos
hozzajarulasa esetén engedményezheti.

23.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerzédésben meghatarozott feladataik ellatdsa soran tudomasukra jutd
minden olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél részére
torténd atadasa az érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — iddbeli
korlatozas nélkiil — bizalmasan, izleti titokként kezelik, és azokat kizardlag a jelen szerz6dés keretein beliil
hasznaljak fel. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési felelsséggel tartoznak.
Jelen pontban foglalt titoktartasi kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban eldirt
adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.4. Jelen megallapodas 4 darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl 2 példany a Megrendel6t, 2 példany
a Vallalkozot illeti.

23.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazandd hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitajuk elbiralasara a Megrendeld székhelye szerint teriiletileg illetékes birosagok
illetékességét kotik ki, mediatori kdzremiikodést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képvisel6i jelen szerzodést magukra nézve kotelezének ismerik el, helybenhagyodlag alairjak.
Kijelentik, hogy a szerzddés alairasara jogosultak.

23.8. Megrendel6 a Kbt. szabalyai szerint jarul hozza alvallalkoz6 igénybevételéhez.
23.9. Vallalkozo a szerz6dés teljesitésében igénybe vesz-e alvallalkozo kivitelezot: L. (Kitoltendo!)

23.10. Vallalkozo hozzajarul/mem jarul hozza (A megfelel6 rész alahuzando!) alvallalkozoja tovabbi
alvallalkozéi igénybevételéhez.

23.11. Megrendeld a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével rendelkezik.

23. 12. Tartalékkeret nincs.
23.13. A Kbt. 35. § (9) szerinti gazdalkodo szervezet alapitasara nincs lehetéség.
23.14 A jelen kozbeszerzési szerz6désnek a teljesitése soran keletkezo, szerzoi jogi védelem alad esé
alkotason Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és harmadik személynek atadhatd felhasznalasi

jogot szerez. A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotds atdolgozésara is.
23.15 Vallalkoz6
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a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;
b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul
értesiti.
A kiilfoldi adoilletéségii Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy
az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.
23.16  Vallalkozo kételes tiirni a Megrendeld, illetdleg a jogszabalyban meghatarozott szervek és
személyek helyszini, illetdleg egyéb ellendrzéseit és azok soran egyiittmiikddni koteles, sziikség szerint
adatot, iratot szolgaltat, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és modon.

Mellékletek

1. Részletes, arazott kdltségvetés és 0sszesitd
2. Felelosségbiztositasi szerzddés, vagy kotvény masolata

Szentendre, 2017.

Verseghi-Nagy Miklos dr. Gerendas Gabor
polgarmester ) jegyzé
Szentendre Varos Onkormanyzat
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