SZENTENDRE VAROS VAROSFEJLESZTESI ALPOLGARMESTERE
A tijékoztatd elokészitésében kozremiikodott:
Varosfejlesztési Iroda

TAJEKOZTATO

az Egres uti 6voda beruhazasrol
(Késziilt: a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgald és Pénziigyi Ellen6rz6 Bizottsag 2016. marcius 9-i tilésére)

Tisztelt Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgalé és Pénziigyi Ellenorzé Bizottsag!

Vezetoi osszefoglalo:

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgalo és Pénziigyi Ellenorzé Bizottsag kérésére az Egres uti 6voda beruhazas pénziigyi
informacidirol kivanok tajékoztatast adni.

Részletes kifejtés:

A Tamogatasi Szerzddés 2013. majus 16-an 1épett hatalyba.
A projekt folyaman 11 id6kozi- és 1 zard (0 Ft értékben) kifizetési igénylést nyujtottunk be. Jelenleg még a 11. sz. igénylés
elbirdlasa zajlik és varhato majd egy zaré helyszini ellenérzés is.

Az alabbi tablazatok tartalmazzak a projekt pénziigyi informdcioit.

BERUHAZASI KOLTSEG
Ft
Tamogatis dsszesen 212 000 182
Onerd sszesen 129 217 353
Osszesen (= Beruhdzds tabldzat) 341 217 535
Beruhazas
Ft Megjegyzés
Palyazat része
Két kivitelezdvel volt szerz6déskotés: Gold-block
Kivitelezés - elszdmolhatd 208 210 583 | Kft. és Archibona Kft.
Az elszamolhato eszk6zok (konyhai eszkdzok) az
Archibona Kft. kivitelezési szerz6dése keretében
Eszkozok - elszamolhatd 4 265 079 | keriiltek beszerzésre.
Az alabbi tevékenységekbdl tevodik dssze:
engedélyezési- és kiviteli tervek koltsége;
kozbeszerzési dij; megvalosithatosagi tanulmany dija;
nyilvanossag biztositasaval kapcsolatos koltségek,
Egyéb - elszamolhatd 10 682 424 | kdnyvvizsgalati dij).
Palyazat 6sszesen 223 158 086




Palyazaton kiviil Ft

Két kivitelezdvel volt szerz6déskotés: Gold-block
Kivitelezés - nem elszdmolhatd 73 376 721 | Kft. és Archibona Kft.

Archibona Kft. végezte el a munkalatokat. A tervezdi

felel6sségre vonas a projekt lezarasa utan
Kivitelezés - tobbletmunka - nem megkezdddik, tekintettel arra, hogy célszerii a
elszamolhato 22 354 882 | projektet jogvitak nélkiil lezarni.

HOR Zrt. szallitotta az 6vodavezetd altal megjelolt
Eszk6z0k - nem elszamolhatd 20 040 620 | btitorokat és jatékokat.

Sziikséges volt gépész és elektromos muszaki ellendr
Egyéb - nem elszamolhatd 2 287 226 | igénybe vétele a sikeres kivitelezés érdekében.
Palyazaton kiviil 6sszesen 118 059 449
Osszesen 341217535

Onerd megoszlasa Mt
Ft

11 157 904 Ft volt eredetileg, de csokkent EU 6nerd
Palyazat szerinti 6nerd 3 394 289 | tamogatassal, melyet megnyertiink.
Egyéb 6nerd 125 823 064
Osszesen 129 217 353

Tamogatas megoszlasa
Ft

Alap 195 814 573
Kiegészités 16 185 609
Osszesen 212 000 182

Kérem a Tisztelt Bizottsagot, hogy a tajékoztatot megtargyalni és tudomdasul venni sziveskedjen!

Szentendre, 2016. marcius 03.

A tajékoztato térvényességi szempontbol megfelel.

Szentendre, 2016. marcius 03.
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