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TÁJÉKOZTATÓ  

a Városfejlesztési Bizottság által hozott forgalomtechnikai döntések megvalósulásáról 
 (Készült: a Városfejlesztési Bizottság 2016. április 11-i ülésére) 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Vezetői összefoglaló: 

 
A tavalyi- és idei év folyamán hozott bizottsági döntések végrehajtásáról, illetve azok végrehajtásai folyamatának 

státuszhelyzetéről szól a jelen tájékoztató. A fennmaradt feladatok végrehajtása folyamatosan történik a humán- 

és az eszközerőforrások, az anyagi lehetőségek, valamint az időjárás függvényében. A mellékletben láthatóak az 

előző hónaphoz képest az elvégzett és még folyamatban lévő ügyek és a fennmaradt terveztetést igénylő feladatok 

prioritási sorrendje és tartalma. 

 

 

Részletes kifejtés: 

 

A Városgazdálkodási Divízió és a Parkolási Divízió közösen folytatta a Városfejlesztési Bizottság határozatainak 

végrehajtását. A mellékelt táblázatban látható, hogy a feladatok végrehajtása a Parkolási Divízió bevonásával 

folyamatosan megvalósul. A fennmaradó feladatok az erőforrások és az időjárás függvényében valósulnak meg. A 

fennmaradt terveztetést igénylő feladatok prioritási sorrendje és tartalma szintén a mellékletben található. 

 

 

Kérem a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjen! 

 

Szentendre, 2016. április 7. 

 

 

 

              dr. Török Balázs 

                 városfejlesztési alpolgármester 
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Városfejlesztési Bizottság által hozott forgalomtechnikai döntések megvalósulása Megjegyzés 

90/A/2015. (IV.13.) VB határozat   

2. pont - A Csapás utca forgalmi rend szabályozásához kapcsolódóan kéri a Vasvári Pál utca Templom utca felé vezető szakaszának murvás kiépítését, a 

lakóterület további hálózati kapcsolatának biztosítása érdekében. 

A VSZ időjárástól függően végzi el. 

Tervezett befejezés: 2016. 04. 30. 

177/2015. (VI.15.) VB határozat   

A Bizottság felkéri a közlekedési szakértőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az Irányi Dániel és a Liliom utcát vegyék ki a lakó-pihenő 

övezetből. Készítsen erről javaslatot a Bizottság részére, amelyet előzetesen egyeztet a területi képviselővel együtt a forgalmi rend változással érintett 

területen élőkkel. 

Helyszíni bejárás megtörtént. A 

területi képviselővel történt 

egyeztetés alapján egyelőre ne 

kerüljön kivonásra a két utca az 

övezetből  

208/2015. (IX.07.) VB határozat   

- a Tegez utcában megépült sebességcsökkentő bordák, melyek kialakítása a vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak nem felelnek meg kerüljenek 

C11elbontásra, kéri szükség esetén más forgalomcsillapító intézkedés bevezetését (pl. keresztmetszet szűkítés, sávelhúzás);B10 

A VSZ ütemezi a feladat 

végrehajtását a kapacitásai 

függvényében. Kivitelezői 

egyeztetés alatt. 

6. pont - A Bizottság úgy dönt, hogy a Barackos úton az elvárt sebességgel történő közlekedés kikényszerítése érdekében a meglévő keresztmetszetet 

felosztja. A meglévő burkolatfelezőben terelővonal felfestését, a baloldalon forgalmi sáv, a jobb oldalon várakozóhelyek biztosításával. A szűkített 

keresztmetszetű forgalmi sáv egyrészt kedvező hatással lesz a járművezetők sebességválasztására (forgalomcsillapítás), másrészt biztosítható, hogy a jobb 

oldali ingatlanokról nem a forgalmi sávra kell kilépni a lakóknak. 

A tervek elkészültek, az április 

bizottsági ülésen kerül ismertetésre. 

A gyalogos közlekedés biztonságának növelése érdekében a baloldalon vezetett járda a Törökvölgyi útig kerüljön megtervezésre. A tervek elkészültek, az április 

bizottsági ülésen kerül ismertetésre 

7. pont - A Bizottság a Szentlászlói út - Izbégi Iskola forgalomtechnikájával kapcsolatosan úgy dönt, hogy   

- A gyalogos közlekedés biztonságának növelése érdekében a Mária u. – Bessenyei u. közötti ~115 m hosszú szakaszon a bal oldali járdát kiemelt szegéllyel 

el kell választani az útburkolattól, a kezelhetetlen zöld sáv megszüntetésével. 

A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

egyelőre későbbre halasztódik. 

Egyúttal a városi környezetbe amúgy sem illő acélszalag vezetőkorlát kerüljön elbontásra, a szükséges helyeken gyalogos védőkorlátra cserélésével. Az 

iskola előtti útszakasz forgalomcsillapítása érdekében a gyalogátkelőhely átépítését emelt szintű kialakításban és napelemes sebességkijelző táblák 

kihelyezésével. A járda és a gyalogátkelőhely átépítése engedélyköteles tevékenység, a táblák kihelyezéséhez a Magyar Közút NZrt. kezelői hozzájárulása 

szükséges. 

A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

egyelőre későbbre halasztódik. 

- A Vasvári Pál u. – Templom u. jobb oldalán vezetett járdaszakaszok nincsenek összekötve. A gyalogos közlekedés biztonságának növelése érdekében a 

hiányzó, ~40 m hosszú járdaszakasz kiépítéséről dönt. 

A beruházási költség miatt a VSz. 

további egyeztetéseket kért.  

8. pont A Bizottság a Római sánc, Szerb Kálvária tér, Kálvária tér forgalmi rend felülvizsgálat kapcsán úgy dönt, hogy   

- A Kun u. – Dunakanyar krt.-i csomópont közötti szakaszon a kihullámosodott burkolatot fel kell újítani (min. kopóréteg csere), A meglévő burkolati jelek 

(terelővonalak, csomóponti sávok melletti optika, nyilak, felállási vonalak, forgalom elől elzárt területek) kerüljenek felújításra. 

A tervek elkészültek, az április 

bizottsági ülésen kerül ismertetésre 



- A Dunakanyar krt.-i csomópontban a jobbra kanyarodó sáv végén a „STOP” tábla és annak vonalában lévő kötelező megállás helyét jelző vonal helyett 

„elsőbbségadás kötelező” KRESZ tábla kihelyezéséről és burkolati jel felfestéséről dönt. 

Magyar Közút hozzájárulására 

várunk. 

210/2015. (IX.7.) VB sz. határozat   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c mellékletében, a bizottságra átruházott hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján felkéri a 

városfejlesztési alpolgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel annak érdekében, hogy a Barackos úti jelzőlámpás 

csomópontban az Eper u. felől kiegészítő jobbra kanyarodást biztosító jelzőlámpa kihelyezésével - a 11-es út Budapest irányban történő kikanyarodás 

kapacitását növeljék. 

A tervek elkészültek, az április 

bizottsági ülésen kerül ismertetésre 

211/2015. (IX.7.) VB sz. határozat   

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága Szentendre Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 27/2008. (IX.10.) Önk. rendelet 2/c mellékletében, a bizottságra átruházott hatáskörök 10. pontjában foglaltak alapján felkéri a 

Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a Fenyő utcai három forgalomlassító kialakítását, a balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében. A vizsgálat 

eredményének megfelelően intézkedjen szükség szerint a visszamarásról, a forgalomlassító útjelző tábla kihelyezéséről és a burkolati jel felfestéséről.  

Módosításra került decemberben. 
(316/2015. (XII.7.) VB sz. 

határozat) 

254/2015. (X.5.) VB sz. határozat   

3. pont - A Bizottság a belváros gyalogos közlekedése témakörben úgy dönt, hogy:    

- a Római sánc köz - Kossuth Lajos utca kereszteződés csomópontja – elsősorban forgalomtechnikai eszközök átgondolásával – kerüljön felülvizsgálatra, 

mely kapcsán vizsgálandó a gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges feltételek megléte (beláthatóság, megvilágítás, stb.), illetve a parkolási lehetőségek 

biztosítása. Ezzel párhuzamosan a Paprikabíró utca – Kossuth Lajos utca csomópontjában is kerüljön vizsgálatra a kijelölt gyalogátkelőhely létesítése, 

A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

egyelőre későbbre halasztódik. 

a Jókai Mór és Dumtsa Jenő utca (sarok) csomópontban a gyalogátkelőhely létesítéséhez szükséges feltételek vizsgálatára (beláthatóság, megvilágítás, 

stb.), valamint a kijelölési eljáráshoz szükséges tervek elkészítésére kerüljön sor, 

A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

egyelőre későbbre halasztódik. 
A Péter Pál utca és Dumtsa Jenő utca (sarok) csomópontban gyalogátkelőhely kijelölése helyett a gépjárműforgalom alárendeléséről, „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” KRESZ tábla kihelyezéséről és kötelező megállási vonal felfestéséről dönt. A keresztező gyalogos forgalom veszélyére 

előjelző tábla kihelyezéséről dönt. 

ELKÉSZÜLT  

A festés - időjárástól függően április 

hónapban történik meg.  

4. pont - A Bizottság úgy dönt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, valamint a városi konyha között) a 

gyalogátkelőhely kijelölésének hatósági eljárása kerüljön kezdeményezésre az alábbi szempontrendszert figyelembe véve:  

  

- a meglévő parkolóhelyek felülvizsgálata (gyalogátkelőhely előtti, láthatóságot - felismerhetőséget zavaró parkolóhelyeket meg kell szüntetni); A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

későbbre halasztódik. 

- a járdakapcsolatok egyértelművé tétele: fizikailag el kell tudni választani a gyalogos és gépjármű forgalmat egymástól (vagy kiemelt szegéllyel, vagy 

további pollerek telepítésével); 

A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

későbbre halasztódik. 

- a megvilágítási előírásokat biztosítani kell. A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

későbbre halasztódik. 



Továbbá a gyalogátkelőhely kijelölési eljárás lefolytatásáig a Bizottság dönt a veszélyes helyre figyelmeztető burkolati jelek felújításáról. A festés - időjárástól függően - 

várhatóan április hónapban történik 

meg. 

6. pont - A Bizottság a V8 Uszoda környezetében lévő forgalomtechnikával kapcsolatosan úgy    

-a gyalogos közlekedés biztonságának növelése érdekében a Kálvária utca és Fehérvíz utca csatlakozása felett – a meglévő közvilágítási oszlop előtt – 

gyalogátkelőhely kijelölésének hatósági eljárása kerüljön kezdeményezésre a lakótelepi gyógyszertárnál lévő forgalomcsillapító küszöb áthelyezésével 

A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

egyelőre későbbre halasztódik. 

7. pont - A V8 uszoda akadálymentes parkoló kijelölése kapcsán a Bizottság úgy dönt, hogy   

8. pont - A V8 uszoda előtti öbölnél a várakozási tilalom közúti jelzőtáblára való figyelemfelhívás miatt a bizottság úgy dönt, hogy az öböl szegélyén 

kerüljön sárga szaggatott burkolati jel felfestése. Továbbá felkéri a Közterület felügyeletet, hogy fokozott ellenőrzést hajtson végre a V8 uszoda 

öblénél kihelyezett várakozni tilos közúti jelzőtábla betartása érdekében. 

A festés időjárástól függően április 

hónapban történik meg. 

9. pont - Az Egres utcai óvoda beruházással kapcsolatos forgalomtechnika kapcsán a Bizottság úgy dönt hogy:   

javasolja, hogy a jelenlegi földút átépítésével alternatív megközelítő út létesüljön: az Egres utcán felfelé haladva, a Jegenye utca utáni elágazás bal 

ágának a vonalán, a Ménes utcán kb. 70 m után a mezőn át déli irányban és a Sztaravodai úthoz vezető úton, (jelenleg földút), valamint a Sztaravoda patak 

hídján belecsatlakozva a Sztaravodai útba, 

A nyomvonal ingatlanjogi 

egyeztetés alatt van. 

az alábbiak szerint kerüljön kialakításra kijárat a 11-es sz. főútra: az Egres úton a híd irányában haladva, a híd előtt az Óvíz utcát választva, a Csend és 

a Remény utcán át jutunk a Barackos útra. A Barackos úton a pékség után a Cseresznyés út felé e szakasz kétirányúvá tételével, illetve a 11-es felé vezető 

Cseresznyés út kétirányúvá tételével az Eper utcai lámpás kereszteződésnél hajthatunk a 11-es főútra, 

A tervek elkészültek, az április 

bizottsági ülésen kerül ismertetésre. 

a Szélkerék utca a Nap utcai kereszteződéstől a Sztaravodai út irányában legyen egyirányú, gyorsabb kijutást biztosítva egy főközlekedési útra. A tervek elkészültek, az április 

bizottsági ülésen kerül ismertetésre. 

10.  pont - Tekintettel a 9. pont második francia bekezdésében ismertetett forgalmi rendre Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testület 

Városfejlesztési Bizottságának 208/2015. (IX.7.) VB sz. határozatának 6. pontját az alábbiakra módosítja: 

  

6. pont - A gyalogos közlekedés biztonságának növelése érdekében a baloldalon vezetett járda a Törökvölgyi útig kerüljön megtervezésre. A tervek elkészültek, az április 

bizottsági ülésen kerül ismertetésre. 

281/2015. (XI.9.) VB sz. határozat   

2/a pont - felkéri a Polgármestert, hogy a Barackos úti kétirányú forgalom kialakításával összhangban vizsgálják felül a korábban hozott bizottsági 

döntéseket, 

A tervek elkészültek, az április 

bizottsági ülésen kerül ismertetésre. 

2/b pont - felkéri a Polgármestert, hogy a gyalogosok akadálytalan közlekedésének biztosítása érdekében a 208/2015. (IX.7.) VB. sz. határozat 8. pontja 

alapján a Kálvária térnél, jelöljék ki a járdát a javítóműhely előtti útszakaszon és ebben fessenek fel gyalogos piktogramot. A Közterület-felügyelet ezen a 

területen fokozottan ellenőrizze a szabálytalan parkolást, 

A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

egyelőre későbbre halasztódik. 

314/2015. (XII.7.) VB sz. határozat  

1. úgy dönt, hogy a pismányi városrészbe, a Cseresznyés útra a Barackos út elágazásához, a Szüret utcába, a Meggyfa utcába és a Borz utcába; a 

boldogtanyai városrészbe a Csóka utca Kánya utca sarokhoz, a Berek utcába végig, az Erdősor utcába és az Irtás utca 10. számtól felfelé a Napsugár utcáig 

ELKÉSZÜLT 



kerüljenek kihelyezésre a téli időszakra, „beton papucsokba” „Megállni tilos” táblák.   

315/2015. (XII.7.) VB sz. határozat  

1. visszavonja a 208/2015. (IX.07.) VB sz. határozat 8. pontjának 6. bekezdését,   

2. úgy dönt, hogy a Kálvária tér – Kálvária út találkozásánál lévő gyalogátkelőhely kiemelt ún. fekvő rendőrös változatban – Kálvária út gyógyszertár 

előttihez hasonló – való megépítését rendeli el. 

A tervezői ajánlatok bekérése után 

forráshiány miatt a tervezés 

egyelőre későbbre halasztódik. 

316/2015. (XII.7.) VB sz. határozat  

1. módosítja a 211/2015. (IX.7.) VB sz. határozatát, 

2. úgy dönt, hogy a forgalomdinamikai szigeteket 10 centiméteres magasságig marják vissza és azokat KRESZ táblával jelezzék, az útburkolati jel felfestést 

pedig az időjárás függvényében végezze el a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

A VSz-nél folyamatban van a 

határozat végrehajtása. 

317/2015. (XII.7.) VB sz. határozat  

1. visszavonja a 281/2015. (XI.9.) VB sz. határozat 2/c pontját, 

2. felkéri a Polgármestert, hogy készüljön költségbecslés a gyalogosveszélyt jelző jelzőlámpa kialakítására, amely a lekanyarodó járművek számára sárga 

villogó jelzőlámpával – benne gyalogos maszk – jelezné a gyalogosveszélyt és készüljön annak birtokában előterjesztés a Bizottság elé, 

3. elfogadja, hogy a Barackos út kétirányúsításának, a 11-es főút - a Barackos úti csomópontjának esetleges forgalmi változásáról, a kapacitás növeléséről és 

a Barackos út feljebb lévő szakaszának a forgalmi változtatásáról hozott határozatok végrehajtásához tervezés szükséges és a végrehajtás annak függvénye. 

A lámpára ajánlatkérés történt. A 

megkeresett cég többszöri 

felszólítás ellenére nem válaszol. Új 

cég került megkeresésre. 

6/2016. (I.18.) VB sz. határozat   
1. Ipar utca déli oldalán - az útpálya teljes szélességében való használata érdekében - várakozási tilalmat, északi oldalán megállási tilalmat vezet be, próba 

jelleggel. A tilalmat 7 db KRESZ tábla kihelyezésével és kiegészítő táblákkal kívánja jelezni. 

A táblák kihelyezésre kerültek. 

2. Felkéri a városfejlesztési alpolgármestert, hogy vizsgálja meg az Ipar utca vízelvezetési problémáit, és készítsen tervet a probléma megoldására, 

kivitelezési költségbecsléssel, amelyet terjesszenek a Bizottság elé 

Folyamatban a határozat 

végrehajtása  
3. A közösségi közlekedés érdekében a Szentendre, Ipar utcához közeli buszfordulónál az útburkolaton csíkozás felfestésével jelöljenek ki a csuklós 

buszoknak megfelelő méretű, a forgalomtól elzárt területet. 

Folyamatban a határozat 

végrehajtása. A burkolatjelek 

felfestése, április hónapban történik 

meg.  
43/2016 (III.8) VB sz. határozat 

 

: Nagyváradi u. Mathiász utcai végére STOP tábla kihelyezés. Tehergépjárművel behajtani tilos, kivéve célforgalom kiegészítő tábla elhelyezése az 

Nagyváradi utca két végére. Forgalomtechnikai tükör kihelyezése a Nagyvárai utca Pomázi út felőli végéhez, valamint a Tómellék utca Római sánc utca 

felöli végére  

A KRESZ táblák kihelyezésre 

kerültek. A forgalomtechnikai 

tükrök leszállítás alatt vannak.  

 


