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J E G Y Z İ K Ö N Y V 

Magyar Közút egyeztetésrıl 

Szentendre Fürj utca, Galamb utca tervezése 

 

Készült:  2014. július 1.-én lefolytatott egyeztetésrıl 

Helyszín: Magyar Közút Irodája - Budapest Váci út 45/D 

Jelen vannak:  Putz Tamás Fejlesztési Iroda, Szentendre Város Önkormányzat – Megbízó képviselıje 

  Agárdi Péter közlekedés tervezı – MONOGRAPHIC Kft ügyvezetı 

Dr. Havasi Zoltán közlekedés tervezı 

Palotai Kristóf - Magyar Közút NZRt munkatársa 

Tárgy:   Munkaközi tervek egyeztetése és a P7010 mőtárgy eredeti terveinek biztosítása,  

 

A tervezéssel kapcsolatos észrevételek, javaslatok, problémák: 

1. A Fürj utca és a Sztaravodai út csatlakozásánál lévı P7010 mőtárgy a Magyar Közút 
kezelésében található, melyrıl mőszaki terveket a Magyar Közút nem tud a tervezı részére 
átadni. A Magyar Közút híd szakterületi munkatársával a tervezınek további egyeztetést kell 
végrehajtania. A 2014. június 15.-i akadályközlésnek megfelelıen a meglévı állapotot a 
tervezı mindaddig felmérni nem tudja, míg a vízfolyás és a feliszapolódott áteresz tisztítása 
megfelelıen meg nem történik. 

 
Nem megfelelıen megtisztított feliszapolódott áteresz 2014. 06. 29. állapotban 

2. A tervezési feladat elvégzéséhez a tervezınek szüksége van az Önkormányzat kezelésében 
lévı ideiglenes vízfolyás vízmőtani adataira, valamint egy hozzájárulásra, mely szerint a Fürj és 
a Galamb utcák csapadékvizei bevezetéséhez hozzájárulnak. Ezen hozzájárulás a Magyar 
Közút közútkezelıi hozzájárulásához és a mőtárgy engedélyezéséhez feltétlenül szükséges. 

3. A Fürj utca és a Sztaravodai út csatlakozásánál a 11112 jelő úton tervezett – Megrendelıi 
pótigény - gyalogátkelıhely létesítésével kapcsolatban „Helykijelölı eljárást” szükséges 
lefolytatni, mely Jegyzıi kezdeményezésre a Közlekedési hatóság hatáskörbe tartozik. A 
kijelölési eljárás során kiemelt szintő belterületi világítást biztosítani kell a tervezett 
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gyalogátkelıhely üzemeltetéséhez, melynek tényét fénymérési jegyzıkönyv alapján kell 
igazolni. Az elıírt 50 m látótávolság a helyszíni adatok alapján biztosított, a helyszínrajzi ív 
miatt leellenırzése szükséges. A Sztaravodai út ezen szakaszán 30 km/h sebesség korlátozás 
bevezetését javasolja a tervezı. – Az 2014. június 15.-i akadályközlı levélben 
megfogalmazottaknak megfelelıen a gyalogátkelıhely miatt elhúzódó ügyintézés/tervezés 
miatt a tervezı a gyalogátkelıvel kapcsolatos tervezési, egyeztetési munkákat külön 
megállapodás és tervezési díj mellett tudja elvégezni, jelenleg érvényes szerzıdésnek nem 
része. - 

4. A mőtárgy terv szerinti kivitelezésekor amennyiben lehet az Önkormányzat építtetı, abban az 
esetben megállapodást kell kötnie az Önkormányzatnak a Magyar Közút NZRt-vel. Jelenlegi 
tervezési fázisban nem lehet tudni, hogy van-e akadálya annak, hogy az Önkormányzat legyen 
az építtetı.  Az már az egyeztetés során kiderült, hogy nem áteresz bıvítését kell elvégezni, 
hanem hídtervezés a feladat. A mőtárgy feliszapolódása miatt a méretek nem voltak 
megállapíthatóak, azonban a mőtárgy a Magyar Közút NZRt nyilvántartásában hídként 
szerepel. A hidak tervezése az úttervezéssel ellentétben kötelezıen kétlépcsıs eljárás, 
engedélyezési és kiviteli terv készítésére van szükség. Jelenleg érvényben lévı szerzıdés 
alapján engedélyes terv készítését végzi a tervezı. A bıvítéssel érintett szakaszon a medret 
két gázvezeték, és egy szennyvíz gravitációs csatorna keresztezi a közmő adatszolgáltatások 
alapján. A tervezésnek nem része az esetlegesen szükségessé váló közmőkiváltások 
tervezése.  

 

Tervezı kéri a Megrendelıt az akadályközlés tudomásulvételére, a szükséges további adatok 
biztosítására, valamint a Galamb utca terveztetésére vonatkozó szerzıdés kiegészítés/módosítás 
elkészítésére.  

 

Jegyzıkönyvet összeállította: Dr. Havasi Zoltán közlekedés tervezı 

 

2014. július 02. 

 

 


