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I. ütem
1.

2.

3.

4

5 Végleges 

Földhasználati 

szerződés 

megkötése

Kivitelezés 

megkezdéséne

k várható ideje 

I./A ütem

Üzembe 

helyezés, 

használatbavét

eli engedély

+6 hónap 

póthatáridő, 

utána kötbér: 

100.000, - Ft/ 

késedelemmel 

érintett nap, de 2023. okt 2024. jan 2024. dec

6

7 Bérlő 

kiköltöztetése

épület bontása Építési 

engedélyezési 

kérelem 

Kivitelezés 

megkezdésének 

várható ideje 

Üzembe 

helyezés, 

használatbavét2023. június 2023. júl 2023. okt 2024. márc 2025. márc

II. ütem
8 Telepítési 

tanulmányterv 

elfogadása, 

(településrendez

ési szerződés 

jóváhagyása, 

településrendez

ési eljárás 

(SZÉSZ 

módosítás) 

indítása)

SZÉSZ 

módosítás 

jóváhagyása

Telekalakítás az 

új SZÉSZ 

szerint

Építési 

engedélyezési 

kérelem 

benyújtása, 

azon belül a 

Plázastop alóli 

felmentés 

kérelme 

(Pályázó által)

Végleges 

Földhasználati 

szerződés 

megkötése

Kivitelezés 

megkezdéséne

k várható ideje 

II. ütem

2023. április-

május Kt. ülés

2023. december 

Kt. ülés

2024. március 2024. július 2024. év vége

Beruházási Megállapodás megkötése az I. ütemre 

Földhasználati Előszerződés megkötése az I. 

ütemre 

Településrendezési előszerződés megkötése a II. 

ütemre)

2023. február 14.

Telekalakítás I/A. ütem

2023. május

Településképi rendelet módosítása

2023. május

Folyamatban lévő SZÉSZ módosítás elfogadása

2023. május

Építési engedélyezési kérelem benyújtása I/A. ütem, azon belül a Plázastop alóli felmentés kérelme (max. 

2024.02.14)

Építési engedély megszerzése

Településrendezési előszerződést 

követő 60 napon belül, 2023. ápr

2023. május 2023. szept

út- és közműépítési engedélyek megszerzése út- és közműépítés, parkolóépítés

telekalakítás I/B. ütem

Út-és közműépítés (parkolók) tervezése, engedélyeztetése

2023.jan-máj 2023. június 2023. szept-2023.dec

Kisajátítási eljárás MÁV-HÉV épület Építési engedély megszerzése 

I/B. ütem

2023. május 2024. jan.-febr2023. szept

Telepítési tanulmányterv 

elkészíttetése Pályázó által

Településrendezési eljárás lefolytatása Önk. által


